




PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.
ESTADO DO PARANÁ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.



PLANO DE TRABALHO

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**
MUNICÍPIO: GENERAL CARNEIRO - PARANÁ

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: GENERAL CARNEIRO		CNPJ: 75.687.681/0001-07	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, NÚMERO 601, CENTRO.			
UF: PR	CEP: 84.660-000	Telefone: (42) 3552-2505	
C. C. n.º: 432-6	Banco: CAIXA	Agência: 0407	Praça de Pagamento: General Carneiro - PR
Responsável: JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA			CPF: 568.065.159-91
Cl/Órgão Expedidor: 3.928.656-4 SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		Função: GESTOR

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

Joel



3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4,5 quilômetros e 27.000 m² (4.500 METROS DE COMPRIMENTO POR 6 METROS DE LARGURA).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Bairro São João a Marco 4	26°25'341" 51°20'256"	26°24'406" 51°21'212"	1,3	6,0	7.800,00
02	Trevo na Br153(Ucraniana), até próximo ao trevo da Rebrás	26°26'002" 51°18'499"	26°26'482" 51°18'071"	2,2	6,0	13.200,00
03	C.T.G a Laminadora do Mingo	26°24'522" 51°18'467"	26°24'402" 51°19'174"	1,0	6,0	6.000,00
Total				4,5	-	27.000,00

4. JUSTIFICATIVA

A evolução Municipal requer mais do que uma boa utilização dos recursos financeiros, mas Também bons projetos e programas que venham ao encontro dos anseios da população local. Esse projeto de pavimentação com pedras irregulares vem ao encontro das reais necessidades de uma população anteriormente esquecida por outros governos, que é a população rural. Com esse projeto pretende-se melhorar as condições de trafegabilidade nos três (03) trechos escolhidos/selecionados.

***Trecho 01:** Bairro São João a Localidade Marco 4, onde é à saída da cidade de General Carneiro a 3 comunidades rurais.


***Trecho 02:** Trevo da BR153(Igreja Ucraniana) até próximo ao trevo da Rebras, também é à saída da sede da cidade as comunidade butiazal, arroio do gado e indubra.

***Trecho 03:** CTG a Laminadora do Mingo, onde é à saída da cidade de General Carneiro a Vila Rural, viveiro municipal e comunidade Santa Rosa.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.
ESTADO DO PARANÁ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.




A pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, que pode ser na extensão total de uma estrada ou em pontos críticos de trechos específicos, além de ser economicamente viável, de proporcionar trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresenta ainda a vantagem de gerar empregos durante a sua construção, aproveitando-se inclusive da mão de obra local.

É importante salientar que a aplicação dessa modalidade de pavimentação poliédrica não pode ser utilizada em qualquer situação, pois depende do tipo do terreno, do tráfego no local, do quantitativo de agricultores familiares e, principalmente, da disponibilidade de pedras nas proximidades das obras em questão.

Conforme estabelecido no princípio da integração sistêmica para o desenvolvimento sustentável, dentro da gestão de solos e água preconizada no planejamento em microbacias, as áreas lindeiras dos trechos definidos para implantação dessa alternativa, devem estar conservadas ou em processo de conservação de solos, evitando problemas futuros decorrentes de processos erosivos pelo escoamento de águas e/ou sedimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.
ESTADO DO PARANÁ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.



5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Números de agricultores	115

Nome das Comunidades atendidas: Marco Quatro, Arroio do Gado/Indubra e vila Rural.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
01	Licitação	Município.
02	Contratação	Município.
03	Fiscalização	Município.
04	Placa de Obra	Município.
05	Escarificação, Regularização e compactação do sub-leito, até 20 cm.	Município.
06	Escavação, carga e transp. mat. jazida 1.ª Cat. para colchão de argila - DMT (1.000 a 1.200 m).	Município.
07	Colchão de argila p/ pavimento poliédrico, esp. 15 cm.	Empresa Contratada
08	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro - DMT 30 km.	Empresa Contratada
09	Enchimento com argila para pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
10	Fornecimento e assentamento de meio fio reto em concreto pré-moldado (10x30)cm.	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Município.

fern



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.
ESTADO DO PARANÁ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

7. PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	SEAB-R\$			Contrapartida do Município		Total-R\$
		SEAB-R\$	Financeira	Física	Financeira	Física	
01	Licitação	-	-	-	-	-	
02	Contratação	-	-	-	-	-	
03	Fiscalização	-	-	-	-	-	
04	Placa de Obra	-	2.626,99	-	-	2.626,99	
05	Escarificação, Regularização e compactação do sub-leito, até 20 cm.	-	-	71.010,00	-	71.010,00	
06	Escavação, carga e transp. mat. jazida 1 a. Cat para colchão de argila - DMT (1.000 a 1.200 m).	-	-	25.272,00	-	25.272,00	
07	Colchão de argila p/ pavimento poliédrico, esp. 15 cm.	49.467,42	1.292,58	-	-	50.760,00	
08	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro - DMT 30 km.	621.164,86	21.705,14	-	-	642.870,00	
09	Enchimento com argila para pavimento poliédrico.	21.312,69	287,31	-	-	21.600,00	
10	Fornecimento e assentamento de meio fio reto em concreto pré-moldado (10x30)cm.	208.055,03	118.374,97	-	-	326.430,00	
11	Compactação de pavimento poliédrico	-	-	12.150,00	-	12.150,00	
Total		900.000,00	144.286,99	108.432,00	108.432,00	1.152.718,99	


Avenida Presidente Getúlio Vargas, 601 – Centro - General Carneiro – Paraná.
Telefax: (42) 3552 – 1441 CNPJ: 75.687.681/0001-07

Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.
ESTADO DO PARANÁ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.



8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
01	Licitação	05/09/2015	15/10/2015
02	Contratação	20/10/2015	20/11/2015
03	Fiscalização	15/09/2015	30/12/2016
04	Placa de Obra	20/11/2015	30/11/2016
05	Escarificação, Regularização e compactação do sub-leito, até 20 cm.	20/11/2015	30/11/2016
06	Escavação, carga e transp. mat. jazida 1 a. Cat. para colchão de argila - DMT (1.000 a 1.200 m).	20/11/2015	30/11/2016
07	Colchão de argila p/ pavimento poliédrico, esp. 15 cm.	20/11/2015	30/11/2016
08	Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro - DMT 30 km.	20/11/2015	30/11/2016
09	Enchimento com argila para pavimento poliédrico.	20/11/2015	30/11/2016
10	Fornecimento e assentamento de meio fio reto em concreto pré-moldado (10x30)cm.	20/11/2015	30/11/2016
11	Compactação de pavimento poliédrico	20/11/2015	30/11/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00		
2. Proponente (Contrapartida- Financeira)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 36.071,75	R\$ 36.071,75	R\$ 36.071,75	R\$ 36.071,74		




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Anderson Martendal	 Anderson Martendal Técnico em Assistência CREA - n.º 102347/TD
Cargo:	Extensionista Municipal	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 102347/TD	
Local:	General Carneiro	
Data:	05/05/2015	
		Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Nome:	Joel Ricardo Martins Ferreira	 Joel Ricardo Martins Ferreira Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	568.065.159-91	
Local:	General Carneiro	
Data:	05/05/2015	
		Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO.
ESTADO DO PARANÁ.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

SEAB/DEAGRO
Pág: 191
Rub: [assinatura]

12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	JAIR R.S. DE MELLO	
CPF:	529.588.509-78	
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA.	
Data:		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 DIONÍSIO RETCHESKI Engenheiro Agrônomo CREA. 5272-D-7º R CPF 169.914.789-20 Assinatura
Nome:	DIONÍSIO RETCHESKI	
CPF:	169.914.789-20	
Local:	UNIÃO DA VITÓRIA.	
Data:		


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado