



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

SEAB/APU
PTG
Pág. 39
Rub. 10

PLANO DE TRABALHO

MUNICÍPIO: ARAPONGAS-PR.			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: ARAPONGAS		CNPJ: 76.958.966/0001-06	
Endereço: RUA GARÇA, 750			
UF: PARANÁ	CEP: 86700-285	Telefone: (43) 3902 1000	
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0359-X	Conta Corrente: 64097-2	Praça de Pagamento: ARAPONGAS
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: SÉRGIO ONOFRE DA SILVA		Nº RG: 3.438.984-5-SSP-PR.	Nº CPF: 477.980.099-49
Endereço: RUA ALBATROZ REAL, 31		Telefone: 43 3902 1020	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Promover a pavimentação poliédrica de estrada rural, em consonância com as diretrizes do Programa Estradas da Integração, conforme o Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares na estrada Araguari/São Luiz, num total de 12 (doze) quilômetros, oportunizando melhoria da qualidade de vida e incremento de renda aos agricultores familiares das comunidades atendidas.

3. VIGÊNCIA:

- 3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DOE.*
- 3.2. Término da execução/vigência: *24 meses após a publicação no DOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

A ESTRADA ARAGUARI/SÃO LUIZ É UMA DAS MAIS IMPORTANTES ESTRADAS RURAIS DE NOSSO MUNICÍPIO. CORTA UMA REGIÃO AGRÍCOLA FORTE NA PRODUÇÃO DE GRÃOS ALEM DE GRANJAS DE SUÍNOS E FRANGOS. INICIA-SE EM ARAPONGAS E VAI ATÉ O MUNICÍPIO DE LONDRINA PASSANDO POR APUCARANA ATENDENDO UMA POPULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 25.000 PESSOAS. ELA DÁ ACESSO TAMBÉM AO ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR QUE TEM EM SEU TERRITÓRIO UM LATICÍNIO EM FRANCA PRODUÇÃO. A ESTRADA POSSUE ESCOLA MUNICIPAL QUE ATENDEM A REGIÃO.

5. CAPACIDADE INSTALADA:

A prefeitura disponibiliza técnicos da secretaria de Agricultura para apoio à implementação das ações programadas, desde a aplicação de um diagnóstico rápido e participativo, passando pela seleção das estradas rurais, em conjunto com técnicos do instituto EMATER, conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e um Comitê Gestor Municipal das Microbacias.

A Emater é parceira no programa e dispõe de um engenheiro agrônomo como apoio.

O município disponibilizará corpo técnico para realização do processo licitatório para contratação da empresa especializada para execução das obras previstas no plano de trabalho.

O município disponibilizará corpo técnico da secretaria de Finanças, para realização de prestação de contas dos repasse financeiro entre Estado, Prefeitura e Empresa contratada para execução das obras, tudo de acordo com os cronogramas de desembolso.

O município disponibilizará corpo técnico da secretaria de Obras para realização de fiscalização das obras de execução dos serviços de pavimentação poliédrica da estrada Araguari/São Luiz.

Em relação aos equipamentos e maquinários, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, devendo estar de acordo com as especificações, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná



Além do exposto, o proponente tem organizado toda documentação que deve ser apresentada para a formalização do Convênio, tais como certidões e outros documentos necessários à concedente.

6. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Qtde.	Un.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	3.3.90.39.21.00	Execução da Obra de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais	Estrada Araguari/São Luiz	Após a publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	72.000	m²		2.752.305,71
02	3.3.90.39.21.00 (contrapartida financeira municipal)	Execução da Obra de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais	Estrada Araguari/São Luiz	Após a publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	72.000	m²		70.770,53
Total (R\$)									2.803.076,24

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	04
2 - Número de agricultores	192

Comunidades atendidas: COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO DORCELINA FOLADOR
 COMUNIDADE ARAGUARI
 COMUNIDADE SÃO LUIZ
 COMUNIDADE SÃO CARLOS
 ESCOLA MUNICIPAL

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Item / código	Especificação	Responsável
1	- Licitação	Município
2	- Contratação	Município
3	- Fiscalização	Município
41020	- Terraplanagem: Esc. Carga e Transporte 1ª categoria	Empresa Contratada
41100	Esc. Carga e Transporte 2ª categoria	
41160	Esc. Carga e Transporte 3ª categoria	
61060	- Drenagem – Corpo de BSTC	Empresa Contratada
82000	- Sinalização (Placa de sinalização e suporte de madeira)	Empresa Contratada
53260	- Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
50000	- Escarificação, regularização, compactação do subleito	Empresa Contratada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná



53520	- Extração, carga, transporte, assentamento do cordão de contenção lateral para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
53145	- Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
53265	- Enchimento com argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
53270	- Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
57510	- Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
80000	- Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Participes	Valor R\$	Prazo de Execução
Execução da Obra de Pavimentação Poliédrica da Estrada Araguari/São Luiz	SEAB	2.752.305,71	24 meses
Execução da Obra de Pavimentação Poliédrica da Estrada Araguari/São Luiz	Município	70.770,53	24 meses
TOTAL		2.803.076,24	

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela			
	Agosto/2017	Fevereiro/2018	Agosto/2018	Fevereiro/2019
SEAB	802.305,71	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Município	20.670,53	16.700	16.700	16.700

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Agosto/2019
16.700,00
16.700




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

SEAB/APUC
PTG
Pág. 42
Rub. 18


Serviço/Atividade	Período de Execução
Licitação	Agosto/2017 a Outubro/2017
Contratação	Outubro/2017
Fiscalização	Agosto/2017 a Agosto/2019
Execução dos serviços de pavimentação poliédrica da Estrada Araguari/São Luiz	Novembro/2017 a Agosto/2019

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	ISRAEL BIASON FILHO	
Cargo:	ARQUITETO	
N.º Registro Conselho de Classe	CAU/PR A16544-1	
Local:	ARAPONGAS, PR	
Data:	26 DE JUNHO DE 2017	
		Assinatura


13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	SERGIO ONOFRE DA SILVA	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	477.980.099-49	
Local:	ARAPONGAS, PR	
Data:	26 DE JUNHO DE 2017	
		Assinatura

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Considero em vista que a Estrada Araguari/São Luiz constitui importante meio de acesso às comunidades ribeirinhas deste Plano de Trabalho, aliado ao grande volume da produção agrícola escoada pela via e observando sua inserção dentro do Projeto de Microbacia do Ribeirão dos Prazeres, nome de promover favorável a formalização do presente ajuste.

Cargo:	Chefe de NR SEAB	
Nome:	Mário Bezerra Guimarães	
CPF:	172.948.439-53	
Local:	Apucarana/PR	
Data:	03 Junho - 2017	
		SEAB Assinatura




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná




15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D <hr/> (nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, <u>11</u> / <u>07</u> /2017
--	---------------------------------------


15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>05</u> / <u>09</u> /2017
--	---------------------------------------

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ___ / ___ /2017
---	---------------------------