



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE TRABALHO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: ASSIS CHATEAUBRIAND – ESTADO DO PARANÁ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: ASSIS CHATEAUBRIAND		CNPJ: 76.208.479/0001-18	
Endereço: AVENIDA CÍVICA, 99			
UF: PR	CEP: 85935-000	Telefone: (44) 3528-8450	
Conta Corrente: nº 32197-4	Banco: BRASIL	Agência: 0830-3	Praça de Pagamento: ASSIS CHATEAUBRIAND
Responsável: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO			CPF: 004.420.409-46
CI/Órgão Expedidor: 1.694.730-SSP- DF	Nº CPF: 004.420.409-46	Endereço RUA CHILE, 89 – JARDIM AMÉRICA ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de **2,833 quilômetros e 17.998,00m²**.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	ESTRADA SÃO PEDRO	E=229.900,24m S=7.313.848,63m	E=230.505,20m S=7.313.060,96m	1,00	7,00	7.000,00
02	RAMAL "635"	E= 246.524,41m S= 7.298.115,20m	E= 248.139,04m S= 7.297.589,40m	1,833	6,00	10.998,00
TOTALIZAÇÃO				2,833		17.998,00

3. JUSTIFICATIVA

As estradas vicinais são de extrema importância econômica, social e ambiental.

Economicamente são responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e o abastecimento da zona urbana, portanto o estado de conservação das estradas influi diretamente no custo do transporte e na qualidade do produto transportado, trechos em mau estado de conservação causam danos aos veículos e às vezes até impossibilitam o tráfego fazendo com que seus usuários façam uso de percursos

Avenida Cívica, 99 Jardim America
Tef. (44) 3528-8455


CEP: 85.935-000-ASSIS CHATEAUBREIAND PR

2



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



mais longos, causando assim maior consumo de combustível e mais tempo no transporte, contribuindo com isso para o aumento no custo final dos produtos e perda de qualidade dos mesmos.

A conservação do bom estado das estradas rurais contribui para a fixação das famílias no campo oferecendo melhor qualidade de vida, uma vez que oferecem meios adequados de acesso da população rural a serviços básicos como educação, saúde e lazer, muitos jovens da zona rural enfrentam diariamente quilômetros de estradas para ter acesso a educação de qualidade, assim como as famílias de forma geral para ter acesso aos serviços de saúde pública e cultura e lazer.

Enfim, a manutenção das estradas rurais ajuda no controle da erosão e a recuperação das áreas marginais às estradas diminuindo o assoreamento de córregos e rios e contribuindo com a melhora da paisagem local e a preservação do meio ambiente.

Os recursos do convênio serão destinados a melhoria da qualidade de vida das famílias residente nas comunidades do São Cosme e Damião e do Ramal "635" a serem beneficiadas com a pavimentação poliédrica.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	108

Nome das Comunidades atendidas: de São Cosme e Damião e Comunidade do Ramal "635"

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Comunidade São Cosme		Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	7.000,00	M²	42,901310	300.309,17
01		Ramal 635		Data de publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	10.998,00	M²	43,350683	476.770,81
Total (R\$)									777.079,98

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de obra	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



	(terraplanagem)	
6	Colchão de Argila para pavimento poliedrico	Empresa Contratada
7	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m (colchão de argila)	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
9	Transporte de cordão de pedra ,caminhão basc. DMT- 25,00km	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp. 25km preparo e assentamento do poliedrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	-	-	-
2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Placa de obra	R\$ 2.180,00	R\$ 82,34	R\$ 2.262,34
5	Escarificação, regularização compac. Subleito (terraplanagem)	R\$ 66.700,00	R\$ 2.420,00	R\$ 69.120,00
6	Colchão de Argila para pavimento poliedrico	R\$ 47.250,00	R\$1.710,00	R\$ 48.960,00
7	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT 3.000m a 4.000m (colchão de argila)	R\$ 46.620,00	R\$1.692,00	R\$ 48.312,00
8	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico	R\$ 66.939,00	R\$ 2.421,04	R\$ 69.360,04
9	Transporte de cordão de pedra ,caminhão basc. DMT- 25,00km	R\$ 9.760,00	R\$ 357,50	R\$ 10.117,50
10	Extração, carga, transp. 25km preparo e assentamento do poliédrico	R\$ 468.340,00	R\$ 16.868,10	R\$ 485.208,10
11	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 11.290,00	R\$ 410,00	R\$ 11.700,00
12	Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. poliédrico	R\$ 30.921,00	R\$ 1.119,00	R\$ 32.040,00
TOTAL		R\$ 750.000,00	R\$ 27.079,98	R\$ 777.079,98

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/01/2018	20/04/2018
Contratação	20/04/2018	20/07/2019
Fiscalização	20/04/2018	20/07/2019
Trecho 01	20/04/2018	20/10/2018
Trecho 02	15/08/2018	20/07/2019

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).




Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

METAS 1 E 2	PARCELAS (R\$)			
	4º TRIMESTRE 2017	1º TRIMESTRE 2018	2º TRIMESTRE 2018	3º TRIMESTRE 2018
Meses				4º TRIMESTRE 2018
SEAB	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Município (se houver)	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.709,98



Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191
Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5054
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

7



Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Mayke Wellington Almeida Figueira	 Assinatura
Cargo: Chefe do Setor de Fiscalização do Plano Diretor	
N.º Registro Conselho de Classe: Engenheiro Civil – 153108-D	
Local: Assis Chateaubriand, Estado do Paraná	
Data: 27/10/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Marcel Henrique Micheletto	 PREFEITO MUNICIPAL
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 004.420.409-46	
Local: Assis Chateaubriand, Estado do Paraná	
Data: 27/10/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Em análise do projeto pelo Município, manifestei meu parecer como FAVORÁVEL.

*FISCAL INDICADO: Eng.º Agr.º OSCAR M. VANAMONDO
CREA PR 8821-D
CPF 015.905.910-60*

Cargo: <i>chefe NR</i>	 Rudi Kuns Eng.º Agr.º - CREA PR 21.041/D Chefe do NR/SEAB - Toledo Assinatura
Nome: <i>RUDI KUNS</i>	
CPF: <i>369 177 049-53</i>	
Local: <i>TOLEDO - PR</i>	
Data: <i>27-10-17</i>	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE


13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	-----------------------------



Município de Assis Chateaubriand

ESTADO DO PARANÁ



13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>20</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>20</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	-----------------------------

X