



PLANO DE TRABALHO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Bom Jesus do Sul – Pr.		CNPJ: 01.612.443/0001-04	
Endereço: Avenida Ipiranga nº. 72 Centro			
UF: PR	CEP: 85.708-000	Telefone: (46)3548-2000	
Conta Corrente: nº 25.349-9	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1055-3	Praça de Pagamento: Dionísio Cerqueira – SC.
Responsável: Orasil Cezar Bueno da Silva			CPF: 820.840.689-91
CI/Órgão Expedidor: 4.676.502-8 SSP-PR	Nº CPF: 911.673.459-91	Endereço: Rua Luiz Mazzocatto, nº 174, Centro – Bom Jesus do Sul – PR.	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 03 (três) quilômetros ou 18.000 m², na Rodovia municipal em trecho compreendido entre a Comunidade de Linha Coqueiro e Comunidade de Linha São Luiz, conforme descrito no Quadro Resumo abaixo.

2.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Rodovia municipal compreendida entre a Comunidade de Linha Coqueiro e Comunidade de Linha São Luiz.	26°09'57,6"S 53°33'04,9"W	26°08'52,70"S 53°32'02,90"W	3,00	6,00	18.000
Totalização				3,00	6,00	18.000



**3. JUSTIFICATIVA**

O Município de Bom Jesus do Sul possui 3.796 habitantes, dos quais, 78% localizam suas atividades e ou residências no meio rural, tendo como principal renda a exploração leiteira, seguida pela produção de grãos. Estes, enquadrando-se como Agricultores Familiares.

Bom Jesus do Sul possui uma malha viária de aproximadamente 190 km de estradas rurais com pavimento primário necessitando de manutenção frequente das mesmas, pois tem como sua principal atividade econômica a produção agropecuária sendo que faz no mínimo duas safras de grãos no ano e ainda com enorme numero de produtores na pecuária leiteira, com caminhões trafegando todos os dias nas estradas rurais. Sendo assim, necessita de estradas em condições de trafegabilidade o ano todo. Bom Jesus do Sul tem ainda um intenso tráfego de ônibus que fazem o Transporte Escolar para a Sede do Município transportando os alunos aos seus respectivos destinos. Com a pavimentação poliédrica nos trechos citados no projeto, estaremos melhorando as condições de escoamento da produção agropecuária dos agricultores familiares do Município, agilizando o transporte e diminuindo os custos futuros com a manutenção das estradas rurais.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de Comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	150

Nome das Comunidades atendidas: Linhas Coqueiro e São Luiz

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Qtidade	Unid.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Pavimentação poliédrica com pedras irregulares	Trecho compreendido entre as Comunidades de Coqueiro e São Luiz	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	3,00	Km	264.298,00	792.894,00
Total (R\$)									792.894,00



**6. ETAPAS DE EXECUÇÃO**

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação, regularização compactação do subleito.	Empresa contratada
5	Extração, carga, transporte e assentamento do cordão lateral c/ pedra p/ pavimentação poliédrica.	Empresa contratada
6	Contenção lateral, inclusive com grama em mudas.	Empresa contratada
7	Colchão de argila p/ pavimento Poliédrico – incluso transporte.	Empresa contratada
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa contratada
9	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	Empresa contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico.	Empresa contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização compactação do subleito.	R\$ 53.280,00	R\$ 000,00	R\$ 53.280,00
5	Extração, carga, transporte e assentamento do cordão lateral c/ pedra p/ pavimentação poliédrica.	R\$ 74.280,00	R\$ 000,00	R\$ 74.280,00
6	Contenção lateral, com grama em mudas	R\$ 26.730,00	R\$ 000,00	R\$ 26.730,00
7	Colchão de argila p/ pavimento Poliédrico – incluso transporte.	R\$ 57.960,00	R\$ 000,00	R\$ 57.960,00
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro.	R\$ 551.304,00	R\$ 000,00	R\$ 551.304,00
9	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	R\$ 20.340,00	R\$ 000,00	R\$ 20.340,00
10	Compactação de pavimento poliédrico.	R\$ 9.000,00	R\$ 000,00	R\$ 9.000,00
	Total	R\$ 792.894,00	R\$ 000,00	R\$ 792.894,00

8 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/09/2017	15/09/2017
Contratação	15/09/2017	20/09/2017
Fiscalização	20/09/2017	31/04/2018
Execução da obra	25/09/2017	31/04/2018



**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

CONCEDENTE : SEAB – Governo Estadual					
SET/2017	OUT/2017	NOV./2017	DEZ./2017	JAN./2018	FEV./2018
R\$ 99.111,75	R\$ 99.111,75	R\$ 99.111,75	R\$ 99.111,75	R\$ 99.111,75	R\$ 99.111,75
MAR./2018	ABR./2018				
R\$ 99.111,75	R\$ 99.111,75				
PROPONENTE: Contrapartida - Prefeitura					
SET/2017	OUT/2017	NOV./2017	DEZ./2017	JAN./2018	FEV./2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR./2018	ABR./2018				
0,00	0,00				

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Luiza Guerra Bello	 Assinatura
Cargo:	Engenheira Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA 134740/D	
Local:	Bom Jesus do Sul – Pr.	
Data:	17 de julho de 2017.	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Orasil Cezar Bueno da Silva	 Orasil Cezar B. da Silva Prefeitura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	820.840.689-91	
Local:	Bom Jesus do Sul – Pr.	
Data:	17 de julho de 2017.	



ESTADO DO PARANÁ


MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL

Av. Ipiranga, 72 - Centro - Fone/fax (46) 3548-2000 - CEP 85708-000 - CNPJ 01.612.443/0001-04 - www.bomjesusdosul.pr.gov.br - E-mail: gabinete@bomjesusdosul.pr.gov.br



Adm. 2017/2020


12- PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:		 Assinatura
Nome:	MERI MUNARO	
CPF:	RG 1.008.881	
Local:	Eng. Agrônomo	
Data:	Chefe N. Reg. SEAB	


13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO - Sede.

 JOSE TARCIO DE CAMPOS (nome, registro no conselho de classe e CREA) Assinatura	Curitiba, 14 / 09 / 2017
--	--------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 14 / 09 / 2017
--	--------------------------





**14. APROVAÇÃO DA SEAB**

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa Estradas da Integração – Caminho das Pedras - Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via Convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

	Curitiba, <u>14</u> / <u>07</u> /2017
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	

