



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: BELA VISTA DA CAROBA			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: BELA VISTA DA CAROBA		CNPJ: 01.612.441/0001-07	
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 1021			
UF: PR	CEP: 85.745-000	Telefone: (46) 3557-1180	
Conta Corrente: nº 71018-5	Banco: 104	Agência: 1256-4	Praça de Pagamento: CAPANEMA - PR
Responsável: DILSO STORCH			CPF: 748894199-34
CI/Órgão Expedidor: SSP-PR	Nº RG: 5.267.692-4	Endereço: Rua Paraíba, s/n, Bairro centro	
Telef: 984040386	(46) Email: planejamentobvc@belavistadacaroba.pr.gov.br		

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do *PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES*, num total de 3,0 quilômetros e 18.000 m² (TRECHO 01: Início á 1100 mts da comunidade de Linha Coxilha Bonita até a sanga da Santa Lúcia, com o calçamento existente, com extensão 2.19 km e área de 13,140 m², largura de 6,00 m; TRECHO 02: início a partir do Calçamento existente sentido a comunidade de Boa Vida até a Travessa de ligação da boa vida, até o morador Dirceu Withauper, Com extensão de 0,55 km e área de 3.300 m², largura de 6,0 m; TRECHO 03: Início no morador Antônio Silveira até o morador Aliomar Machado sentido a Comunidade de Boa Vida, Com extensão de 0,26 km e área de 1,560m, largura de 6,0 m.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Trecho 01	25°53'14.00"S 53°37'46.05"O	25°53'54.37"S 23°37'23.69"O	2,19	6,0	13140
02	Trecho 02	25°54'3.42"S 53°37'23.05"O	25°54'13.05"S 53°37'33.85"O	0,55	6,0	3300
02	Trecho 03	25°53'9.88"S 53°37'36.9"O	25°55'6.77"S 53°37'30.17"O	0,26	6,0	1560
TOTALIZAÇÃO				3,0 km	6 m	18,000 m²

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA



3. JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que o trecho ser pavimentado estava parcialmente danificadas, devido ao tráfego de veículos pesados e chuvas intensas, com isso faz-se necessário recuperá-las, afim de melhorar o tráfego de veículos, evitar prejuízos materiais ocasionado em veículos, melhorar o acesso da população dessas comunidades, assim como melhorar o transporte de alunos dessas comunidades até a cidade e de outras pessoas que trafegam neste trecho até a cidade, além de proporcionar melhores condições de acesso aos usuários, possibilitar um melhor escoamento da produção agrícola, do interior as cerealistas localizados na cidade e principalmente mais segurança e comodidade a todos os usuários que utilizarem a estrada objeto do projeto.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	160


Nome das Comunidades atendidas: COMUNIDADE DE COXILHA BONITA E COMUNIDADE DE BOA VIDA

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.51-Obras	Aquisição de serviços	Comunidade de Coxilha Bonita e Boa Vida	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	18.000,00	M²	750.000,00	750.000,00
01	4.4.90.51-Obras	(contrapartida municipal)	Comunidade de Coxilha Bonita e Boa Vida	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	18.000,00	M²	10.390,71	10.390,71
Total (R\$)									760.390,71



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Preparo terreno e Fornecimento de cobertura vegetal em leivas	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 422.148,49	R\$ 5.848,55	R\$ 427.997,04
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 66.959,33	R\$ 927,67	R\$ 67.887,00
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 24.793,51	R\$ 343,49	R\$ 25.137,00
7	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 8.264,51	R\$ 114,49	R\$ 8.379,00
8	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 30.865,38	R\$ 427,62	R\$ 31.293,00
9	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 5.385,38	R\$ 74,62	R\$ 5.460,00
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 63.246,56	R\$ 876,24	R\$ 64.122,80
11	Contenção Lateral com solo local	R\$ 42.939,96	R\$ 594,91	R\$ 43.534,87
12	Preparo terreno e Fornecimento de leivas	R\$ 85.396,89	R\$ 1.183,11	R\$ 86.580,00
	Total	R\$ 750.000,00	R\$ 10.390,71	R\$ 760.390,71

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA



8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	30/10/2017	28/11/2017
Contratação	28/11/2017	03/12/2017
Fiscalização	04/12/2017	10/11/2018
Trecho 01	04/12/2017	10/11/2018
Trecho 02	04/12/2017	10/11/2018
Trecho 03	04/12/2017	10/11/2018


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	10.Parcela (R\$)											
Meses	Jan /17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun /17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
SEAB											150.000,00	
Meses	Jan /18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun /18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
SEAB		200.000,00			200.000,00			200.000,00				
Meses	Jan /17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun /17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
Município (se houver)											2.078,142	
Meses	Jan /18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun /18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
Município (se houver)		2.770,856			2.770,856			2.770,856				



PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome:	Rodrigo A. Fritzen	 RODRIGO A. FRITZEN Engenheiro Civil Assinatura CREA-PR-137980/D
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	137980/D	
Local:	Bela Vista da Caroba-PR	
Data:	18/10/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Dilso Storch	 DILSO STORCH PREFEITO MUNICIPAL Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	748894199-34	
Local:	Bela Vista da Caroba-PR	
Data:	18/10/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR):

		 Assinatura
Cargo:	Chefe núcleo regional SEAB	
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		




PREFEITURA MUNICIPAL
BELA VISTA DA CAROBA



13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>24</u> / <u>10</u> /2017
---	---------------------------------------


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>24</u> / <u>10</u> /2017
--	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>24</u> / <u>10</u> /2017
--	---------------------------------------