



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: Cascavel-PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Cascavel		CNPJ: 76.208.867/0001-07	
Endereço: Rua Paraná, 5000 - Centro			
UF: PR	CEP: 85810-011	Telefone: (45) 3321-2020 – (45) 3321-2315	
Conta Corrente: nº 33.337-9	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4693-0	Praça de Pagamento: Cascavel/PR
Responsável: Leonardo Paranhos da Silva			CPF: 498.725.759-91
Cl/Órgão Expedidor: SSP/PR	Nº RG: 4.181.988-0	Endereço: Rua Vicente Machado, 894 - AP 801 – Centro – Cascavel/PR	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, Estrada Rural Linha Ipiranga - Chaparral – Distrito de Sede Alvorada no Município de Cascavel/PR, num total de 0,610 quilômetros e/ou 3.843,00 m², com 6,30 metros de largura.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Estrada Linha Ipiranga - Chaparral	24°50'16.40"S 53°38'31.07"O	24°50'30.41"S 53°38'30.41"O	0,610	6,30	3.843,00
TOTALIZAÇÃO				0,610		3.843,00

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Cascavel-PR possui uma malha viária de estradas rurais de 3.435,36 km. Para isso, necessita buscar alternativas para a execução de obras de pavimentação de estradas rurais, envolvendo um conjunto de práticas conservacionistas que visam a sua melhoria e recuperação, permitindo assim o escoamento da produção agropecuária o ano todo e garantir a trafegabilidade da população rural.

O Município de Cascavel é o 5º (quinto) município Estado do Paraná, com área territorial de 2.100.831 km², com uma população de 316.226 habitantes, sendo 297.186 de população urbana e 19.040 de população rural. Serão beneficiados diretamente por este projeto 09 produtores rurais e indiretamente 1.563 pessoas que residem no Distrito de Sede Alvorada.

Cascavel é um dos maiores produtores agropecuário da região oeste do Paraná, com um valor bruto nominal de Produção Agropecuária de 1.693.743.359,44 (dados DERAL 2017), possui 4.561 propriedades rurais, distribuídas em 07 Distritos Administrativos. A atividade econômica predominante do município é a agropecuária.

O Município de Cascavel em (20165/2017) produziu 105.000 litros de leite; 133.158 cabeças de suínos abatidos; peixe Tilapia 1.150.000 kg; 5.208.032 Kg de frango de corte, 112.320 ha de soja com 398.017,97 ton; 3.500 ha de milho com 31.913 ton e 73.000 ha de milho safrinha com 398.215 ton. O município possui ainda outras culturas como: arroz, feijão, aveia, canola, fruticultura, olericultura, flores, ovos, peixes ornamentais (maior produtor do estado), criação de ovinos/caprinos, etc.

Uma das principais fontes de recursos da economia do município é o setor agropecuário. Este projeto visa suprir uma demanda eminente da deficiência na manutenção e conservação das estradas rurais do município, levando-se em consideração a necessidade de atendimento ao Princípio da Continuidade do Serviço Público no desenvolvimento de ações para o fortalecimento do setor agropecuário e o desenvolvimento do agronegócio do município.

Como benefício resultante deste projeto, espera-se melhor atender as demandas do setor agropecuário e de toda sociedade, junto ao município, agilizar os serviços, otimizar custos, contribuindo assim com o desenvolvimento de suas atribuições legais.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	09

Nome das Comunidades atendidas: Linha Ipiranga.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	449051	Obras e Instalações	Linha Ipiranga - Chaparral - Cascavel	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	3.179,65	M²	31,45	100.000,00
01	449051	(contrapartida municipal)	Linha Ipiranga - Chaparral - Cascavel	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	663,06	M²	31,45	20.853,20
								Total (R\$)	120.853,20

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do pavimento poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
9	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
10	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 73.924,90	R\$ 15.415,70	R\$ 89.340,60
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	R\$ 6.329,50	R\$ 1.319,90	R\$ 7.649,40
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 2.786,20	R\$ 581,00	R\$ 3.367,20
7	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 1.514,20	R\$ 315,80	R\$ 1.830,00
8	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 10.458,30	R\$ 2.180,90	R\$ 12.639,20
9	Contenção lateral com solo local	R\$ 1.433,50	R\$ 298,90	R\$ 1.732,40
10	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 3.553,40	R\$ 741,00	R\$ 4.294,40
	Total	R\$ 100.000,00	R\$ 20.853,20	R\$ 120.853,20

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/11/17	30 /11/17
Contratação	01/12/17	30/12/17
Fiscalização	01/01/18	31/08/19
Trecho 01	01/01/18	31/08/19

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$)
Meses	4º trimestre de 2017
SEAB	R\$ 100.000,00
Município (se houver)	R\$ 20.853,20


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Mateus Possan	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 143.730/D	
Local:	Cascavel-PR	
Data:	10/10/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	LEONALDO PARANHOS DA SILVA	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	498.725.759-91	
Local:	Cascavel-PR	
Data:	10/10/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Exensível conforme Parecer nº 027/2017.		 Assinatura
Cargo:	CHEFE NÚCLEO REGIONAL Sertão	
Nome:	MANOEL MARIO CHAVES	
CPF:	280957319-00	
Local:	CASCAVEL	
Data:	10 de outubro 2017	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) <i>[Assinatura]</i> JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>16</u> / <u>10</u> /2017
--	--

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

<i>[Assinatura]</i> Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>16</u> / <u>10</u> /2017
---	--

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

<i>[Assinatura]</i> NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
---	------------------------------------