



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO (parte integrante do Termo de Convênio)			
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: CORONEL VIVIDA		CNPJ: 76.995.455/0001-56	
Endereço: PRAÇA ANGELO MEZZOMO, S/N - CENTRO			
UF: PR	CEP: 85550-000	Telefone: (46) 3232-8300	
Banco: 104	Agência: 4593	Conta Corrente:	Praça de Pagamento: CORONEL VIVIDA
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: FRANK ARIEL SCHIAVINI		Nº RG: 5.767.644-2-SSP/PR	Nº CPF: 938.311.109-72
Endereço: RUA BRIGADEIRO ROCHA LOURES, 279- APT. 304		Telefone: (46) 3232-8315	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Este convênio tem por objeto promover a melhoria na renda e na qualidade de vida de 200 famílias de agricultores familiares, que exploram as atividades: agricultura (soja, milho, feijão, trigo) pecuária (gado leiteiro e de corte, frango, suínos), piscicultura, fruticultura e hortifrutigranjeiros, nas Comunidades Rurais de Linha Tortelli, Caçador, Caçadorzinho, Jacutinga, Passo Bonito, Linha Afonso Camargo, do Município de Coronel Vivida, mediante a PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADAS RURAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, NO TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA TORTELLI – RODOVIA PAULINO STÉDILE ATÉ LINHA TORTELLI, EM UM TOTAL DE 26.460,00M², para incentivar e incrementar a produção agrícola e pecuária, compreendendo os seguintes trechos:

Trecho 01 – PR 562 à Comunidade de Linha Tortelli – extensão de 275,00 m com largura de 6,00 m, totalizando 1.650,00m² onde serão executados serviços iniciais, movimentação de terra, preparação de cancha, pavimentação, meio fio, rejunte, contenção lateral, compactação e sinalização;

Trecho 02 – PR 562 à Comunidade de Linha Tortelli – extensão de 2.067,00 m com largura de 6,00 m, totalizando 12.402,00m² onde serão executados serviços iniciais, movimentação de terra, preparação de cancha, pavimentação, meio fio, rejunte, contenção lateral, compactação e sinalização;

Trecho 03 – PR 562 à Comunidade de Linha Tortelli – extensão de 2.068,00 m com largura de 6,00 m, totalizando 12.408,00m² onde serão executados serviços iniciais, movimentação de terra, preparação de cancha, pavimentação, meio fio, rejunte, contenção lateral, compactação e sinalização;



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ



2.1 – QUADRO RESUMO

Nº	NOME DO TRECHO	COORDENADAS INICIAL	COORDENADAS FINAL	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)
1	PR 562 à Comunidade de Linha Tortelli	P1 – 26°00'55.10" S, 52°29'46.77" W 22J 350257.11m E, 7121756.89m S	P2 – 26°00'49,09" S, 52°29'40.57" W 22J 350430.03m E, 7121951.28m S	0,11 UTM	275,00	6,00 1.650,00
2	PR 562 à Comunidade de Linha Tortelli	P3 – 26°00'41.35" S, 52°29'33.73" W 22J 350616.45m E, 7122190.72m S	P4 – 26°00'59.71" S, 52°28'36.52" W 22J 352221.74m E, 7121636.70m S	0,11 UTM	2.067,00	6,00 12.402,00
3	PR 562 à Comunidade de Linha Tortelli	P4 – 26°00'59.71" S, 52°28'36.52" W 22J 352221.74m E, 7121636.70m S	P5 – 26°01'08.03" S, 52°27'42.68" W 22J 353713.88m E, 7121404.75m S	0,11 UTM	2.068,00	6,00 12.408,00
TOTAL				4.410,00	6,00	26.460,00

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: 18 (dezoito) *meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O Município de Coronel Vivida, localizado no Sudoeste do Paraná, possui um IDH de 0,774 e segundo o último censo do IBGE conta com uma população total de 21.749 habitantes, sendo que 15.445 vivem na área urbana e 6.304 vivem na área rural. A grande maioria das pessoas que vivem no meio rural é de pequenos agricultores e que sobrevivem basicamente da agricultura familiar. A seguir passaremos a descrever as principais culturas cultivadas pelas famílias beneficiadas com este projeto: agricultura (soja, milho, feijão, trigo) pecuária (gado leiteiro e de corte, frango, suínos), piscicultura, fruticultura e hortifrutigranjeiros. A malha viária do interior do município de Coronel Vivida ultrapassa os três mil quilômetros, ficando quase impossível o município conservar e manter todas as estradas durante o ano todo, necessitando de aporte financeiro do Governo Estadual para apoiar ações que visem a melhoria das condições de trafegabilidade nas estradas rurais, reduzindo custos de manutenção

O objeto desta proposta consiste na execução de obras de pavimentação poliédrica no trecho de acesso à Comunidade de Linha Tortelli, mas que irá beneficiar 200 famílias que residem na região, a saber: Linha Tortelli, Jacutinga, Caçador, Caçadorzinho, Linha Afonso Camargo, Passo Bonito. Este trecho somente possui revestimento primário (cascalho). Os agricultores familiares, os quais, organizados em associações serão atendidos no momento do plantio, da colheita e do escoamento da safra. Além destas comunidades muitas outras se beneficiarão desta obra, quando precisarem de deslocamento para esta região. Nestas áreas residem, na sua grande maioria, famílias de pequenos agricultores familiares, sendo que a situação das mesmas é considerada precária e necessitam do apoio do Poder Público para intensificar as atividades agropecuárias e manter o homem no campo, melhorando a qualidade de vida das famílias. A pavimentação trará celeridade no escoamento da safra e no deslocamento até os grandes centros e trarão inúmeros benefícios a estes agricultores, destacando-se a redução dos custos no transporte e, conseqüentemente, aumento da renda e



Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.51.99	Obras e Instalações - Pavimentação poliédrica	Linha Tortelli – Coronel Vivida	Após a publicação no DIOE	18 meses após a publicação no DIOE	26.460,00	M²	36,51	966.107,52
Total (R\$)									966.107,52





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

7. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	800

Comunidades atendidas: Linha Tortelli, Caçador, Caçadorzinho, Jacutinga, Passo Bonito, Linha Afonso Camargo

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

A execução da obra de pavimentação, objeto deste Plano de Trabalho, será executada pelo regime de empreitada global e precedida de licitação na modalidade Tomada de Preços, a ser instaurada pelo Município de Coronel Vivida, nos termos da Lei nº 8666/93. A empresa vencedora da licitação será responsável pela execução integral da obra em estrito cumprimento ao projeto de engenharia aprovado, de forma a possibilitar plena funcionalidade ao pavimento e boas condições de trafegabilidade aos usuários. O Município, através da Divisão de Estudos e Projetos, e sob a incumbência do Engenheiro fiscal, acompanhará e avaliará todas as etapas da execução da obra, de forma a certificar a qualidade e conformidade com os elementos técnicos. As medições dos serviços executados poderão se dar de forma quinzenal ou mensal, após o cumprimento de todos os itens da planilha para cada trecho executado. Também será permitida e facilitada a presença do fiscal da SEAB para acompanhar e atestar a boa execução da obra. A prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados no objeto deste Plano de Trabalho será realizada pelo Setor responsável do município, obedecendo aos ditames do Convênio e de acordo com as instruções do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do SIT.

FASE	ESPECIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Serviços Iniciais	Empresa contratada
5	Movimento de terra	Empresa contratada
6	Preparação de cancha	Empresa contratada
7	Pavimentação	Empresa contratada
8	Meio fio	Empresa contratada
9	Rejunte	Empresa contratada
10	Contenção lateral	Empresa contratada
11	Compactação	Empresa contratada
12	Sinalização	Empresa contratada



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIRO

FASE	ESPECIFICAÇÃO	SEAB (R\$)	MUNICÍPIO(R\$)	TOTAL (R\$)
1	Licitação	0,00	0,00	0,00
2	Contratação	0,00	0,00	0,00
3	Fiscalização	0,00	0,00	0,00
4	Serviços Iniciais	3.509,44	0,00	3.509,44
5	Movimento de terra	81.496,80	0,00	81.496,80
6	Preparação de cancha	77.772,56	0,00	77.772,56
7	Pavimentação	659.515,50	0,00	659.515,50
8	Meio fio	92.646,60	0,00	92.646,60
9	Rejunte	28.784,51	0,00	28.784,51
10	Contenção lateral	7.902,72	0,00	7.902,72
11	Compactação	13.230,00	0,00	13.230,00
12	Sinalização	1.249,39	0,00	1.249,39
TOTAIS		966.107,52	0,00	966.107,52

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta 1		Parcela (R\$) - 2017					
Meses		jul	ago	set	out	nov	dez
SEAB	-				241.526,88		241.526,88
Meta 1		Parcela (R\$) - 2018					
Meses		jan	fev	mar	abr	mai	jun
SEAB	-	-				241.526,88	241.526,88
TOTAL						966.107,52	

(*) A liberação da parcela ficará condicionada à apresentação, pelo Município, dos documentos exigidos pela Lei nº 15.608/2007, Resolução nº 28/2011, Decreto Estadual nº 9762/2013 e Decreto Estadual nº 1933/2015 (art. 7º, inc. I).

(**) O depósito da contrapartida financeira deverá ser concomitante ao recebimento do recurso do Concedente, caso haja.

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO


FASE	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
	Início	Conclusão
Licitação	05/10/2017	30/11/2017



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ


Contratação	01/12/2017	05/12/2017
Trecho 01	06/12/2017	06/06/2019
Trecho 02	06/12/2017	06/06/2019
Trecho 03	06/12/2017	06/06/2019

12. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


Nome:	Euclides Luiz Weiss	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe	CREA 18.913-D/PR	
Local:	Coronel Vivida	
Data:	22 de maio de 2017	

13. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	FRANK ARIEL SCHIAVINI	 Assinatura
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	938.311.109-72	
Local:	CORONEL VIVIDA	
Data:	22 DE MAIO DE 2017	

14 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE A MESMA TEM TAMBÉM OS BENEFÍCIOS A VÁRIAS COMUNIDADES ADJACENTES INTEGRADAS POR APROXIMA 10 KM ENTRE ZOO PROTETORES - ATENDE O PLANO ESTRATÉGICO DE AÇÃO DESTA SEAB JS QUE A IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA MELHORARÁ SIGNIFICATIVAMENTE O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EQUIVOCADAS DE RESÍDUOS DOMESTICOS, FIBROUS E L.		 Assinatura
Cargo:	CHEFE DO NR PATO BRANCO	
Nome:	IVANO LUIZ CARNIEL	
CPF:	717.926.869-00	
Local:	PATO BRANCO	
Data:	20/09/17	




MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

15. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

15.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 JOSE TARCIO DE CAMPOS (nome, registro no conselho de classe e assinatura) Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>25</u> / <u>09</u> / 2017
--	--


15.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>25</u> / <u>09</u> / 2017
---	--

16. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ / 2017
--	------------------------------