


Município de Capitão Leônidas Marques - PR

Governo Municipal



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: Capitão Leônidas Marques			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Capitão Leônidas Marques		CNPJ: 76.208.834/0001-59	
Endereço: Avenida Tancredo Neves- 502			
UF: PR	CEP: 85790-000	Telefone: (45) 3286- 8400	
Conta Corrente: nº 10388-8	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4727-9	Praça de Pagamento: Capitão Leônidas Marques
Responsável: Claudiomiro Quadri			CPF: 825.253.909-20
CI/Órgão Expedidor: 4.295.395-4 SSP/PR	Nº CPF: 825.253.909-20	Endereço: Avenida Iguaçu, 120	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO


Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 3,0 quilômetros e 18.000 m².

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Bom Jesus - Palmerinha	25°25'54"S 53°38'00"W	25°24'51,1"S 53°37'05,0"W	3	6	18.000
TOTALIZAÇÃO						

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Capitão Leônidas Marques esta preocupado em viabilizar o acesso as propriedades rurais, pois entende que é fator imprescindível ao desenvolvimento produtivo das comunidades e famílias que ali vivem as estradas rurais estarem pavimentadas, pois com isso, os produtores poderão receber mais prontamente os insumos, como ração para as aves, adubos, sementes e calcário para o preparo do solo ao plantio, bem como o escoamento da produção, como no caso de aves que tem data e hora marcada pelos frigoríficos para descarregarem e carregarem as





Município de Capitão Leônidas Marques - PR

Governo Municipal



cargas. Já os produtores de leite, estes escoam seu produtos diariamente, sem contar a produção de grãos que na época da colheita faça sol ou faça chuva tem que ser retirada da lavoura, sendo esta a principal produção da maioria dos agricultores. Com estradas rurais de boa qualidade diminuem as perdas na produção e nos custos, aumento assim a renda dos agricultores. Também contribuíra para que as comunidades rurais possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, laser e abastecimento.

A execução da pavimentação poliédrica rural será realizada no trecho da linha Palmeirinha, atendendo diretamente os agricultores da Linha Princesa Izabel e Bom Jesus e Palmeirinha, cerca de 108 famílias de agricultores, totalizando o numero de 432 agricultores, propiciando a eles melhores condições de trafico durante todo ano, independente das condições de clima, dando segurança tanto no transporte de cargas, ônibus escolares e passageiros.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	430
Nome das Comunidades atendidas: Palmerinha, Bom Jesus e Princesa Izabel	

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.51.02	Obras e instalações	Linha Palmerinha	Data de publicação o no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	18.000,00	M²	41,63	749.996,09
Total (R\$)									

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sistema de drenagem	Município
5	Placa de Obra	Empresa Contratada
6	Corte de árvores, limpeza do terreno, regularização e compactação de sub leito	Empresa Contratada
7	Colchão de argila para assentamento do pavimento	Empresa Contratada



Município de Capitão Leônidas Marques - PR

Governo Municipal




	poliédrico, com transporte e indenização da jazida.	
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do cordão de pedras, com indenização da jazida	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do pavimento poliédrico, com indenização da jazida	Empresa Contratada
10	Rejunte com argila no pavimento poliédrico, com transporte e indenização da jazida	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
12	Aterro com argila para contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
13	Fornecimento e plantio de grama na contenção lateral	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Sistema de drenagem			
5	Placa de Obra	765,41		765,41
6	Corte de árvores, limpeza do terreno, regularização e compactação de subleito	56.340,00		56.340,00
7	Colchão de argila para assentamento do pavimento poliédrico, com transporte e indenização da jazida.	69.624,36		69.624,36
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do cordão de pedras, com indenização da jazida	68.227,16		68.227,16
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do pavimento poliédrico, com indenização da jazida	447.300,95		447.300,95
10	Rejunte com argila no pavimento poliédrico, com transporte e indenização da jazida	27.026,21		27.026,21
11	Compactação de pavimentação poliédrica	8.892,00		8.892,00
12	Aterro com argila para contenção lateral com solo local	10.140,00		10.140,00
13	Fornecimento e plantio de grama na contenção lateral	61.680,00		61.680,00
	Total	R\$ 749.996,09	-	R\$ 749.996,09

JK





Município de Capitão Leônidas Marques - PR

Governo Municipal



8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	23/10/2017	08/11/2017
Contratação	08/11/2017	10/11/2017
Fiscalização	13/11/2017	13/11/2019
Trecho 01 - Linha Palmerinha	13/11/2017	13/11/2019

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas	Parcelas (R\$) – 2017/2018				
Meses	11/2017	02/2018	05/2018	08/2018	11/2018
SEAB	R\$ 150.000,00	R\$ 99.999,35	R\$ 99.999,35	R\$ 99.999,35	R\$ 99.999,35

Metas	Parcelas (R\$) – 2019	
Meses	02/2019	05/2018
SEAB	R\$ 99.999,35	R\$ 99.999,34

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Sarah Janaína Rocha Rancy	 Assinatura
Cargo:	Engenheira Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-137.245/D	
Local:	Capitão Leônidas Marques - PR	
Data:	22/09/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistirá qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Município de Capitão Leônidas Marques - PR

Governo Municipal



Nome:	Claudio Miros Quadri	 Claudio Miros Quadri Prefeito Municipal Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	825.253.909-20	
Local:	Capitão Leônidas Marques - PR	
Data:	22/09/2017	


12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Favorável, conforme parecer nº 033/2017.		
Cargo:	Manoel Márcio CHAVES	 Assinatura
Nome:	Chefe Núcleo Rec. SEAB	
CPF:	280957319-00	
Local:	Capitão Leônidas Marques - PR	
Data:	17 de outubro 2017	


13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)  JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, 23/10/2017
---	----------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.


 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 23/10/2017
---	----------------------





Município de Capitão Leônidas Marques - PR


Governo Municipal



14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>23</u> / <u>10</u> / 2017
--	--

jk

Journal of the American Veterinary Medical Association

1975