


PLANO DE TRABALHO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: FOZ DO JORDÃO-PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: FOZ DO JORDÃO		CNPJ: 01.603.719/0001-80	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 85145000	Telefone: (42)36398114	
Conta Corrente: n° 236276	Banco: BRASIL	Agência: 4095-9	Praça de Pagamento: CANDÓI
Responsável: IVAN PINHEIRO DA SILVA			CPF: 632.227.019-20
CI/Órgão Expedidor: SSPR	N° RG: 4.510.926-7	Endereço: FOZ DO JORDÃO	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, num total de 2.500 m², na comunidade **Jardim Floresta** com extensão de 500m e 5m de largura.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

n°	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	JARDIM FLORESTA	7150653.0019	7150203.83507	0,5km	5.00	2.500m²
		386703548519	386528.253489			
TOTALIZAÇÃO				0,5 km	5.00	2.500 m²

3. JUSTIFICATIVA:

A proponente possui área territorial de 233,631 km², localizada no Centro-Oeste do Estado do Paraná, mesorregião Centro Sul Paranaense, distante da Capital do Estado 352,27 km. As rodovias que dão acesso ao município é a PR 662 e BR 373. A população, conforme Censo Demográfico de 2010, a população Estimada é de 5.420 habitantes, e desta, 27,55% reside no meio rural e 72,45% no meio urbano.

Conforme desagregação e análise da população por faixa etária têm que o município é bastante jovem onde 65,59% são jovens e adultos e população economicamente ativa corresponde a 54,83%, concentrado 58,82% na área rural e 41,18% na área urbana, assim demandando forte investimento das políticas públicas para o fortalecimento do setor da economia local, com alternativas que possibilitem a geração de renda, em especial para as famílias da agricultura familiar e zona rural, que conforme orientações estratégicas de governo e resultado das audiências públicas os setores merecem investimentos para diversificação da renda, seja de infraestrutura, bem como as complementares, tais como melhorias nas rotas de acessos, fortalecimento das cadeias produtivas, da agricultura, pecuária, pesca, cultura, lazer, artesanato, para que a oferta dos produtos atenda as expectativas e demanda dos visitantes.

A implantação da pavimentação poliédrica na **Estrada de acesso á comunidade Jardim Floresta**, visa prover o município de infraestrutura adequada para e melhor acesso da comunidade em questão á sede do município e ainda a melhoria nas estradas dos serviços ofertados a população da comunidade como o acesso a educação e saúde, lazer, Assistência Social. Além do mais a execução da obra será complementar a uma série de projetos que visam o desenvolvimento que, contempla a área rural do município. É importante ressaltar que o objeto em questão é de interesse dos munícipes, tendo em vista que, os resultados esperados com a implantação do objeto compreendem dotar o município de infraestrutura que atenda a demanda, fortaleça a economia local e do interior, com consequente melhoria da qualidade de vida da população desta comunidade.


4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	50 famílias

Nome das Comunidades atendidas: Jardim Floresta

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Aquisição de serviços	7150653.0019 7150203.83507	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	2.001,50	M²	39,97	80.000,00
01	4.4.90.51.0 0.00.504	(contrapartida municipal)	386703548519 386528.253489	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	498,50	M²	39,97	19.914,50
Total (R\$)									99.914,50



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliedro	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliedro	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Município

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação	80.000,00	19.914,50	99.914,50
	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	6.104,00	1.519,55	7.625,00
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	13.568,00	3.377,67	16.944,75
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	5.871,20	1.461,60	7.332,50
7	Compactação de pavimentação poliedro	8.806,80	2.192,40	10.998,75
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliedro	35.227,20	8.769,59	43.995,00
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	5.871,20	1.461,60	7.332,50
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	2.935,60	730,80	3.666,25
11	Contenção lateral com solo local			
12	Placa da obra	1.616,00	402,29	2.019,75
	Total 100%	R\$ 80.000,00	R\$ 19.914,50	R\$ 99.914,50

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/11/2017	01/11/2017
Contratação	30/11/2017	30/11/2017
Fiscalização	30/11/2017	30/11/2017
Trecho 01	15/12/2017	15/12/2018



MUNICÍPIO DE

FOZ DO JORDÃO



www.fozdojordao.pr.gov.br



- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


Metas 1	Parcela (R\$) – 2017		
Meses	NOVEMBRO		
SEAB	80.000,00		
Município (se houver)	19.914,50		

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


Nome: Marcelo Francisco dos Santos	 Assinatura
Cargo: Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe: Crea PR 100332/V	
Local: Foz do Jordão-PR	
Data: 03 de Outubro de 2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: IVAN PINHEIRO DA SILVA	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 632.227.019-20	
Local: Foz do Jordão-PR	
Data: 03 de Outubro de 2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

	
Cargo: CHEFE REGIONAL	 Assinatura
Nome: ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
CPF: 253054419-00	
Local: GUANAPUAMA	
Data: 10/10/2017	

MUNICÍPIO DE

FOZ DO JORDÃO

42 3639 8100

financas@fozdojordao.pr.gov.br

CNPJ: 01.603.719/0001-80

Rua Padre Emílio Barbieri, N° 339


CEP 85.145-000 | Foz do Jordão - PR




13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede,

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>17</u> / <u>10</u> /2017
---	---------------------------------------


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>17</u> / <u>10</u> /2017
---	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
--	-----------------------------