




MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: FLÓRIDA - PR

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: FLÓRIDA		CNPJ: 75.772.400/0001-14	
Endereço: RUA SÃO PEDRO Nº 443			
UF: PR	CEP: 86.780.000	Telefone: (44) 3257-1212	
Conta Corrente: nº 0509-6	Banco: 34.788-4	Agência: 0509-6	Praça de Pagamento: Nova Esperança Pr
Responsável: MÁRCIA CRISTINA DALL'AGO			CPF: 018.684.489-16
CI/Órgão: 5834344-7	Cargo: PREFEITA	Função: GESTORA	
Expedidor: SSPPR			

2. OUTROS PARTICÍPIES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, num total de **1.272,51** quilômetros e **7.253,31** m² com largura da via de 5,70 metros. A estrada escolhida é a que dá acesso a Vila Rural no ponto 22K, conforme coordenadas geográficas no quadro 3.1.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas em - UTM		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Estrada 50 Alqueires	22k long.403.032,00 mE lat.7449.256,00 mS	22k 404.258,00 mE 7449.369,00 mS	1.272,51	5,70	7.253,31
TOTALIZAÇÃO				1.272,51	5,70	7.253,31

Page 10

Trial	Control (n = 10)	MCI (n = 10)	AD (n = 10)
1	95	85	75
2	95	85	75
3	95	80	70
4	95	75	65
5	95	75	65


the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26



MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ



4. JUSTIFICATIVA

Flórida, município brasileiro do estado do Paraná, com área de 83.046 km² localizada na região noroeste, com população estimada de 3.120 habitantes IBGE/2010, com IDH 0.775, com população urbana de 2.668 e rural de 452 pessoas. Temos como objetivo a celebração deste **CONVÊNIO** as condições pra o escoamento da produção, sendo esta estrada que dá acesso a Vila Rural Antônio Thomazini, localizada seu início a 03 quilômetros de distância da sede do Município, apresentando bom aspecto quanto a drenagem, sem erosões, que irá proporcionar melhores condições de trafego aos 58 (cinquenta e oito) moradores da Vila Rural com sua agricultura familiar e propriedades lindeiras, contribuindo assim com o transporte de gado de corte, atividade leiteira, avicultura, mandioca, milho, soja, como também na demanda do transporte escolar e da necessidade urgente quando no atendimento à saúde.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	30

Nome das Comunidades atendidas: Vila Rural Antônio Thomazini, e propriedades do entorno

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO (exemplo)

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED
JAN 10 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5408 SOUTH ELLIS AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
JAN 10 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

RECEIVED



MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Placa de obra	R\$ 1.099,03		R\$ 1.099,03
4	Fiscalização		-	
5	Regularização e compactação subleito/base		R\$ 28.709,11	R\$ 28.709,11
6	Colchão de argila p/pav. poliédrico		R\$ 15.159,42	R\$ 15.159,42
7	Transporte local com caminhão basculante	R\$ 14.704,23		R\$ 14.704,23
8	Extração, carga, transp. Assent.cordão lat.pedra p/pav. poliédrico	R\$ 23.974,09		R\$ 23.974,09
9	Transporte local com caminhão basculante	R\$ 2.986,58		R\$ 2.986,58
10	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do poliédrico	R\$ 150.433,65		R\$ 150.433,65
11	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 3.626,66		R\$ 3.626,66
12	Transporte local com caminhão basculante	R\$ 33.162,09		R\$ 33.162,09
13	Contenção lateral inclusive erva cidreira	R\$ 10.561,83		R\$ 10.561,83
14	Eleivamento – largura = 1,00m	R\$ 22.879,73		R\$ 22.879,73
	Total	R\$ 263.427,89	R\$ 43.868,53	R\$ 307.296,42

Obs. Os valores referentes ao município serão pagos na forma de realização e ou prestação de serviços no objeto a ser realizado e não desembolso em dinheiro.



MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10 dias após recebimento da primeira parcela do recurso	30 dias após o início da licitação
Contratação	Após o fim do processo licitatório	10 dias após o início da contratação
Fiscalização	Execução das etapas	Medição das etapas
Trecho 01	30 dias após a contratação da empresa	18 meses após a publicação no Diário Oficial

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
11/2017	02/2018	03/018	04/2018		
R\$ 263.427,89					
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	

Obs. O valor de 43.868,53 (quarenta e três mil oitocentos e sessenta oito reais e cinquenta e três centavos) referentes ao desembolso do município serão realizados durante toda a execução do objeto.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.		
Nome:	ANTONIO CARLOS AVRO DE SÁ	Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA – 13.212-D	
Local:	Flórida Pr.	
Data:	19.09.2017	

JOSE TARCIO DE CAMPOS
Engenheiro Agrônomo
CREA/sp 73.635/D



MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ



11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MÁRCIA CRISTINA DALL'AGO		
Cargo:	Prefeito Municipal	Assinatura 	
CPF:	018.684.489-16		
Local:	FLÓRIDA/PR		
Data:	19.09.2017		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

FAVORÁVEL, CONFORME PLANO DE TRABALHO

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB		Assinatura  Romaldo Carlos Faccin CHEFE NÚCLEO REGIONAL do SEAB/PR - MARINGÁ
Nome:	ROMALDO CARLOS FACCON		
CPF:	243.663.660 - 53		
Local:	MARINGÁ - PR		
Data:	12/10/2017		


Cargo:	Fiscal do Convênio *		Assinatura  Eng. Agr. Rodolfo Mayer CREA: 10.189/D.7ª. Região SEAB / DEAGRO / MGA CPF: 183.851.099-00
Nome:	RODOFOLFO MAYER		
CPF:	183.851.099-00		
Local:	MARINGÁ - PR		
Data:	17/10/2017		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

13. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ / 2017
---	------------------------------

1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875