



Prefeitura Municipal de
Prudentópolis



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: PRUDENTÓPOLIS			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Prudentópolis		CNPJ: 77.003.424/0001-34	
Endereço: Rua Rui Barbosa N° 801			
UF: PR	CEP: 84.400-000	Telefone: (42) 3446-8000	
Conta Corrente: nº 37.511-X	Banco: 001	Agência: 0972-5	Praça de Pagamento: Prudentópolis
Responsável: Adelmo Luiz Klosowski			CPF: 411.324.249-68
CI/Órgão Expedidor: 1.462.650 SSP-PR	Cargo: Prefeito Municipal		Função: Chefe do Executivo Municipal
2. OUTROS PARTÍCIPIES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 15.480,00m sendo 108.360,00m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Linha Sertório/Linha Barra Bonita	X 497.189,083 Y 7.217.817,210	X 498.625,090 Y 7.226.181,670	9.039,00	7,00	63.273,00
02	Linha Barra Bonita/Associação de Agricultores de Barra Bonita	X 498.380,340 Y 7.227.018,650	X 498.775,920 Y 7.227.646,530	893,00	7,00	6.251,00
03	Encruzilhada do Cassiano/Linha Barra Vermelha	X 498.670,523 Y 7.225.639,319	X 503.378,660 Y 7.225.662,220	5.548,00	7,00	38.836,00
TOTALIZAÇÃO				15,48	7,00	108.360,00

4. JUSTIFICATIVA

O município de Prudentópolis apresenta grande área territorial, sendo o quinto maior em extensão no Estado do Paraná, e tão grande é também a sua rede de estradas, composta por inúmeras vias de importante ligação às centenas de localidades do município, assim bem como pelas estradas vicinais, que juntas possibilitam o escoamento da produção agrícola, notadamente de importância para economia local, e para a normal circulação de moradores, sobretudo para os usuários do transporte escolar.

A escolha dos trechos se fundamenta na importância relativa que apresentam para as localidades selecionadas, priorizam a recuperação de trechos específicos e de já conhecido e recorrente efeito impeditivo à livre e fácil circulação de veículos, e estão alocados em vias de significativa importância para o acesso às comunidades, trazendo não somente proveitos para as localidades diretamente beneficiadas, mas também as localidades vizinhas, que estão sob influência da mesma via de acesso, ampliando-se assim o número total de agricultores atingidos dos trechos a citar:

- Linha Sertório – onde trará benefícios a diversos agricultores familiares, ligando a Comunidade de Barra Bonita à estrada pavimentada existente de Linha Ivai que leva a Cidade.
- Linha Barra Vermelha – garantindo maior facilidade de acesso às comunidades de Tira Cisma, Cônsul Pool e Saltinho, consistindo esta a principal forma de acesso ao centro urbano do município, também o acesso ao Monumento Natural do Salto São João que agregará renda aos moradores com o fluxo de turistas atraídos pelo Monumento e estrada de boa qualidade.
- Barra Bonita – beneficiará comunidades tradicionais, onde há escola e igreja e as comunidades vizinhas como Cachoeirinha e Barra Seca, sendo de importante uso para o



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



transporte escolar, bem como ônibus de linha e para o normal escoamento da produção agrícola.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	4.000

Nome das Comunidades atendidas: Linha Sertório, Linha Barra Bonita e Linha Barra Vermelha.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado 3x2.	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira 3"x3" para placa de sinalização, comp. 4 m.	Empresa Contratada
6	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1º cat.	Município
7	Fornecimento e assentamento de tubo D=40 cm, inclusive transporte, escavação reaterro e compactação.	Município
8	Fornecimento e assentamento de tubo D=60 cm, inclusive transporte, escavação reaterro e compactação.	Município
9	Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora.	Município
10	Escavação para saídas de água.	Município
11	Desmatamento e limpeza, diam até 30 cm, 1,00 m de cada lado.	Município
12	Escarificação, regularização e compactação do leito estradal com rolo pé de carneiro, L=7,00 m	Empresa Contratada

13	Colchão de argila esp.=15,00 cm, incluso transporte.	Empresa Contratada
14	Pavimentação com pedras irregulares assentadas em base de argila 15 cm incluso extração, carga, transporte, preparo e assentamento.	Empresa Contratada
15	Cordão lateral de pedra, inclusive extração, carga, transporte e assentamento ou concreto.	Empresa Contratada



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



16	Cordão pedra ou de concreto armado pré-moldado 15x35 cm, 20 mpa, incluso material, preparo e lançamento.	Empresa Contratada
17	Compactação de pavimento poliédrico e rejuntamento com pó de pedra.	Empresa Contratada
18	Enleivamento da contenção lateral.	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)					
		SEAB	Rendimento Financeiro SEAB	Rendimento Financeiro Município	Físico Município	Financeiro Município	Total
1	Licitação					-	
2	Contratação					-	
3	Fiscalização					-	
4	Serviços Preliminares	2.370,58					2.370,58
5	Drenagem				157.358,41		157.358,41
6	Pavimentação	3.833.627,47			31.350,10	53.635,10	3.918.612,67
7	Paisagismo	194.831,28				144.731,81	339.563,09
	Total em Saldo						
	Total Liquidado						
	Total	4.030.829,33			188.708,51	198.366,91	4.417.904,75



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	06/11/2017	06/12/2017
Contratação	12/12/2017	17/12/2017
Fiscalização	17/12/2017	17/05/2019
Trecho 01	17/12/2017	17/05/2019
Trecho 02	17/12/2017	17/05/2019
Trecho 03	17/12/2017	17/05/2019

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
11/2017	03/2018	07/2018	10/2018	01/2018	04/2019
R\$ 1.100.000,00	R\$ 586.166,13	R\$ 586.165,80	R\$ 586.165,80	R\$ 586.165,80	R\$ 586.165,80
2. Proponente Contrapartida Financeira					
11/2017	03/2018	07/2018	10/2018	01/2018	04/2019
R\$ 54.134,91	R\$ 28.846,40	R\$ 28.846,40	R\$ 28.846,40	R\$ 28.846,40	R\$ 28.846,40
3. Proponente Contrapartida Física					
11/2017	03/2018	07/2018	10/2018	01/2018	04/2019
R\$ 31.451,41	R\$ 31.451,42	R\$ 31.451,42	R\$ 31.451,42	R\$ 31.451,42	R\$ 31.451,42
Total					
1.185.586,32	646.463,95	646.463,62	646.463,62	646.463,62	646.463,62



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Humberto José Sanches	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 14.057/D	
Local:	Prudentópolis-PR	
Data:	05/09/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Adelmo Luiz Klosowski	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	411.324.249-68	
Local:	Prudentópolis-PR	
Data:	05/09/2017	



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Somos de parecer favorável a este projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com pedras irregulares beneficiando o Município de Prudentópolis, o qual irá atender varias comunidades e grande numero de produtores, em sua maioria de pequeno porte.

A pavimentação poliédrica irá favorecer o escoamento da produção agrícola, transporte escolar, transporte de pacientes para atendimento medico, facilitar o acesso a pontos turísticos, além de gerar mão de obra na construção.

Cargo: **Chefe do Núcleo Regional - Guarapuava**

Nome: Arthur Bittencourt Filho

CPF: 253.054.419-00

Local: Guarapuava


Data: 3/12/2017


Assinatura

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.


JOSÉ TARCIO DE CAMPOS

Engenheiro Agrônomo

CREA/sp 73.635/D

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)

Curitiba, 05/10/2017

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.


Richardson de Souza

CREA-PR 16.810/D


Curitiba, 05/10/2017



14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento

 <u>NORBERTO ANACLETO ORTIGARA</u>	Curitiba, <u>18</u> / <u>10</u> / 2017
--	--