



PLANO DE TRABALHO

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS
RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE- PR.

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Pérola D'Oeste		CNPJ: 75.924.290/000-69	
Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 290			
UF: PR	CEP: 85.740-000	Telefone: (46)3556.1223	
Conta Corrente: Nº 29.950-2	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 0907-5	Praça de Pagamento: CAPANEMA
Responsável: Nilson Engels			CPF: 717.534.789-87
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	
e-mail do Prefeito: gabinete@peroladoeste.pr.com.br		Fone/Prefeito: 46.3556.1223 ramal 21 Celular: 46.999380418	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, no município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, num total de 3,356 (três vírgula trezentos e cinquenta e seis Kilômetros), totalizando em 20.136m², e 6 metros de largura, no trecho da Linha Fabian, entre a Coagro e a propriedade do Sr. Jaime Dalabona, outro trecho da Comunidade da Linha Vila Marques(São Brás) a Mundo Novo e o trecho que dá sequência na estrada rural com um braço da Vila Marques sentido a Linha Santa Rita, município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pérola D'Oeste
Estado do Paraná
Secretaria de Administração e Planejamento



GOVERNO PARA TODOS
SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 73

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Linha Fabian município de Pérola D'Oeste – PR- Trecho I	S – 25°48'46,27" O – 53°44'00,60"	S- 25° 48' 04,42" O -53° 43' 43,09"	1.436 m	6	8.616,00
02	Vila Marques a Mundo Novo município de Pérola D'Oeste – PR- Trecho II	S – 25° 51'44,93" O – 53°47'27,07"	S – 25° 51'13,96" O – 53° 48'12,89"	1.820m	6	10.920,00
03	Vila Marques(Linha São Brás) a Santa Rita, um braço de sequência sentido a Linha Santa Rita, município de Pérola D'Oeste – PR- trecho III	S – 25° 51'47,50" O – 53° 47' 58"	S - 25° 51' 41,69" O- 53° 47' 25,77"	100m	6	600,00
Totalização				3.356,00	6	20.136,00

3. JUSTIFICATIVA

Considerando que os trechos a serem pavimentados localiza-se na área rural do Município de Pérola D'Oeste, se faz necessário e urgente o revestimento poliédrico, pois não possuem qualquer tipo de revestimento, seu leito é natural.

Salientamos que precisamos melhorar as condições de trafegabilidade para a população e os ônibus que delas fazem uso diariamente transportando alunos e população em geral para o centro do Distrito de Conciolândia e cidade.

As melhorias se fazem necessárias para podermos proporcionar maior comodidade e facilitar o escoamento da produção agrícola e produção de leite para a laticínios pelas estradas do interior para a cidade e centros maiores.

As estradas quando em épocas de chuvas ficam em situação lastimável e precária, o que prejudica o tráfego escolar das pessoas e veículos, facilitando a ligação e o convívio social entre as comunidades vizinhas. Através da drenagem e pavimentação urbana, poderemos melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Esta obra é uma alternativa para essa estrada onde o volume de tráfego não é tão expressivo e seguramente econômico, pois o material utilizado é de baixo custo, e a mão-de-obra não requer uma especialização, podendo portanto proporcionar trabalho aos trabalhadores das empresas da nossa região, tanto da cidade quanto do campo. Desta forma, além dos incalculáveis benefícios que esta obra trará após sua conclusão, cumprirá também outra função muito importante, a "social", pois oferece alternativa de renda à população.

O nosso objetivo é governar para todos, proporcionando o desenvolvimento do nosso município.

A empreitada global será feita através de processo licitatório, conforme determina a Lei Federal nº 8666/93 de 21/06/1993.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	200

Nome das Comunidades atendidas: Linha Fabian, Linha Vila Marques a Mundo Novo e o trecho que dá sequência na estrada rural com um braço da Vila Marques(São Brás) sentido a Linha Santa Rita, município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pérola D'Oeste
Estado do Paraná

Secretaria de Administração e Planejamento



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de Sinalização para obra	Empresa Contratada
5	Suporte de Madeira 3"x 3"p/placa de Sinalização	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliédrica	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização, compactação do subleito	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lat. pedra para pav. poliédrica	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pav. poliédrica	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para pavimento Poliédrico para rejuntamento	Empresa Contratada
11	Transporte comercial caminhão basculante(argila)	Empresa Contratada
12	Transporte de material de qualquer natureza (pedra)	Empresa Contratada
13	Compactação de Pavimento Poliédrico	Empresa Contratada
14	Contenção Lateral com solo local para pavimentação Poliédrica	Empresa Contratada
15	Enleivamento	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		Município	SEAB	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de Sinalização para obra		R\$ 1.869,18	R\$ 1.869,18
5	Suporte de Madeira 3"x 3"p/placa de Sinalização		R\$ 241,06	R\$ 241,06
6	Colchão de argila para pavimento poliédrica	-x-	R\$ 44.701,92	R\$ 44.701,92
7	Escarificação, regularização, compactação do subleito	-x-	R\$ 60.206,64	R\$ 60.206,64
8	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lat. pedra para pav. poliédrica	-x-	R\$ 69.670,56	R\$ 69.670,56
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra para pav. poliédrica	-x-	R\$ 438.058,68	R\$ 438.058,68
10	Enchimento com argila para pavimento Poliédrico para rejuntamento	-x-	R\$ 19.934,64	R\$ 19.934,64
11	Transporte comercial caminhão basculante(argila)	-x-	R\$ 55.780,76	R\$ 55.780,76
12	Transporte de material de qualquer natureza (pedra)	-x-	R\$ 68.865,12	R\$ 68.865,12
13	Compactação de Pavimento Poliédrico	-x-	R\$ 9.866,64	R\$ 9.866,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pérola D'Oeste
Estado do Paraná

Secretaria de Administração e Planejamento



GOVERNO PARA TODOS

14	Contenção Lateral com solo local para pavimentação Poliédrica	-x-	R\$ 10.604,96	R\$ 10.604,96
15	Enleivamento	-x-	R\$ 59.199,84	R\$ 59.199,84
Total		R\$ -x-	R\$ 839.000,00	R\$ 839.000,00

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pag.
76
2

8 - PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividade	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/11/2017	20/11/2017
Contratação	20/11/2017	30/12/2017
Fiscalização	01/11/2017	01/03/2019
Sinalização	01/11/2017	01/03/2019
Trecho I	01/11/2017	01/03/2019
Trecho II	01/11/2017	01/03/2019
Trecho III	01/11/2017	01/03/2019


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês.

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1, 2, 3 e 4	Parcela (R\$) – TRIMESTRE			
	Quarto/2017	Primeiro/2018	Segundo/2018	Terceiro/2018
SEAB	167.800,00	223.733,33	223.733,33	223.733,34
Município (se houver)	-x-	-x-	-x-	-x-

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Daniele Kochem	
Cargo:	Engº. Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA Nº PR 116131/D	
Local:	Pérola D'Oeste – PR.	
Data:	20/09/2017	Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pérola D'Oeste
Estado do Paraná

Secretaria de Administração e Planejamento



Nome:	Nilson Engels
Cargo:	Prefeito Municipal
CPF:	717.534.789-87
Local:	Pérola D'Oeste - PR.
Data:	20/09/2017

Ass. *Nilson Engels*
Prefeito Municipal
Pérola D'Oeste - PR

12- PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	Neri Munaro
CPF:	200.575.630-04
Local:	Francisco Beltrão
Data:	

NERI MUNARO
RG 1.908.481
Eng. Agrônomo
Chefe N. Reg. SEAB

Assinatura

Cargo:	Fiscal do Convênio *
Nome:	Gilberto Cesar Wust da Silva
CPF:	303.502.390-53
Local:	Francisco Beltrão
Data:	06.10.17

Gilberto Cesar Wust da Silva
SEAB / DEAGRO
UTR - Francisco Beltrão

Assinatura

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) <i>JOSE TARCIO DE CAMPOS</i> Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>09</u> / <u>10</u> /2017.
---	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pérola D'Oeste
Estado do Paraná


Secretaria de Administração e Planejamento



GOVERNO PARA TODOS




13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>09</u> / <u>10</u> /2017.
---	--

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de *Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares*, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>09</u> / <u>10</u> /2017.
--	--