

Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENT0

ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: PALOTINA			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PALOTINA		CNPJ: 76.208.487/0001-64	
Endereço: RUA ALDIR PEDRON, 898			
UF: PR	CEP: 85.950-000	Telefone: (44) 3649 7845	
Conta Corrente: nº	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: JUCENIR LEANDRO STENTZLER			CPF: 778.829.031-91
CI/Órgão Expedidor: 5.859.107-6 SSP PR	Nº CPF: 778.829.031-91	Endereço AV. PRESIDENTE KENNEDY 812-APTO. 0202- 3º ANDAR	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

(Promover a pavimentação do trecho da estrada rural) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 412 metros 2.472 m² (Pavimentação de Pedra Poliédrica – Água Branca , com 412 metros de comprimento por 6 metros de largura totalizando 2.472 metros quadrados.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	KD 123- Água Branca	UTM:213267.62 m/7316595.04m S/Zone:22J	UTM:213276.09 mE/7316178.61 m S/ Zone; 22J	412 m	6 m	2.472
TOTALIZAÇÃO				412 m	6m	2.472

3. JUSTIFICATIVA

Palotina é um Município do Estado do Paraná, com uma população de 32.988 habitantes e ocupa uma área de 651 km² ; fica distante da capital Curitiba 591 km; Limita-se ao Norte Municípios de Francisco Alves e Iporã, ao Sul com Maripá e Nova Santa Rosa, ao Leste com Assis Chateaubriand e ao Oeste com Terra Roxa. A economia é baseada na agricultura, agroindústria e prestação de serviços. Contamos com uma das maiores agroindústrias do sul do país, a C-Vale Cooperativa agroindustrial que exporta para mais de 70 países, com uma produção frangos/dia Além disso, é cidade universitária, sendo a única no oeste do Paraná que possui um campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ- UFPR, sendo que este possui 08 cursos, atendendo assim a demanda de mercado por novos profissionais. Agroindústria é a base de sustentação do Município. Palotina é por excelência tradicional produtor de grãos. Como tal, a base da sustentação econômica é a agricultura, com destaque para as lavouras de soja, milho, safrinha, trigo e cultura alimentares. O sistema fundiário de Palotina é caracterizado pela presença de pequenas propriedades onde se pratica uma agropecuária familiar. Por outro lado à administração esta com uma intensa demanda reprimida no que se refere à melhoria das estradas rurais. O Município de Palotina possui 600 km aproximadamente de estradas rurais sem pavimentação. Quando ocorrem chuvas, devido ao grande fluxo de caminhões que se dá por elevada produção agrícola e o transporte de frangos para abate , necessita-se de adequação com urgência nas estradas rurais, o município depende dessa economia agrícola para a sua sobrevivência. Desta forma é de fundamental importância oferecer alternativas de pavimentação com custo inferior á pavimentação asfáltica, com pouca manutenção, possibilitando o tráfego de cargas sem problemas em dias chuvosos, e servindo de base para uma futura pavimentação asfáltica. O Projeto prevê a execução de pavimentação com Pedra Poliédrica, da KD 123 na Localidade de Água Branca neste Município, com 412 metros de comprimento por 6 metros de largura perfazendo 2.472 m² beneficiando toda a população que ali reside que na realidade são pequenos produtores. .



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	varias
2 - Número de agricultores	40

Nome das Comunidades atendidas; Comunidade de Água Branca na Estrada Rural KD 123.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Pavimentação Poliédrica	KD-123 – Localidade de Água Branca	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	2.376,92	M²	42.071	100.000,00
01		(contrapartida municipal)		Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	95,077	M³	42.071	4.000,00
Total (R\$)									104.000,00

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de Obra	R\$ 2.912,77	R\$ 116,51	R\$ 3.029,28
5	Escarificação peg.Compac. solo	R\$ 6.560,31	R\$ 262,41	R\$ 6.822,72
6	Extração, carga, transp. Cordão de Pedra	R\$ 6.940,61	R\$ 277,63	R\$ 7.218,24
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 4.896,48	R\$ 195,84	R\$ 5.092,32
8	Pó de brita	R\$ 2.887,01	R\$ 115,48	R\$ 3.002,49
9	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 1.592,53	R\$ 63,71	R\$ 1.656,24
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 12.478,84	R\$ 499,16	R\$ 12.978,00
11	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 831,92	R\$ 33,28	R\$ 865,20
12	Extração, carga, transp. Assent. . Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 45.042,70	R\$ 1.801,70	R\$ 46.844,40
13	Contenção Lateral com solo local	R\$ 543,52	R\$ 21,74	R\$ 565,26
12	Fornecimento e plantio de grama. Poliédrico	R\$ 6.417,69	R\$ 256,71	R\$ 6.674,40
13	Carga e Transporte de Argila	R\$ 6.183,23	R\$ 247,32	R\$ 6.430,55
14	Carga e Transporte pó de brita	R\$ 1.663,84	R\$ 66,56	R\$ 1.730,40
15	Placa Preferencial	R\$ 214,03	R\$ 8,57	R\$ 222,60
16	Suporte Metálico p/ Placas	R\$ 834,52	R\$ 33,38	R\$ 867,90
	Total.....	R\$100.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 104.000,00

2



8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/09/2017	01/10/2017
Contratação	01/10/2017	01/11/2017
Fiscalização	01/11/2017	30/12/2017
Trecho 01	01/11/2017	30/12/2017


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2				
Meses	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017
SEAB	R\$ 50.000,00	X	x	R\$ 50.000,00
Município	R\$ 2.000,00	x	x	R\$ 2.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: LUÍS ODONE FILIPPIN		 Luís Odone Filippin Engº Civil – CREA-PR 107297/D Assinatura
Cargo: EM GENHEIRO CIVIL		
N.º Registro Conselho de Classe: 107297/D		
Local: PALOTINA		
Data: 03/08/2017		

8


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JUCENIR LEANDRO STENTZLER	 Jucenir Leandro Stentzler PREFEITO MUNICIPAL Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	778.829.031-91	
Local:	PALOTINA	
Data:	03/08/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


Em análise ao proposto pelo Município e suas justificativas, manifestamos nosso Parecer como FAVORÁVEL. FISCAL INDICADO: OSCAR VAMAMOTO - Engº Agrº CREA/PR 0821-D	
Cargo:	Chefe NR
Nome:	Rudi Kuns
CPF:	369177009-53
Local:	TOLEDO - PR
Data:	30-09-17


Rudi Kuns
 Engº Agrº CREA PR 21.011/D
 Chefe do NR

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engº Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, 03/09/2017
---	----------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

--	--



Richardson de Souza
CREA-PR 16.810/D

Curitiba, 18 / 10 /2017

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA

Curitiba, ____ / ____ /2017