



Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENTO

ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: PALOTINA			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PALOTINA		CNPJ: 76.208.487/0001-64	
Endereço: RUA ALDIR PEDRON, 898			
UF: PR	CEP: 85.950-000	Telefone: (44) 3649 7845	
Conta Corrente: n°	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Responsável: JUCENIR LEANDRO STENTZLER			CPF: 778.829.031-91
CI/Órgão Expedidor: 5.859.107-6 SSP PR	Nº CPF: 778.829.031-91	Endereço AV. PRESIDENTE KENNEDY 812-APTO. 0202- 3º ANDAR	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 2.300 metros lineares por 6 metros de largura perfazendo 13.800 m² Pavimentação de Pedra Poliédrica – Aparecidinha até Distrito de Floresta pela KD 401 E KD 203 – VILA FLORESTA À LINHA APARECIDINHA..

[assinatura]

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Início KD 416 e KD 203 – VILA FLORESTA À LINHA APARECIDINHA Floresta	UTM:224410.93m/730689.13mS/Zona:22J	UTM:222998.01Me/7319040.20mS/Zona:22j	2.300m	6 m	13.800m²
TOTALIZAÇÃO				2.300m	6m	13.800m²

3. JUSTIFICATIVA

Palotina é um Município do Estado do Paraná, com uma população de 32.988 habitantes e ocupa uma área de 651 km² ; fica distante da capital Curitiba 591 km; Limita-se ao Norte Municípios de Francisco Alves e Iporã, ao Sul com Maripá e Nova Santa Rosa, ao Leste com Assis Chateaubriand e ao Oeste com Terra Roxa. A economia é baseada na agricultura, agroindústria e prestação de serviços. Contamos com uma das maiores agroindústrias do sul do país, a C-Vale Cooperativa agroindustrial que exporta para mais de 70 países, com uma produção de 550 mil frangos/dia Além disso, é cidade universitária, sendo a única no oeste do Paraná que possui um campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ- UFPR, sendo que este possui 08 cursos, atendendo assim a demanda de mercado por novos profissionais. Agroindústria é a base de sustentação do Município. Palotina é por excelência tradicional produtor de grãos. Como tal, a base da sustentação econômica é a agricultura, com destaque para as lavouras de soja, milho, safrinha, trigo e cultura alimentares. O sistema fundiário de Palotina é caracterizado pela presença de pequenas propriedades onde se pratica uma agropecuária familiar. Por outro lado à administração esta com uma intensa demanda reprimida no que se refere à melhoria das estradas rurais. O Município de Palotina possui 600 km aproximadamente de estradas rurais sem pavimentação. Quando ocorrem chuvas, devido ao grande fluxo de caminhões que se dá por elevada produção agrícola e o transporte de frangos para abate , necessita-se de adequação com urgência nas estradas rurais, o município depende dessa economia agrícola para a sua sobrevivência. Desta forma é de fundamental importância oferecer alternativas de pavimentação com custo inferior à pavimentação asfáltica, com pouca manutenção, possibilitando o tráfego de cargas sem problemas em dias chuvosos, e servindo de base para uma futura pavimentação asfáltica. O Projeto prevê a continuação da execução de pavimentação com Pedra Poliédrica, da KD 201 da Localidade de Aparecidinha até Distrito de Floresta com 2.300 metros de comprimento por 6 metros de largura perfazendo 13.800 m², beneficiando toda a população que ali reside e a quem necessita transitar pela K 201 para outras localidades que na realidade são pequenos produtores.

J

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	700

Nome das Comunidades atendidas; Distrito de Floresta, Aparecidinha e Nova Aratiba.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Pavimentação Poliédrica	KD-416 e KD 203 – Vila Floresta à Linha Aparecidinha	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	13.800	M²	40.8768116	546.012,20
Total (R\$)									542.834,75

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada

+

12	Fornecimento e plantio de de grama para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
----	---	--------------------

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de Obra	R\$ 912,60	R\$ 23,40	R\$ 936,00
5	Escarificação do solo	R\$ 39.961,35	R\$ 1.024,65	R\$ 40.986,00
6	Extração, carga, transp. Cordão de Pedra	R\$ 38.526,15	R\$ 987,85	R\$ 39.514,00
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 26.806,50	R\$ 724,50	R\$ 27.531,00
8	Pó de brita	R\$ 15.780,09	R\$ 426,49	R\$ 16.206,58
9	Compactação de pavimentação poliédrica	R\$ 7.803,90	R\$ 200,10	R\$ 8.004,00
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 63.952,65	R\$ 1.728,45	R\$ 65.681,10
11	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 4.493,97	R\$ 115,23	R\$ 4.609,20
12	Extração, carga, transp. Assent. . Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 246.364,50	R\$ 6.658,50	R\$ 253.023,00
13	Contenção Lateral com solo local	R\$ 2.837,49	R\$ 72,75	R\$ 2.910,24
12	Fornecimento e plantio de grama. Poliédrico	R\$ 36.911,55	R\$ 946,45	R\$ 37.858,00
13	Carga e Transporte de Argila	R\$ 31.976,33	R\$ 864,22	R\$ 32.840,55
14	Carga e Transporte pó de brita	R\$ 8.527,02	R\$ 230,46	R\$ 8.757,48
15	Placa Preferencial	R\$ 511,71	R\$ 13,12	R\$ 524,83
16	Suporte Metálico p/ Placas	R\$ 3.013,24	R\$ 77,26	R\$ 3.090,50
17	Placa Limite de Velocidade	R\$ 353,20	R\$ 9,07	R\$ 362,27
	Total.....	R\$ 528.732,25	R\$ 14,102,50	R\$ 542.834,75

2

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/12/2017	01/01/2017
Contratação	01/01/2018	01/02/2018
Fiscalização	01/02/2018	30/08/2018
Trecho 01	01/01/2018	30/08/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. (Governo)		Concedente
4º TRIM 2.017	1º TRIM 2.018	2º TRIM 2.018
R\$ 128.732,25	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
2. Proponente (Contrapartida)		
4º TRIM 2.017	1º TRIM 2.018	2º TRIM 2.018
R\$ 3.800,00	R\$ 5.151,25	R\$ 5.151,25

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: LUÍS ODO NE FILIPPIN
 Cargo: EM GENHEIRO CIVIL
 N.º Registro Conselho de Classe:
 107297/D
 Local: PALOTINA



Luís Odone Filippin
 Engº Civil – CREA-PR 107297/D

Assinatura

2


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	JUCENIR LEANDROSTENTZLER	
Cargo:	Prefeito Municipal	 Jucenir Leandro Stentzler Prefeito Municipal Assinatura
CPF:	778.829.031-91	
Local:	PALOTINA	
Data:	18/08/2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)


Em análise ao projeto pelo Município, manifestamos nosso parecer como FAVORÁVEL.
 INDICAÇÃO DO FISCAL: Eng.º Agr.º DECAR M. VADAMONTO
 CREA: 8821-D
 CPF: 015.905.918-60

Cargo:	chefe NR	 Rudi Kuns Eng.º Agr.º - CREA PR 21.041/D Chefe do NR/SEAB - Toledo Assinatura
Nome:	Rudi Kuns	
CPF:	360.177.888-53	
Local:	TOLEDO - PR	
Data:	17-11-17	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 JOSÉ TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo (nome, registro no Conselho de classe e assinatura)	Curitiba, 22 / 11 / 2017
--	--------------------------

assinatura)	
-------------	--

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>22</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2017, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 — NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>22</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

✓