




Prefeitura Municipal de Prudentópolis



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: PRUDENTÓPOLIS			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PRUDENTÓPOLIS		CNPJ: 77.003.424/0001-34	
Endereço: RUA RUI BARBOSA Nº 801			
UF: PR	CEP: 84400-00	Telefone: (42) 3446 8000	
Conta Corrente: nº 37.620-5	Banco: 001-Banco Brasil	do Agência: 0972-5	Praça de Pagamento: PRUDENTÓPOLIS
Responsável: ADELMO LUIZ KLOSOWSKI			CPF: 411.324.249-68
CI/Órgão Expedidor: 1.462.650 SSP- PR	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	Endereço: RUA RUI BARBOSA ESQ.COM RUA AFONSO PENA	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do *PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES*, num total de 2.15 quilômetros e 12.900,00 m² (indicar cada trecho, sua extensão, largura, área a ser pavimentada e por fim a totalização dos trechos considerados no quadro resumo abaixo).



Prefeitura Municipal de Prudentópolis

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	BR 373 até ponte Rio Alagado	X 510.136,36 Y 7.214.134,11	X 508.970,06 Y 7.215.769,08	2,15	6,00m	12.900,00
TOTALIZAÇÃO				2,15	6,00m	12.900,00

3. JUSTIFICATIVA

O município de Prudentópolis apresenta grande área territorial, sendo o quinto maior em extensão no Estado do Paraná, e tão grande é também a sua rede de estradas, composta por inúmeras vias de importante ligação às centenas de localidades do município, assim bem como pelas estradas vicinais, que juntas possibilitam o escoamento da produção agrícola, notadamente de importância para economia local, e para a normal circulação de moradores, sobretudo para os usuários do transporte escolar.

A escolha dos trechos se fundamenta na importância relativa que apresentam para as localidades selecionadas, priorizam a recuperação de trechos específicos e de já conhecido e recorrente efeito impeditivo à livre e fácil circulação de veículos, e estão alocados em vias de significativa importância para o acesso às comunidades, trazendo não somente proveitos para as localidades diretamente beneficiadas, mas também as localidades vizinhas, que estão sob influência da mesma via de acesso, ampliando-se assim o número total de agricultores atingidos dos trechos a citar:

- BR 373-Ponte Rio Alagado – onde trará benefícios a diversos agricultores familiares, ligando a Comunidade de Manduri/Lajeadozinho à estrada pavimentada BR 373 que leva a Cidade.

(O Município apresentará fundamentada justificativa da necessidade de apoio para o calçamento de estradas rurais, em consonância com os objetivos do Projeto Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares, especificando o(s) trecho(s) a ser(em) beneficiado(s), com as práticas propostas, priorizando trechos que beneficiam o maior número de agricultores familiares, que apresentem maior demanda para o transporte escolar e que se localizem em microbacias que possuam planejamento de ações executado ou em andamento), de forma a permitir o calçamento com segurança sem o risco de efeitos naturais que possam vir a prejudicar o trabalho executado.



Prefeitura Municipal de
Prudentópolis



4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	2.000

Nome das Comunidades atendidas: Manduri/Barra Mansa

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01		Aquisição de serviços	Manduri	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	2.150	ml	233,05	501.048,29
01		(contrapartida municipal)	Manduri	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	2.150	ml	4,91	10.548,75
								Total (R\$)	511.597,04

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada



Prefeitura Municipal de Prudentópolis



6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Serviços preliminares	R\$ 6.445,70		
5	Drenagem *		R\$ 10.548,75	
6	Desmatamento e limpeza das laterais	R\$ 3.357,44		
7	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 261.880,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Escarificação, regularização e compactação do leito estradal	R\$ 9.757,56		
9	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 45.325,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 8.655,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 5.036,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 20.459,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



**Prefeitura Municipal de
Prudentópolis**



13	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 272,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$97.470,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Contenção Lateral com solo local	5.875,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 36.512,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 501.048,29	R\$ 10.548,75	R\$ 511.597,04

***No item 5 Drenagem este será contrapartida física da Prefeitura**

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /12/2017	30/12/2017
Contratação	02/01/2018	10/01/2018
Fiscalização	10/01/2018	10/09/2018
Trecho 01	10/01/2018	10/08/2018



- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$) - 2018				
Meses	Dezembro/2017	Fevereiro/2018	Abril/2018	Junho/2018	Agosto/2018
SEAB	100.209,66	100.209,66	100.209,66	100.209,66	100.209,65



Prefeitura Municipal de Prudentópolis




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Humberto José Sanches	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR-14.057/D	
Local:	Prudentópolis	
Data:	14/11/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO



Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	ADELMO LUIZ KLOSOWSKI	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	411.324.249-68	
Local:	Prudentópolis	
Data:	14 de novembro de 2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)




Prefeitura Municipal de Prudentópolis




(EM ANEXO)

*INDICAMOS como FISCAL de CONVENIO o
SERVIDOR SERGIO AUGUSTO SCHNEIDER do DEAGRO

Cargo:	CHEFE REGIONAL	 Assinatura
Nome:	ARTHUR BITENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.719-00	
Local:	GUARAPUAVA	
Data:	16/11/2017	

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.


24/11/2017
JOSÉ TARCIO DE CAMPOS
Engenheiro Agrônomo
CREA/sp 73.635/D


13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.


 (nome, registro no conselho de classe e assinatura)	Curitiba, ____ / ____ /2017
--	-----------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.



**Prefeitura Municipal de
Prudentópolis**




 <u>Richardson de Souza</u> CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 <u>NORBERTO ANACLETO ORTIGARA</u>	Curitiba, <u>24</u> / <u>11</u> /2017
--	---------------------------------------