



Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR

FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2017 / 2020



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE ESTRADAS RURAIS			
MUNICÍPIO: QUEDAS DO IGUAÇU			
1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: QUEDAS DO IGUAÇU – PARANÁ		CNPJ: 76.205.962/0001-49	
Endereço: RUA JUAZEIRO, 1065			
UF: PARANÁ	CEP: 85460-000	Telefone: (46)-3532-8200	
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3676	Conta Corrente: 71.015-0 op. 006	Praça de Pagamento: QUEDAS DO IGUAÇU - PR
2. DADOS CADASTRAIS DO PREFEITO			
Nome: MARLENE FATIMA MANICA REVERS		Nº RG: 3.050.319-8	Nº CPF: 643.487.929-68
Endereço: RUA ARAUCÁRIA, 288		Telefone: (046)-3532-1261	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Promover a pavimentação de Estradas Rurais já consolidadas em trechos de serras no interior do município, com pavimentação de pedras irregulares sendo um comprimento total de 4.000,00m e área pavimentada de 23.000,00m² com os seguintes trechos:

TRECHO 01 – Linha Norte – comp. 800,00m – larg. 6,00m – área 4.800,00m²

Coordenadas

Inicial – 25°25'37,76" S 52°58'30,17" O

Final – 25°25'32,18" S 52°58'47,69" O

TRECHO 02 – Linha Nova – comp. 500,00m – larg. 6,00m – área 3.000,00m²

Coordenadas

Inicial 25°21'53,98"S 52°54'57,76"O

Final 25° 21' 39,55"S 52°54'57,91" O

TRECHO 03 – Entre Lagos – comp. 400,00m – larg. 6,00m – área 2.400,00m²

Coordenadas

Inicial 25°31'03,21"S 52° 58'39,10"O

Final 25°30'55,20"S 52°58'26,29"O

TRECHO 04 – Est. Reciclagem – comp. 300,00m – larg. 6,00m – área 1.800,00m²

Coordenadas

Inicial 25°26'09,32" S 52°55'12,45"O

Final 25°26'56,53"S 52°55'08,47"O



Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR

FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2017 / 2020



TRECHO 05 – Novo Rumo – comp. 900,00m – larg. 5,50m – área 4.950,00m²

Coordenadas

Inicial 52°23'01,16"S 52°51'40,87"O

Final 25°23'04,61"S 52°51'11,40"O

TRECHO 06 – Alto Alegre – comp. 200,00m – larg. 5,50m – área 1.100,00m²

Coordenadas

Inicial 25°22'21,99" S 52°52'36,69"O

Final 25°22'28,50" S 52°52'36,66"O

TRECHO 07 – Com. Dos Padres – comp. 300,00m – larg. 5,50m – área 1.650,00m²

Coordenadas

Inicial 25°30'46,92" S 52°55'51,04" O

Final 25°30'48,11" S 52°55'40,31" O

TRECHO 08 – Campo Novo – comp. 600,00m – larg. 5,50m – área 3.300,00m²

Coordenadas

Inicial A - 25°31'10,49 S 52°52'10,20 O

Final B - 25°31'22,63 S 52°51'58,48 O

Inicial C - 25°31'33,18"S 52°51'47,92" O

Final D - 25°31'65,68" S 52°51'49,06" O

3. VIGÊNCIA:

3.1. Início da execução/ vigência: *após a publicação no DIOE.*

3.2. Término da execução/vigência: *24 meses após a publicação no DIOE.*

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA

O município Quedas do Iguaçu foi fundado em 18 de outubro de 1967 e pertence ao Território Cantuquiriguaçu, o Município é essencialmente agrícola, tem 1.924 propriedades rurais, mais 1.080 assentados regularizados. A solicitação deste projeto se justifica principalmente pelo fato de que o município é extremamente pobre e a base da sustentabilidade é na agricultura familiar. Quedas do Iguaçu é considerado prioritário para o governo federal para a implantação de políticas públicas. Segundo dados do Censo de 2010 (PNUD/IBGE e IPEA) o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) DE Quedas do Iguaçu é de 0,681. Quedas do Iguaçu ocupa a **2.412ª** posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 2.411 (43,32%) municípios estão em situação melhor e 3.153 (56,66%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 399 outros municípios de Paraná, Quedas do Iguaçu ocupa a **295ª posição**, sendo que 294 (73,68%) municípios estão em situação melhor e 104 (26,07%) municípios estão em situação pior ou igual. A extrema pobreza no município (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R\$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 27,11% em 1991 para 14,35% em 2000 e para 12,23% em 2010. A **desigualdade aumentou** no município, pois o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991 para 0,64 em 2000 e para **0,58 em 2010**. Os 21 (vinte e um) municípios que integram o Território de Cidadania do



Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR

FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2017 / 2020



Cantuquiriguaçu se caracterizam por serem essencialmente rurais, de pequeno porte e possuírem baixa densidade de ocupação, baixo IDH e Índice de Gini com percentual elevado, sendo sua população em situação de extrema pobreza. Diante deste cenário de desigualdade social, esta é a proposta apresentada como alternativa para o fortalecimento da economia municipal. Neste sentido o município busca parcerias para superar os desafios da falta de recursos financeiros para investimento na melhoria da malha viária rural, visando sobretudo o escoamento da safra agrícola, circulação de bens e serviços, transporte escolar dentre outros. Uma forma paliativa de manutenção da malha viária tem sido o cascalhamento das estradas, porém a metodologia torna-se inviável pelo curto tempo de eficácia no método, principalmente em épocas de excesso de precipitações pluviométricas. A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliado às dificuldades financeiras aumentou a demanda por estradas trafegáveis, sendo então a ação do Programa Estradas da Integração de grande importância no Estado.

O presente projeto prevê de maneira definitiva e eficiente a redução dos custos de manutenção da malha viária nos trechos de intervenção do presente projeto, sendo a execução de pavimentação poliédrica tem como principais objetivos:

- Qualidade e conservação de vias;
- Agilização do tráfego;
- Facilitação para o escoamento da produção agrícola;
- Facilitação para o escoamento da produção de leite;
- Segurança aos usuários;
- Melhoria do transporte escolar;
- Valorização da mão-de-obra local, proporcionando a geração de empregos mesmo que temporários, etc.

A execução dos serviços terraplanagem, serviços de condução, captação e armazenamento de águas pluviais recomendados pelo RTV dos 04 trechos serão executados pela equipe de Viação e Obras do Município antes do início do serviço de pavimentação com pedras irregulares.

A execução dos serviços de pavimentação se dará por meio de contratação de empresa especializada e selecionada através de processo licitatório, conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações subsequentes.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 1,00)	
				Início	Término	Quantidade (*)	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44.90.51.00 - Obras e Instalações	Pavimentação com Pedras Irregulares	Quedas do Iguaçu-Pr	Após a publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	23.000,00	M2	18,174	432.771,00
Total (R\$)									432.771,00



Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR

FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2017 / 2020



6. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total
1 - Número de comunidades atendidas	10
2 - Número de agricultores	300

Comunidades atendidas: Comunidade Linha Norte, Linha Guarani, Linha Nova, Linha Estrela, Alto Alegre, Novo Rumo, Campo Novo, 10 de Maio, Nossa Senhora Aparecida, Entre Lagos.

7. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Execução pavimentação	Empresa contratada

8. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Execução da obra	R\$ 392.968,68	R\$ 39.802,32	R\$ 432.771,00
Total		R\$ 392.968,68	R\$ 39.802,32	R\$ 432.771,00

9. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividade	Período de execução	
	Início	Final
Licitação	30 dias após publicação DIOE	60 dias após publicação DIOE
Contratação	60 dias após publicação DIOE	60 dias após publicação DIOE
Fiscalização	60 dias após publicação DIOE	300 dias após publicação DIOE
Execução da obra	60 dias após publicação DIOE	300 dias após publicação DIOE

- Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO



Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR

FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49

GESTÃO 2017 / 2020



10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


1. Concedente – SEAB

4º trimestre 2017	1º trimestre 2018
R\$ 150.000,00	R\$ 242.968,68

2. Tomador – Prefeitura municipal de Quedas do Iguaçu


4º trimestre 2017	1º trimestre 2018
R\$ 13.930,81	R\$ 25.871,51

11. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Nome:	Paulo Cesar Czarneski	 Paulo Cesar Czarneski Engenheiro Civil Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe	30.290/D – CREA-PR	
Local:	Quedas do Iguaçu	
Data:	03/10/2017	

12. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Marlene Fatima Manica Revers	 Pref. Mun. de Quedas do Iguaçu Marlene F. Manica Revers Assinatura
Cargo:	Prefeita Municipal	
CPF:	643.487.929-68	
Local:	Quedas do Iguaçu	
Data:	03/10/2017	

13 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

. JA EMITIDO NA VERSÃO ANTERIOR.		 Valdemir Alves Almeida CPF 473.332.199 - 68 CREA PR 3709/TD Chefe do NR da SEAB Assinatura
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL	
Nome:	Valdemir Alves Almeida	
CPF:	473.332.199-68	
Local:	LAZARJEIRAS DO SUL	
Data:	17/11/2017	



Prefeitura Municipal de Quedas Do Iguaçu / PR

FONE: 46 3532-8200 CNPJ: 76.205.962/0001-49


GESTÃO 2017 / 2020




14. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

14.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>20</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

14.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Engº Agrônomo Richardson de Souza Chefe DEAGRO	Curitiba, <u>20</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------

15. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com a legislação vigente, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>20</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------