



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná

CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 621 – Centro – Fone: 46 3563 8000



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		CNPJ: 75.927.582/0001-55	
Endereço: Avenida Brasil, 621			
UF: PARANÁ	CEP: 85.710-000	Telefone: (46) 3563 8000	
Conta Corrente: nº 71012-5	Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4962	Praça de Pagamento: SAS
Responsável: ZELIRIO PERON FERRARI			CPF: 213.037.039-04
CI/Órgão Expedidor: 828.287-0	Nº CPF: 213.037.039-04	Endereço RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE, 359	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 5,949 quilômetros e 35.694,00 m² correspondendo o trecho: COMUNIDADE SANTA ISABEL A COMUNIDADE NOVA.

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	SANTA ISABEL A NOVA RIQUEZA	26°03'46,93" S 53°37'18,30" O	26°03'55,25"S 53°34'06,05"O	5,949	6,00	35.694,00
TOTALIZAÇÃO				5,949	6,00	35.694,00

3. JUSTIFICATIVA


O Município de Santo Antonio do Sudoeste, fundado em 14 de novembro de 1951, é geograficamente onde tem início o Estado do Paraná. Conta com uma população de 18.893 habitantes (IBGE/2010), localizado no extremo Sudoeste do Estado, faz divisa com a República Argentina.





Município de Santo Antonio do Sudoeste Estado do Paraná

CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 621 – Centro – Fone: 46 3563 8000



Por esta característica e conter o maior número de habitantes nesta regional de Fronteira seca, é conhecida como “CAPITAL DA FRONTEIRA”.

Sua economia é embasada na agricultura, indústria e comércio local. Na produção agrícola, tem como principais produtos de cultivo: o feijão, mandioca, milho, soja, trigo e laranja, leite e mel. Na pecuária, a avicultura é a principal atividade, seguida da bovinocultura e suinocultura. Na indústria de transformação, é considerado um polo de abrangência também de empresas de alimentação. Possui também a localização dos Marcos da Demarcação das Fronteiras Brasil-Argentina, datadas de 1903.

A referida estrada está recebendo pavimentação compreende a maior concentração populacional rural em virtude de grande número de famílias em pequenas propriedades gerando a produção de grãos, fumo, leite e aves.

Esta proposta vai ao encontro de ampliar a área pavimentada, fortalecer a qualidade de escoamento de produção com o melhoramento do tráfego e assim gerar condições especiais de permanência do homem no campo evitando o êxodo rural, gerando problemas sociais graves.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores	300

Nome das Comunidades atendidas: Santa Isabel e Nova Riqueza

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quant	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.51.00	Pavimentação Polidétrica	Santa Isabel a Nova Riqueza	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	35.694,00	M²	40,26	1.437.095,00
Total (R\$)									1.437.095,00

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sinalização (Placa de Obra)	Empresa Contratada
5	Terraplenagem	Município
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
8	Extração, carga, tranp. Assent. Cordão Lat. p/ pedra	Empresa Contratada





Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná

CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 621 – Centro – Fone: 46 3563 8000



	pav. Poliedrico	
9	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento c/ argila p/ pav. poliedric	Empresa Contratada
11	Compactação de pav. poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção Lateral com solo local	Empresa Contratada
13	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Sinalização (Placa de Obra)	R\$ 1.892,87	R\$ 184,35	R\$ 2.077,22
4	Terraplenagem			
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 100.831,14	R\$ 9.820,26	R\$ 110.651,40
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 112.323,72	R\$ 10.939,56	R\$ 123.263,28
7	Extração, carga, tranp. Assent. Cordão Lat. p/ pedra pav. Poliedrico	R\$ 145.500,42	R\$ 14.170,74	R\$ 159.671,16
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 829.352,41	R\$ 80.773,20	R\$ 910.125,61
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliedric	R\$ 43.910,34	R\$ 4.276,56	R\$ 48.186,90
10	Compactação de pav. poliédrico	R\$ 16.263,09	R\$ 1.583,91	R\$ 17.847,00
11	Contenção Lateral com solo local p/ pav. poliédrico	R\$ 36.598,25	R\$ 33.106,87	R\$ 3.491,37
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. poliédrico	R\$ 11.065,14	R\$ 10.009,56	R\$ 1.055,58
Total		R\$ 1.300.00,00	R\$ 137.095,00	R\$1.437.095,00

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10 /06/2017	10/07/2017
Contratação	10/07/2017	10/08/2017
Fiscalização	10/06/2017	10/07/2019
Trecho 01	10/08/2017	10/08/2019

❖

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.


❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).





Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná

CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 621 – Centro – Fone: 46 3563 8000



9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 364.055,12	R\$ 311.975,88	R\$ 311.980,19	R\$ 311.988,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 38.392,41	R\$ 32.900,26	R\$ 32.900,71	R\$ 32.901,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Felipe Andrade Blick	 FELIPE ANDRADE BLICK ENGENHEIRO CIVIL MAT 510 CREA PR 04 1192846/D
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR/SC 1192446/D	
Local:	Sto Antonio do Sudoeste	
Data:	03 de maio de 2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Zelirio Peron Ferrari	 ZELÍRIO PERON FERRARI Prefeito Municipal CPF: 213.037.039-04
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	213.037.039-04	
Local:	Sto Antonio do Sudoeste	
Data:	03 de maio de 2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

		 Assinatura	
Cargo:	Chefe do NR SEAB	 Assinatura	
Nome:	Neri Munaro		
CPF:	200.575.630-04		
Local:	Francisco Beltrão		
Data:			





**Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná**


CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 621 – Centro – Fone: 46 3563 8000




13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO - SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) MARCO ANTÔNIO GONÇALVES Engenheiro Agrônomo CREA-PR 18382/D SEAB/DEAGRO Chefe da Divisão de Apoio Técnico	Curitiba, <u>31</u> / <u>07</u> /2017
---	---------------------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>31</u> / <u>07</u> /2017
---	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>31</u> / <u>07</u> /2017
---	---------------------------------------

