



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná



PLANO DE TRABALHO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PARANÁ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santo Antonio do Sudoeste		CNPJ: 75.927.582/0001-55	
Endereço:			
UF: Paraná	CEP: 85710-000	Telefone: (46) 3563-8000	
Conta Corrente: n° 27.916-1	Banco: BANCO BRASIL	Agência: 0805-2	Praça de Pagamento: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Responsável: Zelírio Peron Ferrari			CPF: 213.037.039-04
CI/Órgão Expedidor: 8282870/SSP/PR	Nº CPF: 213.037.039-04	Endereço: Avenida Brasil, 621	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação em diversos trechos de estradas rurais que ligam as comunidades: trecho 1 - Boa Vista do Capanema, coordenadas de início 26° 00' 34,70" S, 53° 33' 52,00" O e final 26° 00' 35,10" S, 53° 33' 46,50" O; trecho 2 - Jaboti ao Alto Alegre, coordenadas de início 26° 1' 55,81" S, 53° 36' 51,94" O e final 26° 2' 8,24" S, 53° 36' 31,24" O; trecho 3 - KM 10 saída p/ Jaboti coordenadas de início 26° 03' 23,21" S, 53° 39' 03,65" O e final 26° 03' 2,32" S, 53° 38' 17,69" O; trecho 4 - Nova Riqueza coordenadas de início 26° 03' 51,60" S, 53° 34' 04,90" O e final 26° 03' 50,40" S, 53° 33' 50,70" O; trecho 5 - Linha Valdomeira – coordenadas de início 26° 00' 51,56" S, 53° 40' 41,75" O e final 26° 01' 00,86" S, 53° 40' 31,33" O; trecho 6 - KM 10 coordenadas de início 26° 3' 30,61" S, 53° 39' 41,85" O e final 26° 3' 29,91" S, 53° 39' 36,90" O; trecho 7 - Alto Alegre a Boa Vista do Capanema coordenadas de início 26° 00' 57" S, 53° 35' 44" O e final 26° 0' 58,77" S, 53° 35' 22,10" O;

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Boa Vista do Capanema	26° 00' 34,70" S 53° 33' 52,00" O	26° 00' 35,10" S 53° 33' 46,50" O	160,00	6,00	960,00
2	Jaboti ao Alto Alegre	26° 1' 55,81" S 53° 36' 51,94" O	26° 2' 8,24" S 53° 36' 31,24" O	745,00	6,00	4.470,00
3	KM 10 saída p/ Jaboti	26° 03' 23,21" S	26° 03' 2,32" S	385,00	6,00	2.310,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná



		53° 39' 03,65" O	53° 38' 17,69" O			
4	Nova Riqueza	26° 03' 51,60" S 53° 34' 04,90" O	26° 03' 50,40" S 53° 33' 50,70" O	416,00	6,00	2.496,00
5	Linha Valdomeira	26° 00' 51,56" S 53° 40' 41,75" O	26° 01' 00,86" S 53° 40' 31,33" O	427,00	6,00	2.562,00
6	KM 10	26° 3' 30,61" S 53° 39' 41,85" O	26° 3' 29,91" S 53° 39' 36,90" O	140,00	6,00	840,00
7	Alto Alegre a Boa Vista do Capanema	26° 00' 57" S 53° 35' 44" O	26° 0' 58,77" S 53° 35' 22,10" O	780,00	6,00	4.680,00
TOTALIZAÇÃO				3.053	6,00	18.318,00

3. JUSTIFICATIVA

O Município de Santo Antonio do Sudoeste, fundado em 14 de novembro de 1951, é geograficamente onde tem início o Estado do Paraná. Conta com uma população de 18.893 habitantes (IBGE/2010), localizado no extremo Sudoeste do Estado, faz divisa com a República Argentina.

Por esta característica e conter o maior número de habitantes nesta regional de Fronteira seca, é conhecida como "CAPITAL DA FRONTEIRA".

Sua economia é embasada na agricultura, indústria e comércio local. Na produção agrícola, tem como principais produtos de cultivo: o feijão, mandioca, milho, soja, trigo e laranja, leite e mel. Na pecuária, a avicultura é a principal atividade, seguida da bovinocultura e suinocultura. Na indústria de transformação, é considerado um polo de abrangência também de empresas de alimentação. Possui também a localização dos Marcos da Demarcação das Fronteiras Brasil-Argentina, datadas de 1903.

A referida estrada está recebendo pavimentação poliédrica em diversos trechos (Boa Vista do Capanema, Linha Jabuti, Alto Alegre, Km 10, Nova Riqueza, Linha Valdomeira e Cerro Negro) localidades que concentram núcleos educacionais com escolas municipais e estaduais e de Saúde com duas Unidades Básicas de Saúde.


A área compreende grande concentração populacional rural em virtude de grande número de famílias em pequenas propriedades gerando a produção de grãos, fumo, leite e aves.

Esta proposta vai ao encontro de ampliar a área pavimentada, fortalecer a qualidade de escoamento de produção com o melhoramento do tráfego e assim gerar condições especiais de permanência do homem no campo evitando o êxodo rural, gerando problemas sociais graves.

4. BENEFICIÁRIOS



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná



Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	1050

Nome das Comunidades atendidas: Boa Vista do Capanema, Linha Jabuti, Alto Alegre, Km 10, Nova Riqueza, Linha Valdomeira e Cerro Negro.

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quantidade	Unidade	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.490.51.00	Pavimentação Poliédrica	Diversos trechos do município	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	18.318,00	M²	40,94	750.000,00
Total (R\$)									750.000,00

6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná



3	Fiscalização			
4	Sinalização	R\$ 2.077,22		
	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 63.258,16		
5	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$449.670,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 40.299,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 23.354,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 9.159,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 76.569,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	Contenção Lateral com solo local	R\$ 65.737,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 19.875,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00

8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	31/10/2017	20 /11/2017
Contratação	20/11/2017	27/11/2017
Fiscalização	27 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 01	10 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 02	10 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 03	10 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 04	10 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 05	10 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 06	10 /11/2017	10 /11/2019
Trecho 07	10 /11/2017	10 /11/2019


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1. Concedente (Governo)					
Nov /17.	Fev/18	Maior/18.	Ago/18.		
R\$ 150.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Proponente (Contrapartida)					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome:	Felipe Andrade Blick	 FELIPE ANDRADE BLICK ENGENHEIRO CIVIL MAT 510 CREA/PR SC 1192846/D Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	SC 1192446/D	
Local:	Sto Antonio do Sudoeste	
Data:	17 de agosto de 2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Zelirio Peron Ferrari	 ZELÍRIO PERON FERRARI Prefeito Municipal CPF: 213.037.039-04
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	213.037.039-04	
Local:	Santo Antonio do Sudoeste/PR	
Data:	14 de agosto de 2017	

12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:	Chefe do NR SEAB		 Assinatura
Nome:	Neri Munaro	NERI MUNARO	
CPF:	200.575.630-04	RG 1.000.001 Eng. Agrônomo Chefe N. Rep. SEAB	
Local:	Francisco Beltrão		
Data:			

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE


Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.




Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado Do Paraná



13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

 (nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, <u>10</u> / <u>10</u> /2017
---	---------------------------------------


13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, <u>10</u> / <u>10</u> /2017
--	---------------------------------------

14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, ____ / ____ /2017
--	-----------------------------