



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUSEAB/DEAGRO
Pág.: 68
Rub.: 2**PLANO DE TRABALHO**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: São Miguel do Iguaçu		CNPJ: 76.206.499/0001-50	
Endereço: Rua Vanio Ghellere, 64 - Centro			
UF: PR	CEP: 85877-000	Telefone: (45) 3565-8100	
Conta Corrente: n° 71.003-8	Banco: Caixa Econômica Federal Denominação: SMI Pavimentação Cacic.	Agência: 3842	Praça de Pagamento: São Miguel do Iguaçu
Responsável: CLAUDIOMIRO DA COSTA DUTRA			RG: 4.672.118-7
CI/Órgão Expedidor: 4.672.118-7 SSP/PR	N° CPF: 662.795.779-53	Endereço: Rua Corbari, 855 – Bairro Floresta	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação poliédrica em trecho da Estrada Rural da Linha Santa Rita até o Laticínio Kase (Linha Cacic), em consonância com as diretrizes do *PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES*. Tal pavimentação visa um total de 3.500,00 metros lineares, com largura de 6 m e área total de 21.000,00 m².

2.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Est. Munic. Santa Rita até Laticínio Kase (Linha Cacic)	25°21'58"S 54°17'16"O	25°22'45"S 54°18'97"O	3,50	6,00	21.000,00
TOTALIZAÇÃO				3,50	6,00	21.000,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**3. JUSTIFICATIVA**

O Município de São Miguel do Iguaçu está localizado na Região Oeste do Estado do Paraná a uma distância de 591,90 km da capital Curitiba. Possui área territorial de 848,669 km² com uma população aproximada de 25.769 habitantes (Censo 2010) e IDH-M com índice de 0,779, ocupando a posição 1080º na classificação nacional.

O município possui extenso número de estradas vicinais de acesso a área rural, as quais encontram-se em péssimas condições de tráfego, dificultando o fluxo da produção agrícola bem como o acesso dos moradores.

Os trechos, objeto da proposta são um exemplo desta precariedade. Trata-se de vias de acesso que fazem a ligação à estradas municipais, passando por propriedades rurais e até o Laticínio Kase e que necessitam urgentemente de melhorias.

Economicamente irá facilitar o escoamento da produção diminuindo o risco de prejuízo aos produtores locais bem como o transporte de leite de todo o município que é transportado até o laticínio.

Mediante a situação descrita o Município solicita o apoio do Governo Federal para a Pavimentação deste trecho localizado na Comunidade de Cacic no município de São Miguel do Iguaçu.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	30

Nome da Comunidade atendida: Linha Cacic, Linha Mauritanea

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:

Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quant.	Unid	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	4.4.90.51.02.02	Aquisição de serviços	Estrada Municipal Santa Rita	Data de publicação o no DIOE	24 meses após a publicação o no DIOE	19.756,68	m2	33,850943	668.782,40
01		Contrapartida Municipal (em serviços)	Estrada Municipal Santa Rita	Data de publicação o no DIOE	24 meses após a publicação o no DIOE	1.243,32	m2	33,850943	42.087,40
Total (R\$)									710.869,80

**6. ETAPAS DE EXECUÇÃO**

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação (serviços)	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município/DEAGRO
4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	Empresa Contratada
5	Escarificação, regularização compactação subleito	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliedro	Município / Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
9	Enchimento com argila pavimento poliedro	Município
10	Compactação de pavimentação poliédrica	Município
11	Contenção lateral com solo local	Município
12	Fornecimento e plantio de grama	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município (município)	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Placa de obra em chapa aço galvanizado	2.119,80		2.119,80
5	Escarificação, regularização compactação subleito	53.865,00		53.865,00
6	Colchão de argila para pavimento poliedro (em serviços)	52.797,60	5.057,40	57.855,00
7	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	68.600,00		68.600,00
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	438.900,00		438.900,00
9	Enchimento com argila pavimento poliedro (em serviços)		19.950,00	19.950,00
10	Compactação de pavimentação poliédrica (em serviços)		7.980,00	7.980,00
11	Contenção lateral com solo local (em serviços)		9.100,00	9.100,00
12	Fornecimento e plantio de grama	52.500,00		52.500,00
	Total	668.782,40	42.087,40	710.869,80

- ❖ O município de São Miguel d Iguaçu aportará no projeto recursos de contrapartida física de bens economicamente mensurável, estando alocados na seguinte rubrica orçamentária: 4.4.90.51.02.02 Ruas, Logradouros e Estradas Rurais / 3.3.90.30.01.03 Diesel / 3.3.90.39.12.00 Locação de Máquinas e Equipamentos / 3.3.90.39.99.99 Demais serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica.



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU**8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	30 /11/2017	30 /12/2017
Contratação	02 /01/2018	15 /01/2018
Fiscalização	01/11/2017	01/10/2019
Trecho 01 Est. Munic. Santa Rita até Laticínio Kase (Linha Cacic)	20 /01/2018	20 /08/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 1 e 2	Parcela (R\$)					
	4º trim/2017	1º trim/2018	2º trim/2018	3º trim/2018	4º trim/2018	1º trim/2019
SEAB	167.195,60	167.195,60	167.195,60	167.195,60		
Município (em serviços)	10.521,85	10.521,85	10.521,85	10.521,85		

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Luciano Aparecido Neris
Cargo: Gerente de Projetos
CPF: 871.162.869-34
Local: São Miguel do Iguaçu - PR
Data: 18 de outubro de 2017


Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Claudiomiro da Costa Dutra
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 662.795.779-53
Local: São Miguel do Iguaçu
Data: 18 de outubro de 2017


Assinatura



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

SEAB/DEAGRO

Pág.: 72


12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Favorável, conforme parecer nº 036/2017	
Cargo:	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB
Nome:	MANOEL MARCIO CRANES
CPF:	280 957 319 - 00
Local:	CASSEL
Data:	30 de outubro 2017
 Assinatura	


13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede

(nome, registro no conselho de classe e assinatura)  JOSE TARCIO DE CAMPOS Engenheiro Agrônomo CREA/sp 73.635/D	Curitiba, 13/11/2017
--	----------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.

 Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 13/11/2017
--	----------------------



ESTADO DO PARANÁ


MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU



14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>13</u> / <u>11</u> / 2017
--	--

