




MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE TRABALHO



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: <u>VERA CRUZ DO OESTE</u>			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Vera Cruz do Oeste		CNPJ: 78.101.821/0001-01	
Endereço: Rua Rui Barbosa, 202			
UF: Paraná	CEP: 85845-000	Telefone: (45) 3267 - 8000	
Conta Corrente: n° 16.468-2	Banco: 001	Agência: 3632-3	Praça de Pagamento: Banco do Brasil
Responsável: Ednei Sgobi			CPF: 476.181.089-00
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	N° CPF: 476.181.089-00		Endereço: Av. Francisco Vantini

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO


Promover a pavimentação de trecho da estrada rural Água da Madeira em consonância com as diretrizes do *PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES*, num total de 1,220 quilômetros, com 5 metros de largura, totalizando 6.100,00 m².

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Água da Madeira	E:210064.769 N:7225267.409	E:211266.441 N:7225165.787	1,220	5,00	6.100,00
TOTALIZAÇÃO				1,220	5,00	6.100,00

3. JUSTIFICATIVA


O município necessita o apoio para a execução de calçamento em estrada rural, tendo em vista que este trecho possui partes muito íngreme, dificultando o tráfego, principalmente dos ônibus escolares, que não conseguem fazer a linha



MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ



inclusive em dias chuvosos, tendo que desviar por outra rota, aumentando gastos para o município.

A intervenção é de interesse social, visto que a administração municipal recebe constantemente reclamações de moradores da comunidade e pessoas que utilizam a estrada diariamente, pois a mesma encontra-se em situação precária.

Nesta mesma linha temos vários produtores que utilizam a estrada para fazem escoamento da safra, e com o calçamento vai facilitar o trabalho dos mesmos, gerando assim, mas produtividade e satisfação dos agricultores atendidos por este trecho.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores/famílias	20

Nome das Comunidades atendidas: Água da Madeira e Jacutinga

5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE METAS A SEREM ATINGIDAS:


Meta	Natureza Despesa	Descrição	Localização	Duração		Indicador Físico		Custo (R\$ 0,00)	
				Início	Término	Quant.	Unid	Unitário (R\$)	Total (R\$)
01	44 90 51 02 02	Aquisição de serviços	Estrada Água da Madeira	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	6.100,00	M2	230.000,00	230.000,00
01	44 90 51 02 02	(contraparti da municipal)	Estrada Água da Madeira	Data de publicação no DIOE	24 meses após a publicação no DIOE	6.100,00	M2	25.299,06	25.299,06
								Total (R\$)	255.299,06



MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ



6. ETAPAS DE EXECUÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Readequação da estrada	Município
5	Placa de obra	Empresa Contratada
6	Suporte de madeira para placa	Empresa Contratada
7	Conformação geométrica	Empresa Contratada
8	Colchão de argila	Empresa Contratada
9	Transporte de argila	Empresa Contratada
10	Extração, carga, preparo e assentamento de pedra poliédrica	Empresa Contratada
11	Transporte da pedra poliédrica	Empresa Contratada
12	Rejunte com pó de pedra	Empresa Contratada
13	Transporte pó de pedra	Empresa Contratada
14	Extração, carga e assentamento do cordão de pedra	Empresa Contratada
15	Transporte do cordão de pedra	Empresa Contratada
16	Contenção lateral	Empresa Contratada
17	Plantio de grama	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Readequação da estrada			
5	Placa de obra	R\$ 699,04	R\$ 76,90	R\$ 775,94
6	Suporte de madeira para placa	R\$ 228,40	R\$ 25,12	R\$ 253,52
7	Conformação geométrica	R\$ 1.044,15	R\$ 114,85	R\$ 1.159,00
8	Colchão de argila	R\$ 11.540,58	R\$ 1.269,42	R\$ 12.810,00
9	Transporte de argila	R\$ 2.093,79	R\$ 230,31	R\$ 2.324,10
10	Extração, carga, preparo e assentamento de pedra poliédrica	R\$ 116.230,16	R\$ 12.784,84	R\$ 129.015,00
11	Transporte da pedra poliédrica	R\$ 52.344,79	R\$ 5.757,71	R\$ 58.102,50
12	Rejunte com pó de pedra	R\$ 9.253,35	R\$ 1.017,83	R\$ 10.271,18
13	Transporte pó de pedra	R\$ 279,17	R\$ 30,71	R\$ 309,88
14	Extração, carga e assentamento do cordão de pedra	R\$ 18.794,66	R\$ 2.067,34	R\$ 20.862,00
15	Transporte do cordão de pedra	R\$ 3.140,69	R\$ 345,46	R\$ 3.486,15
16	Contenção lateral	R\$ 1.799,02	R\$ 197,88	R\$ 1.996,90
17	Plantio de grama	R\$ 12.552,20	R\$ 1.380,69	R\$ 13.932,89
	Total	R\$ 230.000,00	R\$ 25.299,06	R\$ 255.299,06



MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ



8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	02/02/2018	02/03/2018
Contratação	15/03/2018	15/04/2018
Fiscalização	16/04/2018	16/12/2018
Readequação da estrada	16/04/2018	16/05/2018
Placa de obra	20/05/2018	21/05/2018
Suporte de madeira para placa	20/05/2018	21/05/2018
Conformação geométrica	20/05/2018	20/09/2018
Colchão de argila	01/06/2018	25/09/2018
Transporte de argila	01/06/2018	25/09/2018
Extração, carga, preparo e assentamento de pedra poliédrica	15/06/2018	20/10/2018
Transporte da pedra poliédrica	15/06/2018	20/10/2018
Rejunte com pó de pedra	15/08/2018	20/10/2018
Transporte pó de pedra	15/08/2018	20/10/2018
Extração, carga e assentamento do cordão de pedra	15/06/2018	15/09/2018
Transporte do cordão de pedra	15/06/2018	15/09/2018
Contenção lateral	20/05/2018	20/10/2018
Plantio de grama	20/08/2018	20/10/2018

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


Metas 1 e 2	Parcela (R\$)
Parcelas	1ª parcela – 4º trimestre de 2017
SEAB	230.000,00
Município (se houver)	25.299,06



MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ



10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Wellington Douglas da Silva	 Wellington Douglas da Silva Eng. Civil - CREA PR 144977/D Assinatura Portaria nº 3.089/2015
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR-144977/D	
Local:	Vera Cruz do Oeste	
Data:	18/10/2017	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	Ednei Sgobi	 Ednei Sgobi Assinatura Prefeito Municipal
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	476.181.089-00	
Local:	Vera Cruz do Oeste	
Data:	18/10/2017	



MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ



12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)

Cargo:		Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE

Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho encontra-se em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.

13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.

(nome, registro no conselho de classe e assinatura) JOSE [assinatura] OS Engenheiro [assinatura] CREA/PR 13.035/D	Curitiba, 17 / 11 / 2017
--	--------------------------

13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.


[assinatura] Richardson de Souza CREA-PR 16.810/D	Curitiba, 17 / 11 / 2017
---	--------------------------



MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ



14. APROVAÇÃO DA SEAB

Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Programa de Apoio ao Manejo e Fertilidade do Solo - 2016, estando apto para sua efetivação via convênio.

Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento.

 _____ NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	Curitiba, <u>17</u> / <u>11</u> /2017
---	---------------------------------------