

**PLANO DE TRABALHO**



<b>1 DADOS CADASTRAIS</b>			
<b>1.1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			<b>CNPJ/MF</b>
APROCOR - Associação de Produtores de Corumbataí do Sul			95.640.017/0001-10
<b>ENDEREÇO</b>		<b>CIDADE/UF</b>	<b>CEP</b>
Rua Guarani s/nº - Centro		Corumbataí do Sul	86.970-000
<b>DDD/TELEFONE</b>	<b>HOME PAGE</b>	<b>E-MAIL</b>	
(44) 3277-1201 / (44) 9980-4224		coaprocor@coaprocor.com.br	
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>PRAÇA DE PAGAMENTO</b>
19403-4	001	1493-1	Barbosa Ferraz
<b>RESPONSÁVEL</b>		<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>	
Olavo Aparecido Luciano		RG 4.224.991-2 SSP/PR	
<b>CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA</b>			<b>E-MAIL</b>
Presidente			coaprocor@coaprocor.com.br
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
Sítio Moranguatu lote 19 – Bairro Água da Catarina		Corumbataí do Sul	PR
<b>RESPONSÁVEL</b>		<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>	
<b>CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA</b>			<b>E-MAIL</b>
Tesoureiro			coaprocor@coaprocor.com.br
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
		Corumbataí do Sul	PR

<b>1.2. ÓRGÃO OU ENTIDADE PARCEIRA</b>			<b>CNPJ/MF</b>
COAPROCOR – Cooperativa Agroindustrial de Produtores de Corumbataí do Sul			10.956.576/0001-80
<b>ENDEREÇO</b>		<b>CIDADE/UF</b>	<b>CEP</b>
Rua Guarani s/nº - Centro		Corumbataí do Sul	86.970-000
<b>DDD/TELEFONE</b>	<b>HOME PAGE</b>	<b>E-MAIL</b>	
(44) 3277-1201 / (44) 9996-0063		coaprocor@coaprocor.com.br	
<b>RESPONSÁVEL</b>		<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>	
Gerson Rodrigues da Cruz		7.402.165-0 SSP/PR	
<b>CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA</b>			<b>E-MAIL</b>
Presidente			coaprocor@coaprocor.com.br
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
Sítio Boa Esperança, Estrada à Paraiso do Norte –		Corumbataí do Sul	PR
<b>RESPONSÁVEL</b>		<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b>	
Olavo Aparecido Luciano		RG 4.224.991-2 SSP/PR	
<b>CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA</b>			<b>E-MAIL</b>
1º Secretário			coaprocor@coaprocor.com.br
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
Sítio Moranguatu lote 19 – Bairro Água		Corumbataí do Sul	PR

**2 DESCRIÇÃO DO PROJETO**

TÍTULO DO PROJETO	DURAÇÃO DO TERMO	
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA AGROINDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE UVA RÚSTICA E ENVASAMENTO DE SUCOS	<b>Início</b>
<b>Término</b>		12 meses após publicação no DIOE

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**


Este convênio tem por objeto a ampliação da Unidade de Processamento de Frutas da Associação de Produtores de Corumbataí do Sul (APROCOR) através da aquisição de máquinas e equipamentos para beneficiamento de uva e de produção de sucos diversos (uva, maracujá, manga, acerola, goiaba, morango, entre outros) proporcionando o incremento da renda familiar, e conseqüente melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO**

A APROCOR – Associação de Produtores de Corumbataí do Sul foi criada com a finalidade de fortalecer as atividades agrícolas da agricultura familiar e contribuindo para busca de soluções no que se refere ao seu desenvolvimento. A APROCOR tem como principal parceiro nas suas atividades a COAPROCOR, pois existem associados da APROCOR que também são cooperados da COAPROCOR. A estrutura física para a logística de transporte (caminhões), recebimento de matérias primas dos sócios e comercialização (instalações) serão disponibilizados pela COAPROCOR, na parceria com a APROCOR, bem como a estrutura de pessoal (mão de obra para industrialização, assistência técnica, comercialização e logística). Destaca-se que a parceria entre a Associação e a Cooperativa permitirá aos sócios da Associação o acesso aos mercados institucionais e privados no âmbito local, regional e estadual. Além disso, a Cooperativa fornecerá aos sócios da Associação um acompanhamento técnico nas áreas agrônômica e industrial (01 engenheiro de alimentos e 01 engenheiro agrônomo). A prefeitura municipal, Instituto Emater, Bancos do Brasil, Sicredi e Cresol auxiliaram no fomento as atividades da fruticultura, olericultura, café para diversificação das atividades rurais, para melhoria de renda e sustentabilidade dos agricultores. Espera-se que os investimentos na agroindústria de processamento de uva rústica e envasamento de sucos de diversas frutas proporcionem maior agregação de valor, redução de perdas pós-colheita, melhoria da qualidade e ampliação dos mercados de comercialização. A industrialização da produção permitirá maior competitividade aos agricultores familiares, além de participar do mercado em franco crescimento de sucos prontos. Os produtos previstos para o processamento na agroindústria são: maracujá, abacate, goiaba, manga, acerola orgânica, morango, laranja, limão, além da uva. A proposta inicialmente atenderá aos municípios de Corumbataí do Sul e Barbosa Ferraz, podendo no futuro atender mais vinte e oito municípios de cinco Territórios da cidadania e outras regiões, a saber:

Territórios	Municípios
<b>Vale do Ivaí (14)</b>	Jandaia do Sul, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul, Ariranha do Ivaí, Arapuã, Borrazópolis, Godoy Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí
<b>Paraná Centro (4)</b>	Iretama, Roncador, Cândido de Abreu, Nova Tebas
<b>Centro Sul (1)</b>	Prudentópolis
<b>Caminhos de Tibagi (3)</b>	Imbaú, Ortigueira, Reserva
<b>Integração Norte Pioneiro (1)</b>	Carlópolis
<b>Outras Regiões (7)</b>	Pérola, Cruzeiro do Oeste, Quinta do Sol, Fênix, Campo Mourão, Peabiru, Luisiana.

A distribuição e logística dos produtos produzidos serão de responsabilidade da COAPROCOR. A parceria ampliará o mercado tanto de polpas como de sucos. Isto resulta ampliação das áreas de cultivos das frutas, bem como melhor garantia de preços ao agricultor familiar, pois a cooperativa funciona como regulador de preços nos mercados.



**3. METAS** (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)  
**META 1:** Aquisição e instalação de equipamentos para implantação da unidade de processamento de uva rústica e envasamento de sucos

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	Valores expressos em R\$ 1,00	
											TOTAL DA META (R\$)	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição e instalação de equipamentos para a agroindústria visando a implementação da linha de processamento de uva e produção de sucos.	30 dias após liberação dos recursos do convênio	150 dias após liberação dos recursos	120	Corumbatai do Sul	Vale do Ivaí	Kg	30000	Agricultor Familiar	114	900	1.688.518,00	

**DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.**

Conforme descrito na etapa 1.1

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição e instalação de equipamentos para a agroindústria visando a implementação da linha de processamento de uva e produção de sucos.	30 dias após liberação dos recursos do convênio	150 dias após liberação dos recursos	120	Corumbatai do Sul	Vale do Ivaí	Kg	30000	Agricultor Familiar	114	900	1.688.518,00

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1**

A aquisição dos equipamentos será feita pela Associação seguindo as especificações mínimas pré-estabelecidas, através da cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. Na orçamentação e compra dos equipamentos estará incluída a montagem, instalação e assistência técnica dos equipamentos. A implantação será realizada conforme o projeto dos equipamentos descritos no barracão para processamento de uva rústica e sucos diversos (item 19 – contrapartida da APROCOR e COAPROCOR - planta em anexo).  
 Os equipamentos colocados como contrapartida (itens 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18) serão disponibilizados pela COAPROCOR que será entidade parceira da APROCOR.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPORCENTE / PARCEIRA)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	Banco de água gelada com capacidade para resfriar 10.000 litros de água caixa fabricada em plástico polipropileno.	1	1	45.990,00		45.990,00	45.990,00
2	Tanque em aço inox para formulação de sucos com agitador, capacidade 5000 litros	1	1	52.400,00		52.400,00	52.400,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

3	Tanque em aço inox AISI 304 cap 100 litros	1	1	4.410,00		4.410,00	4.410,00	4.410,00	
4	Tanque pulmão em aço inox AISI 304 cap. 5000 litros	1	3	13.900,00		41.700,00	41.700,00	41.700,00	
5	Envasadora linear para líquidos, com tampador automático, com capacidade para PET 250/500/1000 ml. Produção 2000 a 3000 frascos por hora.	1	1	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	
6	Contratação de serviços para instalação dos equipamentos (inclusive todas despesas)	1	1	11.744,25		11.744,25	11.744,25	11.744,25	
7	Lava botas com escova rotativa para higienização e sanitização das botas dos manipuladores de alimentos. Construído em aço inox AISI 304; Acabamento sanitário; Escova em cerdas de nylon; Acionamento através de moto-redutores; Saída para escoamento de água; Acionamento através de chave Lig/Desl.	1	1	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8	Pia lava mão individual; Construído totalmente em aço inox AISI-304; Acionamento por sensor. Saída para válvula de cifão 1. 1/2 tipo pia, Entrada de rosca 1/2" BSP.	1	1	1.155,75		1.155,75	1.155,75	1.155,75	
9	Tanque para extração de suco de uva capacidade de 5.250 lt/5000 kg	1	2	32.800,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00	
10	Tanque para extração de suco de uva capacidade de 5.250 lt/5000 kg	1	1	32.800,00		32.800,00	32.800,00	32.800,00	
11	Gerador de água quente	1	1	66.662,00		66.662,00	66.662,00	66.662,00	
12	Desengaçadeira de uva em aço inox cap. 5000 kg/h	1	1	11.385,00		11.385,00	11.385,00	11.385,00	
13	Pasteurizador de líquidos, composto por trocador de calor com superfície raspada modelo TRS-2000 NRS de serie 194-F-13, 2 tanques pulmão modelo TPR-2000 NR de series 195-f-13/1 e 195-f-13/2 e bomba positiva sanitária modelo BHR-2000 NR de serie 166-f-13.	1	1	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	
14	Padrão de Energia. Tensão contratada 3.300 volts/ limite adequado de tensão 30.690 a 34.650 volts.	1	1	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00	
15	Câmara Fria	1	3	548.032,00		548.032,00	548.032,00	548.032,00	
16	Caminhonete fiat Strada fire flex ano 2011/2011	1	1	24.450,00		24.450,00	24.450,00	24.450,00	
17	Caminhão VW 9.150 E Delivery ano 2010/2011, mais Furgão Isotérmico IS 5,0X2,2X2, 20, da marca Ipirorã ano/mod 2012, construído em alumínio com fechamento das portas em aço inox 5,00 M. com equipamento de refrigeração Rodofrio RD-44.	1	1	121.125,00		121.125,00	121.125,00	121.125,00	
18	Caminhão Ford Cargo 1519 B ano 2012/2013, mais Furgão Isotérmico IS 6,5X2,6X2,63, da marca Ipirorã ano/mod 2013, construído em alumínio com fechamento das portas em aço inox 6,50 M. com equipamento de refrigeração Rodofrio RD-40, Diesel e eletrônico.	1	1	194.564,00		194.564,00	194.564,00	194.564,00	
19	Barracão: área construída de 255 m², galpão em alvenaria para produção sucos. Localizado lotes 49/49-J-1 e 49/49-J-2.	1	1	229.500,00		229.500,00	229.500,00	229.500,00	
<b>TOTAL</b>							<b>1.348.518,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.688.518,00</b>

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS								
Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB		PROPONENTE OU ENTIDADE PARCEIRA			TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS		
1	1		340.000,00		1.348.518,00		1.688.518,00	Linha de processamento de uva e sucos operacional e com os equipamentos adquiridos em pleno funcionamento.
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 340.000,00</b>		<b>R\$ 1.119.018,00</b>		<b>R\$ 1.688.518,00</b>	

**4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO)**

O empreendimento sito a Rodovia Corumbatai do Sul a Barbosa Ferraz Km 1, em terreno da APROCOR cedido para a COAPROCOR, com capacidade instalada 20.000Kg/dia para processamento de frutas para produção de polpas e com capacidade de armazenagem de 900 toneladas de polpas congeladas. A estrutura física para a logística de transporte (caminhões), recebimento de matérias primas dos sócios e comercialização (instalações) serão disponibilizados pela COAPROCOR, em parceria com a APROCOR, bem como a estrutura de pessoal (mão de obra para industrialização, assistência técnica, comercialização e logística). A parceria entre a Associação e a Cooperativa permitirá aos sócios da Associação o acesso aos mercados institucionais e privados no âmbito local, regional e estadual. Além disso, a Cooperativa fornecerá aos sócios da Associação um acompanhamento técnico nas áreas agrônômica e industrial (01 engenheiro de alimentos e 01 engenheiro agrônomo).

O fomento das atividades de uva rústica e das outras frutas (maracujá, manga, acerola, goiaba e morango) será feito no município de Corumbatai do Sul e Barbosa Ferraz, em parceria com as prefeituras locais, dando suporte aos agricultores familiares para ampliação das atividades.

2:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)**

Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL			
		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês				
1	PROPONENTE																
	SEAB	340.000,00															340.000,00
	TOTAL	340.000,00															340.000,00
TOTAL	PROPONENTE																
	SEAB	340.000,00															340.000,00
	TOTAL	340.000,00															340.000,00

**6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)**

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)	11.744,25		11.744,25
	INVESTIMENTO (4450)	328.255,75		328.255,75
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	11.744,25		11.744,25
	INVESTIMENTO (4450)	328.255,75		328.255,75
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>340.000,00</b>

*[assinatura]*  
*[assinatura]*  
*[assinatura]*

**7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)**

1. Associação realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nº 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa 61/2011 e as Clausulas do Termo de Fomento.
2. A Associação apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:
  - a) Bimestralmente e para a liberação das parcelas prevista no cronograma de desembolso (item 5), através de:
    - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
    - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
    - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
    - d. Cópia do Extrato Bancário;
    - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
    - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
    - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
  - b) Anualmente (se houver necessidade), através de:
    - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
    - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
    - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
    - d. Cópia do Extrato Bancário;
    - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
    - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
    - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
  - c) 30 dias após conclusão do Termo de Fomento:
    - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
    - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela

[assinatura]

[assinatura]

correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

- c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
- d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro estadual de saldo bancário
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
- f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da Associação.

EM BRANCO


Handwritten signature: Patricia

Handwritten signature: B




**8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**

*EM ANEXO.*


NOME	João Ricardo Barbosa Rissardo	
CARGO	Chefe Regional	
LOCAL	Campo Mourão	
DATA	22/12/16	

ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO

**\*\*\*INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**


Nome:	Paulo Alessandro Agostini	Registro Profissional
Cargo:	Fiscal – do convênio SEAB	Nº 68929/D Conselho: CREA-PA
CPF:	943.876.309/06	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	Engenheiro Agrônomo	 Engº Agrº João Ricardo Barbosa Rissardo Chefe do Núcleo Regional da SEAB de Campo Mourão
Data:	22/12/16	
Local:	Campo Mourão	

**9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE**


NOME	Olavo Aparecido Luciano	
CARGO	Presidente	
LOCAL	Corumbataí do Sul	
DATA	21/12/16	


ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE


**10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE**


NOME	João Batista Campos	
CARGO	Tesoureiro	
LOCAL	Corumbataí do Sul	
DATA	21/12/16	


ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

11. APROVAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL DA PROPONENTE			
Nome:	Valdir Donizethe Pereira	Registro Profissional	
Cargo:	Contador	Nº PR 045844/O-1	Conselho: CRC
CPF:	015.401.919-40	Carimbo e Assinatura (Contador)	
Data:	21/12/16		
Local:			

12. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PARCEIRA	
NOME	Gerson Rodrigues da Cruz
CARGO	Presidente
LOCAL	Corumbataí do Sul
DATA	21/12/16
 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE	

13. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE	
NOME	Olavo Aparecido Luciano
CARGO	1º Secretario
LOCAL	Corumbataí do Sul
DATA	21/12/16
 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE	

14. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE	
NOME	João Batista de Campos
CARGO	1º Tesoureiro
LOCAL	Corumbataí do Sul
DATA	21/12/16
 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE	

15. APROVAÇÃO DA SEAB	
NOME	Norberto Anacleto Ortigara
CARGO	Secretário da Agricultura e Abastecimento
LOCAL	Curitiba
DATA	
 ASSINATURA DO SECRETÁRIO DE ESTADO	
<input type="checkbox"/> Aprovado	
<input type="checkbox"/> Não Aprovado	

  
 Engº Agrônomo  
 Richardson de Souza  
 Chefe DEAGRO