

PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO ENTRE A SEAB E ORGANIZAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS PARA APOIO A INICIATIVAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

SEAB / DEAGRO
 Pág. nº 360
 Rub. _____

ANEXO I			
1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
ASSOCIAÇÃO SERTANEJA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CERRO AZUL			02.680.253/0001-89
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
ESTRADA PRINCIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, S/N – SÃO SEBASTIÃO		CERRO AZUL	83.570.000
DDD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL	
(41) 99549-5579			
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
12899-6	BANCO DO BRASIL	4740-6	CERRO AZUL
RESPONSÁVEL		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
JUVENAL SCHENEIDER		RG 3.830.252-3/SSP/PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO			
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
ESTRADA PRINCIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, S/N – SÃO SEBASTIÃO		CERRO AZUL	PARANÁ

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO **DURAÇÃO DO TERMO**

AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM FURGÃO EM DURALUMÍNIO PARA AMPLIAÇÃO DE COMÉRCIO DA ASSOCIAÇÃO SERTANEJA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CERRO AZUL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Início</td> <td>A partir da publicação do DIOF</td> </tr> <tr> <td>Término</td> <td>12 meses após publicação do DIOE</td> </tr> </table>	Início	A partir da publicação do DIOF	Término	12 meses após publicação do DIOE
Início	A partir da publicação do DIOF				
Término	12 meses após publicação do DIOE				

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O convenio tem como objeto melhoria na logística de comercialização da Associação sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul, através da aquisição de um caminhão com furgão em duralumínio proporcionando o incremento da renda familiar e conseqüente melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O município de Cerro Azul, localizado ao Norte de Curitiba, Capital do estado do Paraná, integra o Território da Cidadania do Vale do Ribeira Paraná. Atualmente com uma população de 17.619 habitantes (IBGE/2013), possui uma população em condições de pobreza de 9633 habitantes, ou seja, em torno de 50% do total de habitantes. Segundo o IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social) do ano de 2013, o índice de desenvolvimento humano (IDH) é de 0, 573 e o coeficiente de GINI é de 0, 4882.

Em que pese às dificuldades econômicas, o município de Cerro azul é o maior produtor de mandioca do Estado do Paraná (perto de 30.000 toneladas e aproximadamente 400 produtores) e ainda um grande produtor de laranja e ponkan.

Sua população economicamente ativa se encontra nas pequenas propriedades rurais com uma produção agrícola eminente familiar. Apesar de Cerro azul estar aproximadamente a 80 km da capital Curitiba, vivia até pouco tempo um isolamento das políticas públicas em geral, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento da agricultura familiar e combate a pobreza. Com o asfaltamento recente da rodovia que liga os municípios, Cerro Azul ampliou a capacidade de escoamento da sua produção agrícola e, portanto ampliou mercados consumidores o que possibilitou aumento de renda para a agricultura familiar. Os agricultores passaram a integrar os programas de combate á pobreza, como o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, o que permitiu uma melhoria não só de renda, bem como um aumento na qualidade nutricional dos beneficiados

Em 5 de agosto de 1998, quinze agricultores familiares da localidade de São Sebastião no município de Cerro Azul, se reuniram, visando aumentar a lucratividade provinda de suas lavouras, e fundaram a "ASSOCIAÇÃO SERTANEJA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CERRO AZUL". No ano de 2001 estes decidiram passar a cultivar em suas lavouras produtos orgânicos, sendo que no ano de 2004, os membros da associação conseguiram certificação do selo SisOrg.

Juntos os membros da Associação Sertaneja dos agricultores de Cerro Azul, produzem mais de 50 cultivos diferentes em suas lavouras, sendo que parte desta produção é distribuída nos programas PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de

Alimentação Escolar), e o restante é levado nas feiras na cidade de Curitiba em dois dias da semana.

Para participar das feiras orgânicas no município de Curitiba, é preciso ser bem assíduo, sendo que somente é permitido três faltas no ano, com todo o esforço a associação vem cumprindo a agenda de comparecimento, ou seja, todas as quintas-feiras e aos sábados, mesmo não possuindo caminhão próprio para o transporte do produto até os pontos de feira, e para cumprir com o trato precisa fretar um caminhão no valor de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para levar seus produtos, da localidade de São Sebastião em Cerro Azul, até as feiras localizadas na Praça da Ucrânia, Praça do Japão e Passeio Público, e ainda entregar seus produtos em alguns restaurantes, mercados e no mercado municipal de Curitiba.

O valor do frete do caminhão gera um grande gasto para a associação de aproximadamente R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) ao ano, e por ser uma associação de agricultores familiares, estes não tem condição de comprar um caminhão para transportar seus produtos e se obrigam a pagar o frete diário do caminhão.

Com a aquisição do referido caminhão com baú, os produtos dos agricultores da associação, seriam levados com melhor qualidade, sem nenhum tipo de perda no trajeto, e ainda iriam economizar o dinheiro gasto com o frete, de uma forma que geraria mais lucro aos associados.

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)**META 1:** Reduzir custos e perdas nos processos de comercialização da Associação Sertaneja dos Agricultores Familiares de Cerro Azul.

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNID.	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Equipar a Associação através da aquisição de caminhão com furgão em duralumínio para a comercialização dos produtos dos associados permitindo a redução dos custos de transporte e perda dos produtos nas suas diversas atividades de comercialização.	30 dias após a liberação dos recursos	150 dias após a liberação dos recursos	120	Cerro Azul	Vale do Ribeira	Unid.	01	Agricultores Familiares	15	50	R\$ 200.354,50

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Detalhado na etapa 1.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNID.	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Adquirir caminhão com furgão em duralumínio	30 dias após a liberação dos recursos	150 dias após a liberação dos recursos	120	Cerro Azul	Vale do Ribeira	Unid.	01	Agricultores Familiares	15	50	R\$ 200.354,50

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1

A execução desta meta terá como início a aquisição de caminhão 4x2 e do furgão em duralumínio, através da tomada de preços em empresas especializadas no setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. A Associação também elaborará um regimento interno que normatizará o uso, guarda e a divisão das despesas de manutenção do equipamento. A associação será responsável por providenciar um profissional habilitado (motorista) para a condução do veículo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	<p>Caminhão:</p> <p>Motor mínimo: 156 CV, 62,2mkgf de torque;</p> <p>Caixa de Cambio mínima: Manual de 6 marchas;</p> <p>Suspensão dianteira mínima: Feixe de molas parabólicas e amortecedores telescópica de dupla ação e barra estabilizadora;</p> <p>Suspensão traseira mínima: Feixe de molas parabólicas e amortecedores telescópica de dupla ação e barra estabilizadora;</p> <p>Sistema de freios mínimo: ABS nas 4 rodas;</p> <p>Rodas e pneus mínimos: 6,75x17,5 /235/75R17,5;</p> <p>Capacidade de Carga mínima: 6.130kg;</p> <p>Altura mínima do teto da cabine ao chassi: 1.632m</p> <p>Número mínimo de ocupantes na cabine: 03 e todos com sinto de segurança de 03 pontos;</p> <p>Comprimento mínimo do caminhão: 7.930m</p> <p>Largura mínima do caminhão: 2.184m</p> <p>Ângulo mínimo de entrada carregado: 22°</p> <p>Ângulo mínimo de saída (carregado com estepe): 12°</p> <p>Bitola mínima do eixo dianteiro: 1.766</p> <p>Bitola mínima do eixo traseiro: 1.708</p> <p>Tanque de Combustível/Arla32 (litros) mínimos: 150/25;</p> <p>Tipo de Combustível: Diesel S10</p>	Unidade	1	R\$ 158.000,00	R\$ 19.000,00	R\$139.000,00	R\$ 158.000,00
2	<p>Furgão em Duralumínio palleteiro, medindo no mínimo 6.000 x 2.300 x 2.4500mm (CXLXA);</p> <p>Altura interna livre de aproximadamente 2, 200;</p> <p>Revestido externa e internamente em PRFV, na cor branca (acabamento natural), com fechamento dos painéis em cantoneiras de duralumínio, isolado em poliuretano (placas com densidade 40 Kgm³);</p> <p>Quadro traseiro em aço inox AISI 304;</p> <p>02 Portas traseiras com abertura total;</p> <p>Assoalho em alumínio canaletado;</p> <p>01 porta lateral do lado direito (carona);</p> <p>02 trava pallet'e's, mod., redondo para trava pallet'e's, 2 níveis</p>	Unidade	1	R\$ 36.840,00	3.840,00	R\$ 33.000,00	R\$ 36.840,00

	de trilhos modelo redondo para trava pallet's; Acessórios: protetor lateral, caixa de ferramentas, pára-lamas, pára-barros, faixas refletivas, iluminação interna e externa conforme determinação do CONTRAN; Protetor Lateral em duralumínio; Pára-choque aprovado pelo IMETRO.						
3	Contratação do Seguro do caminhão baú e do motorista	Anual	1	R\$ 5.514,50	R\$ 5.514,50		R\$ 5.514,50
TOTAL					R\$ 28.354,50	R\$ 172.000,00	R\$ 200.354,50

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROPONENTE				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS		
1	1	R\$ 172.000,00	R\$22.840,00		R\$ 5.514,50		R\$ 200.354,50	Caminhão com furgão em duralumínio adquirido e em pleno funcionamento de uso aprovado.
TOTAL		172.000,00	28.354,50				R\$ 200.354,50	

4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO)

A Associação Sertaneja de Agricultores Familiares (ASAFCA) possui 15 associados, sendo todos possuem certificação da REDE ECOVIDA.

O volume comercializado nos projetos institucionais PAA e PNAE estão em torno de 40 toneladas, e nas 3 feiras de Curitiba e Mercado Municipal de Curitiba, cerca de 240 toneladas.

Desta produção, existe padronização para venda e o processamento mínimo na cozinha multifuncional Alto Vale. A venda de mandioca descascada e higienizada, embalada a vácuo tem sido o produto de maior sucesso comercial, seguido pela abóbora descascada e embalada a vácuo.

Para esse trabalho a APO mantém 1 vendedor, 1 auxiliar administrativo que também trabalha no processamento mínimo e um motorista de caminhão.

A ASAFCA conta com o corpo técnico de 01 técnico da EMATER.

Com o apoio do corpo técnico da Secretaria de Relações Institucionais, Projeto e Engenharia e da Secretaria Municipal de Agricultura da prefeitura: 1 diretor de convênios, 1 engenheiro civil, 1 engenheiro agrônomo, 1 técnico agrícola, 1 veterinário e 1 tratoristas.

A cozinha multifuncional Alto Vale, possui 65 m² e equipamentos como fogão industrial, máquina de vácuo, forno de assar pão, 02 freezer, balança, mesa de inox, refrigerador, 2 balanças elétricas e uma picadora de frutas e legumes.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)

Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL	
		1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês		
1	PROPONENTE	22.840,00													22.840,00
	SEAB	172.000,00													172.000,00
	TOTAL	194.840,00													194.840,00
2	PROPONENTE														
	SEAB														
	TOTAL														
3	PROPONENTE														
	SEAB														
	TOTAL														
4	PROPONENTE														
	SEAB														
	TOTAL														
5	PROPONENTE														
	SEAB														
	TOTAL														
6	PROPONENTE														
	SEAB														
	TOTAL														
TOTAL	PROPONENTE	22.840,00													22.840,00
	SEAB	172.000,00													172.000,00
	TOTAL	194.840,00													194.840,00



6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)				
Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)	R\$ 172.000,00	R\$ 22.840,00	R\$ 194.840,00
2	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)			
3	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)			
4	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3340)	-		
	INVESTIMENTO (4440)	R\$ 172.000,00	R\$ 22.840,00	R\$ 194.840,00
TOTAL GERAL				R\$ 194.840,00

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. Associação realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nº 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa 61/2011 e as Clausulas do Termo de Fomento.

2. A Associação apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

- a) Bimestralmente e para a liberação das parcelas prevista no cronograma de desembolso (item 5), através de:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
- b) Anualmente (se houver necessidade), através de:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
- c) 30 dias após conclusão do Termo de Fomento:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro estadual de saldo bancário
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou

sigla da SEAB.


3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da Associação.

SEAB / DEAGRO


Pág. nº 370

Rub. _____


8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

NOME	Edimar Leduc Peixoto	 ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO
CARGO	CHEFE DO NÚCLEO	
LOCAL	CURITIBA	
DATA	27/03/2017	


*****INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**

Nome:	Felso Luiz Fernandes	Registro Profissional
Cargo:	Eng. Agrônomo	Nº 17494-2 Conselho: CRA
CPF:	450.561.619-34	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB)
Formação:	En. Profissional	 Edimar Leduc Peixoto Chefe do NR Curitiba
Data:		
Local:		


9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE


NOME	JUVENAL SCHENEIDER	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO	
LOCAL	CERRO AZUL	
DATA		

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE

NOME	ERALDO SCHENEIDER	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	TESOUREIRO DA ASSOCIAÇÃO	
LOCAL	CERRO AZUL	
DATA		

11. APROVAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Nome:	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS	Registro Profissional
Cargo:	PROPRIETÁRIO	Nº 043880/0-7 Conselho: CRC/PR
CPF:	016.737.709-40	Carimbo e Assinatura (Contador)
Data:		
Local:		

12. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME	NORBERTO ANACLETO ORTIGARA	 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
CARGO	SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
LOCAL	CURITIBA	
DATA		ASSINATURA DO SECRETÁRIO DE ESTADO
<input type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Não Aprovado


Eng. Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO