

PLANO DE TRABALHO



ANEXO I

1 DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE		CNPJ/MF	
Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro		11.943.653/0001-20	
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Avenida Laurentino Primo Ruvina,100		Ribeirão Claro/PR	86410-000
DDD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL	
43 35361656	-	aporibeiraoclaro@hotmail.com	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
	Banco do Brasil		Ribeirão Claro
RESPONSÁVEL		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
ROBERTO FELIPE		3.751.906-5	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
PRESIDENTE DA APO			aporibeiraoclaro@hotmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Chacara Recanto do Mato – Santa Elmancia		Ribeirao Claro	PR

**2 DESCRIÇÃO DO PROJETO**

TÍTULO DO PROJETO	DURAÇÃO (DD/MM/AA)	
AUMENTO DA PRODUÇÃO DE OLERÍCOLAS ORGÂNICAS PARA PROCESSAMENTO MÍNIMO – RIBEIRÃO CLARO	Início	Após publicação no DIOE
	Término	12 meses após publicação no DIOE

**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Este convênio tem por objeto a implantação de unidade de beneficiamento e transformação de vegetais através da reforma de barracão com 250 m2 em alvenaria, a aquisição de equipamentos para processamento mínimo de olerícolas e a aquisição de veículo utilitário visando o incremento da renda familiar e consequente melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares da Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro.

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO**

A APO representa os agricultores orgânicos de olerícolas de Ribeirão Claro e possui um empreendimento de processamento mínimo já instalado no município, com equipamentos e barracão.

A produção orgânica apresenta o desafio de aumento do volume, para atender os mercados já conquistados, sejam eles institucionais, como a alimentação escolar ou mercados locais e regionais, como nas cidades de Jacarezinho-PR e da cidade de Ourinhos-SP.

Hoje os produtores engajados na produção possuem área reduzida e escassez de mão de obra. O projeto propõe a aquisição de encanteirador para aumento do rendimento das operações, liberando mão de obra para o planejamento e outras atividades de melhora da qualidade da produção. Há vários produtores que prestam serviços de trator, e o próprio município que possui patrulha agrícola poderá ser utilizado para prestar horas máquina, com o uso do implemento em questão, que não existe no município.

Para a agroindústria, a proposta é para adequação do barracão e aquisição de equipamentos para atender a demanda já existente de vegetais processados. Foi pensado no uso de divisórias drywall, pois não se pode parar o trabalho no local, e a instalação nesse sistema é mais rápido e limpo.

A instalação de painel de célula voltaica foi uma ideia para diminuir os custos elevados da energia elétrica que triplicou no último ano. A necessidade de alarme foi levantada devido a ato de vandalismo ocorrido recentemente. Como o barracão já abriga um patrimônio considerável, o uso de tal tecnologia se faz necessária.

Nos últimos 8 meses houve uma melhoria considerável na demanda de mandioca descascada e resfriada, e está previsto aumento de área para o ano de 2017. A lavadora de raízes e a descascadora de mandioca tem um rendimento considerável, que atenderá a questão de rendimento de operação e a questão de saúde do trabalhador, pois em duas propriedades com maior produção, houve problemas de saúde devido ao esforço repetitivo ao descascar a mandioca.

Para a mandioca haverá necessidade de mais duas máquinas embaladora a vácuo, pois o volume projetado é muito superior a máquina já existente.

Outra questão que se fez sentir muito necessária nos últimos meses foi a rotulagem de acordo com a lei de rastreabilidade. Em julho é o prazo final para os produtores e consolidadores de frutas e legumes se adequar. A vigilância sanitária tem visitado os estabelecimentos e os estabelecimentos já demandam dos produtores.

Em muitas pesquisas e conversas com empresas que usam equipamentos, verificamos que o assunto não é tão simples quanto imaginávamos. O custo de etiquetas é elevado, o produto que vai em refrigeração demanda papel e tinta que não se danifiquem.

A proposta é adquirir dois tipos de máquinas: a primeira para fazer a datação em hot stamping no próprio plástico da embalagem, podendo atender embalagem plástica, potes e tampas. A segunda proposta é para atender o pequeno produtor com rótulos adesivos que sejam baratos e que não se danifiquem sob refrigeração. A primeira máquina é um datador para lote, data de fabricação e validade, para embalagens plásticas que já contenham a rastreabilidade impressa no plástico. A segunda proposta é imprimir etiquetas adesivas com os dados da rastreabilidade e entregar ao produtor para levar para casa, pois nesse caso o volume é pequeno e não há possibilidade econômica de se imprimir os dados do produtor na embalagem.

A câmara fria que se encontra dentro do barracão será montada para o lado de fora, pois com o movimento atual verificou-se que o espaço interno se tornou pequeno. Haverá necessidade de se comprar peças para a adequação da câmara fria para a finalidade proposta. A câmara fria é para os produtos que chegam na unidade de processamento, ficando ali armazenados, para aos poucos serem retirados para o processamento e embalagem, mas se verifica a necessidade de mais uma geladeira para o produto finalizado, que já se encontra embalado para comercialização. Serão compradas caixas e carrinhos, paletes e porta paleteira para a movimentação de carga. Será adquirida uma lavadora de pressão para limpeza do local. Para distribuição de produtos será adquirido um veículo tipo cargo.

Com estas medidas espera-se o aumento da produção para a agroindústria que foi implantada para atendimento de demanda de produtos minimamente processados e também avançar futuramente com mais ênfase na fabricação de doces, produtos desidratados e congelados.



**3. METAS (acrescentar quantas metas for necessário para a execução do objeto)**

**META 1:** Reforma de barracão com 250 m<sup>2</sup> para a adequação da unidade de processamento de vegetais e distribuição de produtos

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Reforma e adequação de barracão de 250 m <sup>2</sup> para processamento mínimo de olerícolas orgânicas e convencionais (conforme projeto de engenharia e memorial da obra em anexo)	30 dias após liberação dos recursos do convênio	120 dias após liberação dos recursos do convênio	90	Ribeirão Claro	TINP	Unidade	1	Agricultores familiares	21	84	215.593,17

**DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.**

Descrito na etapa 1.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Contratação de empresa especializada para reformar e adequar o barracão de 250 m <sup>2</sup> para processamento mínimo de olerícolas orgânicas e convencionais, incluindo a instalação de parte elétrica, painéis solares e ventilador evaporativo (conforme projeto de engenharia e memorial da obra em anexo)	30 dias após liberação dos recursos do convênio	120 dias após liberação dos recursos do convênio	90	Ribeirão Claro	TINP	Unidade	1	Agricultores familiares	21	84	215.593,17

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1**

A contratação da empresa que realizará a reforma será feita pela Associação através de cotação prévia de preços (3 orçamentos), em empresas especializadas do setor, seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa.

A execução dos serviços e etapas da obra seguiram o projeto de engenharia e o memorial descritivo elaborado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL - R\$
1	Instalação elétrica, com instalação do alarme e cameras (detalhamento no memorial descritivo)	uni	1	5.268,79		5.268,80	5.268,80



**META 2:** Aquisição de equipamentos e implementos para estruturação da linha de processamento mínimo de vegetais

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Equipar a unidade de processamento mínimo de vegetais e distribuição de produtos	10 dias após conclusão da meta 1	70 dias após conclusão da meta 1	60	Ribeirão Claro	TINP	uni		Agricultores familiares	21	84	93.279,39

**DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.**

Descrito na etapa 1.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição de máquinas e equipamentos para estruturação dos processos de processamento mínimo de mandioca e couve, embalagem de tomate orgânico e em conversão	10 dias após conclusão da meta 1	70 dias após conclusão da meta 1	60	Ribeirão Claro	TINP	uni		Agricultores familiares	21	84	93.279,39

**DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1**

A aquisição dos equipamentos será feita pela Associação seguindo as especificações mínimas pré-estabelecidas, através da cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa.

O único equipamento que necessita de montagem é o descascador de mandioca e a tomada de preço deverá incluir a montagem.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROponente)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL - R\$
1	Encanteirador 1,10 a 1,30 de largura	UD	1	13.890,00		13.890,00	13.890,00
2	Cortadora para couve com monofásico 220v velocidade do motor de 365 a 375 rpm, diametro de disco de 205mm saída de produto lateral com rendimento de até 450 kg/h, com disco de lamina para corte de 1 mm.	UD	1	6.900,00		6.900,00	6.900,00
3	Máquina de vacuo de camara com 1 a 2 ciclos por min com duas barras de 520mm, camara com 540x550x170mm, barra de solda 430mm, 220v, cap bomba de vacuo 19,2m3/h; vacuo final 99,8%; aco inox 304, com entrada p gas	UD	1	10.110,00		10.110,00	10.110,00





4	Materiais para camara fria e serviços para desmontar a camara da parte interna do barracao para a parte externa do barracao, conforme detalhamento anexo (c)	UD	1	9.086,50		9.086,50	9.086,50	
5	Seladora para bandejas bivolt, corrente 165/1,45 A; Kw/h de 0,21/0,32; pintura eletrostatica epoxi, com tratamento anti corrosivo, corte de filme através de barra de corte; sela o fundo da embalagem; proteção na resistencia de corte, evitando contato com as mãos; duplo controle da temperatura para corte e solda; freio para regulagem da bobina; certificado pelo INMETRO.	UD	1	830,00		830,00	830,00	
6	Seladora a pedal; com estrutura de chapa de aço; barra de solda superior e inferior em aluminio; mesa de apoio com regulagem de altura conforme o produto a ser embalado; controle da temperatura termostatico; sela as embalagens aluminizado, BOPP, PP; selagem em barra vertical com projeção de data e lote. dimensao da solda: 16x300 mm. tensao bivolt; corrente 1,6/1,7	UD	1	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
7	Impressora de touch screen, com dois cabeçotes, para Impressão em diversos materiais de etiquetas: permanentes, para freezer, hidrossolúveis, removíveis.	UD	1	7.010,40		7.010,39	7.010,39	
8	Termo datador de bancada hot stamping com acessórios para embalagens plasticas	UD	1	3.920,00		3.920,00	3.920,00	
9	Mini porta pallet inicial com prateleiras em grade, longarina de 1,8 m, altura de 2 metros; 80 cm de largura; 4 níveis; carga por plano 500 kg (c)	UD	2	1.250,00		2.500,00	2.500,00	
10	geladeira inox 1400 litros- dimensões 1800x700x2000mm, com 6 portas, industrial	UD	1	5.450,00		5.450,00	5.450,00	
11	Palets plasticos (c)	UD	4	300,00		1.200,00	1.200,00	
12	CAIXA 1030 COM TAMPA E RODIZIOS 372 L (c)	UD	1	619,00		619,00	619,00	
13	Carrinho alto marfinite para caixa marfinite 1010 (c)	UD	1	398,00		398,00	398,00	
14	Caixa 1010 com tampa 140 litros (c)	UD	3	138,00		414,00	414,00	
15	Lavadora de pressao profissional 1,6 cv 1,6 KW	UD	1	1.851,50		1.851,50	1.851,50	
16	Lavador de raizes	UD	1	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
17	Descascador de mandioca com um bocal, esteira e deposito - FanKorte, preço colocado em Ribeirão Claro	UD	1	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>93.279,39</b>	<b>93.279,39</b>



META 3:		Aquisição de veículo para logística de comercialização dos produtos									
Valores expressos em R\$ 1,00											
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Equipar a Associação com veículo para transporte dos produtos beneficiados pela unidade de processamento mínimo visando a melhorar a logística de comercialização	10 dias após conclusão da meta 1	70 dias após conclusão da meta 1	60	Ribeirão Claro	TINP	uni		Agricultores familiares	21	84	50.600,00
<b>DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.</b>											
Descrito na etapa 1											
DESCRIÇÃO DA ETAPA 1 <small>* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta</small>	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição de veículo - tipo cargo	10 dias após conclusão da meta 1	70 dias após conclusão da meta 1	60	Ribeirão Claro	TINP	uni		Agricultores familiares	21	84	50.600,00
<b>DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1</b>											
A aquisição dos equipamentos será feita pela Associação seguindo as especificações mínimas pré-estabelecidas, através da cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa.											
ITEM	DESCRIÇÃO					UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL - R\$
1	Veículo utilitário zero quilometro tipo cargo; combustível gasolina/alcool - flex; modelo 2015; duas pessoas; cor branca; apoios de cabeça com regulagem de altura; bolsa porta-objetos nas portas; chave desmodrômica; cobertura da alavanca (empunhadura) do freio da mão; espelho no para-sol lado passageiro; grade frontal na cor preta; airbag duplo (motorista e passageiro); indicador gradual de temperatura da água; luz de leitura; moldura nas caixas de roda; para-choque traseiro com estribos antiderrapantes; relógio digital; rodas de aço 5.5 x 14 + pneus 175/70 R14; válvula antirrefluxo de combustível; alça de segurança lado passageiro; apoia-pé para o motorista; capô retrátil com dobradiças de segurança; cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura; hodômetro digital; indicador digital do nível de					und	1	50.600,00		50.600,00	50.600,00



combustível; limpador e lavador do para-brisas com intermitência; motor 1.4, no mínimo; 8V; retrovisores externos com comando interno mecânico; suspensão elevada; abertura elétrica do bocal de abastecimento; predisposição para rádio (2 auto-falantes e antena); travas elétricas. Com capacidade de carga mínima no furgão de 620 kg e de capacidade volumétrica mínima de 3,1 metros cúbicos.						
<b>TOTAL</b>				<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	





3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS								
Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB		PROPONENTE			TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS		
1	1	71.205,66		144.387,50			215.593,16	Reforma da unidade de processamento de vegetais concluída e em condições de receber os equipamentos
2	1	93.279,40					93.279,40	Equipamentos adquiridos, instalados e em pleno funcionamento
3	1	50.600,00					50.600,00	Veículo adquiridos e em pleno funcionamento
<b>TOTAL</b>		<b>215.085,06</b>		<b>144.387,50</b>			<b>359.472,56</b>	

**4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE TEM PARA ATINGIR O OBJETO)**

A APO possui 26 associados, com 21 ativos, sendo 20 em processo de certificação pelo TECPAR.

O volume comercializado nos projetos PNAE municipal está em torno de 40 toneladas, no PNAE estadual cerca de 50 toneladas e nos mercados locais e regionais, cerca de 100 toneladas.

Desta produção, existe padronização para venda e o processamento mínimo. A venda de mandioca descascada e higienizada, embalada a vácuo tem sido o produto de maior sucesso comercial, seguido pela couve picada, em importância.

Para esse trabalho a APO mantém 1 vendedor, 1 auxiliar administrativo que também trabalha no processamento mínimo e um motorista de caminhão.

A APO conta com o corpo técnico da EMATER: 1 engenheira agrônoma com mestrado em engenharia de alimentos;

Com o corpo técnico da prefeitura: 1 eng. Agr., 1 zootecnista, 1 técnico agrícola, 1 veterinário, 3 tratoristas, 1 inseminador;

No ano de 2015, terá os serviços do corpo técnico do NEAT, que conduz o PPCO – Programa Paranaense de Certificação Orgânica;

Com consultores do SEBRAE, para o ano de 2015: 1 consultor de boas práticas e 1 consultor para a programação da produção.

O barracão de 250 metros quadrados e equipamentos já utilizados estão em anexo.





**5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)**

N° DA META	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
			1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	
1	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO	38.776,67		32.429,00										71.205,67
		CUSTEIO													
	<b>SUB-TOTAL DA META 1</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>38.776,67</b>		<b>32.429,00</b>										<b>71.205,67</b>
	<b>CUSTEIO</b>														
2	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO				79.061,89									79.061,89
		CUSTEIO		14.217,50											14.217,50
	<b>SUB-TOTAL DA META 2</b>	<b>INVESTIMENTO</b>				<b>79.061,89</b>									<b>79.061,89</b>
	<b>CUSTEIO</b>		<b>14.217,50</b>											<b>14.217,50</b>	
3	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO					50.600,00								50.600,00
		CUSTEIO													
	<b>SUB-TOTAL DA META 3</b>	<b>INVESTIMENTO</b>					<b>50.600,00</b>								<b>50.600,00</b>
	<b>CUSTEIO</b>														
4	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	<b>SUB-TOTAL DA META 4</b>	<b>INVESTIMENTO</b>													
	<b>CUSTEIO</b>														
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTIMENTO</b>		<b>38.776,67</b>		<b>32.429,00</b>	<b>79.061,89</b>	<b>50.600,00</b>								<b>200.867,56</b>
	<b>CUSTEIO</b>			<b>14.217,50</b>											<b>14.217,50</b>



**6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)**

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)	71.205,66		71.205,66
2	CUSTEIO (3340)	14.217,50		14.217,50
	INVESTIMENTO (4440)	79.061,90		79.061,90
3	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)	50.600,00		50.600,00
4	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3340)	14.217,50		14.217,50
	INVESTIMENTO (4440)	200.867,56		200.867,56
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>215.085,06</b>

## 7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. Associação realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nº 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa 61/2011 e as Clausulas do Termo de Fomento.

2. A Associação apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

- a) Bimestralmente e para a liberação das parcelas prevista no cronograma de desembolso (item 5), através de:
  - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
  - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
  - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
  - d. Cópia do Extrato Bancário;
  - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
  - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
  - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
  
- b) Anualmente (se houver necessidade), através de:
  - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
  - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
  - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
  - d. Cópia do Extrato Bancário;
  - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
  - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
  - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
  
- c) 30 após conclusão do Termo de Fomento:
  - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
  - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em




face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

- c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
- d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro estadual de saldo bancário
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
- f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.


3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da Associação.

**8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**


O PARECER É FAVORÁVEL AO APOIO AOS OPERA-  
 TORES POIS FORTALECERA A ORGANIZAÇÃO  
 RURAL E DARA MAIOR COMPETITIVIDADE  
 DOS PRODUTOS NO COMÉRCIO LOCAL E  
 REGIONAL.

NOME	FERNANDOS E. G. VIEIRA	 ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO
CARGO	CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL	
LOCAL	JACAREZINHO	
DATA		


**\*\*\*INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB**

Nome:	LUIZ CELSO ROSSI	Registro Profissional
Cargo:	TÉCNICO CODAPAR-DEAGRO	Nº _____ Conselho: _____
CPF:		Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB) 
Formação:	ENGENHEIRO AGRÔNOMO	
Data:		
Local:		

**9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE**

NOME	ROBERTO FELIPE	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	DIRETOR PRESIDENTE	
LOCAL		
DATA		


**10. APROVAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL**

Nome:	Aparecido Carlos Proviato	Registro Profissional
Cargo:	CONTADOR	Nº 055222/0-5 Conselho: CRC-PR
CPF:	045708228-35	Carimbo e Assinatura (Contador) 
Data:		
Local:		

**Aparecido C. Proviato**  
 Contador  
 CRC: PR-055222/0-5



B / DEAGRO  
Pag. n° 544  
Rub. \_\_\_\_\_

11. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME		 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado
CARGO		
LOCAL		
DATA		ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO
<input type="checkbox"/> Aprovado		<input type="checkbox"/> Não Aprovado