

PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
Cooperativa dos Produtores de Leite do Território Entre Rios - COOPELER			08.609.132/0001-27
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Rodovia PR-490, km 01, Parque Industrial		São Jorge do Patrocínio/PR	87.555-000
DDD/TELEFONE	HOME PAGE		E-MAIL
(44) 3634-1789			coopeler@coopeler.com.br
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
12.499-0	Banco do Brasil	1427-3	Altônia
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)			CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR
José Carlos André			3.997.413-4 SSP/PR
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Presidente			coopeler@coopeler.com.br
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Estrada Marajó, Lote 1009-B, Comunidade São Francisco		Altônia	PR
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)			CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR
Vanderlei Tinti			5.811.569-0 SSP/PR
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Tesoureiro			financeiro@coopeler.com.br
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Estrada Pedreira, Lote 388-B, Comunidade Posto Fiscal		São Jorge do Patrocínio	PR

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO	DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
Agregação de Valor ao Leite " <i>In Natura</i> "	Início: 06/09/2017
	Término: 04/05/2018
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
<p>Com a aplicação do recurso deste projeto na aquisição dos bens e serviços será possível o aumento do beneficiamento do leite "<i>in natura</i>" captado pela cooperativa de agricultores familiares, gerando um produto final de qualidade, com maior valor agregado e com melhor mercado, assim possibilitando uma melhor remuneração do leite, aos produtores que compõem o quadro de cooperados da COOPELER.</p> <p>Objetivo Geral:</p> <p>Melhorar a remuneração dos produtores associados à Cooperativa COOPELER;</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <p>Agregação de valor ao leite "<i>in natura</i>" captado pela cooperativa;</p> <p>Ampliar os canais de comercialização da cooperativa;</p> <p>Diluir os custos fixos da operacionalização da cooperativa;</p>	
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO	
<p>Atualmente a Cooperativa de Produtores de Leite do Território Entre Rios - COOPELER, realiza a captação de leite de 200 produtores cooperados, nos municípios de Altônia, Cafezal do Sul, Esperança Nova, Francisco Alves, Iporã, Pérola, São Jorge do Patrocínio, pertencentes ao Estado do Paraná, totalizando uma captação diária de cerca de 18 mil litros.</p> <p>Do volume captado pela cooperativa cerca de 25 % é pasteurizado, embalado e destinado ao Programa Leite das Crianças, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao comércio local. O restante do leite captado é comercializado no mercado "<i>spot</i>", onde outras indústrias agregam este leite no seu processo industrial, no entanto nem sempre o valor de venda do leite na modalidade "<i>spot</i>" (leite cru refrigerado) é suficiente para uma boa remuneração aos cooperados da COOPELER.</p> <p>Com a aquisição de alguns equipamentos, materiais e serviços, que poderão ser agregados a planta industrial já existente da Cooperativa. Esta poderá aumentar o volume de leite pasteurizado e embalado, assim como realizar a venda da gordura excedente, separada no processo de padronização do leite que é embalado. Esta gordura poderá ser embalada e vendida como Nata, produto de alto valor agregado no mercado.</p>	

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1: Aquisição de Caldeira para Pasteurização de Leite

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição e Instalação de Caldeira Geradora de Vapor Horizontal com capacidade de 2.000 kg/h de vapor	06/09/2017	04/05/2018	180 dias	São Jorge do Patrocínio	Und.	01	Produtores de leite cooperados	203	1.000	168.200,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Para execução desta meta será realizada tomada de preços em pelo menos 3 estabelecimentos capazes do fornecimento e 3 estabelecimentos capazes a instalação do equipamento a ser adquirido.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1
* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição e Instalação de Caldeira Geradora de Vapor Horizontal com capacidade de 2.000 kg/h de vapor	06/09/2017	04/05/2018	180 dias	São Jorge do Patrocínio	Und.	01	Produtores de leite cooperados	203	1.000	168.200,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

Será realizada tomada de preço de pelo menos 3 empresas que possam fornecer uma Caldeira Geradora de Vapor Horizontal com capacidade de 2.000 kg/hora de vapor. E que possua assistência técnica para manutenção do equipamento, própria ou terceirizada dentro do estado do Paraná.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DA CONTRAPARTIDA (R\$) (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Aquisição e Instalação de Caldeira Geradora de Vapor Horizontal com capacidade de 2.000 kg/h de vapor	Und.	01	168.200,00	18.200,00	150.000,00	168.200,00
TOTAL DA ETAPA 1.1					18.200,00	150.000,00	168.200,00

META 2: Aquisição de Embalagem para Leite Pasteurizado

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição de embalagens para leite pasteurizado	06/09/2017	06/10/2017	30 dias	São Jorge do Patrocínio	Kg	5.425	Produtores de leite cooperados	203	1.000	69.982,50

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Para execução desta meta será realizada tomada de preços em pelo menos 3 estabelecimentos capazes do fornecimento e 3 estabelecimentos capazes a instalação do equipamento a ser adquirido.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1
* Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)
Aquisição de embalagens para leite pasteurizado	06/09/2017	06/10/2017	30 dias	São Jorge do Patrocínio	Kg	5.425	Produtores de leite cooperados	203	1.000	69.982,50

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1

Será realizada tomada de preço de pelo menos 3 empresas que possam fornecer bobina de plástico para embalagem de leite pasteurizado, na cor branca e com impressos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DA CONTRAPARTIDA (R\$) (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Aquisição de embalagens para leite pasteurizado	Kg	5425	12,90	0,00	69.982,50	69.982,50
TOTAL DA ETAPA 2.1					0,00	69.982,50	69.982,50
				VALOR DA CONTRAPARTIDA (R\$) (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)
TOTAL DA META 1				18.200,00	219.982,50		238.182,50

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS								
Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROponente				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
			FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS		
1	1	150.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	168.200,00	Nota Fiscal de Aquisição do Equipamento
2	1	69.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.982,50	Nota Fiscal de Aquisição do Produto
TOTAL		219.982,50	18.200,00				238.182,50	

4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO)

A Cooperativa de Produtores de Leite do Território Entre Rios - COPELER possui plena capacidade de atingir os objetivos do Plano de Trabalho em questão, conforme as justificativas apresentadas no Projeto Técnico que segue em anexo.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)

Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês		
1	PROPONENTE	18.200,00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	18.200,00
	SEAB	150.000,00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	150.000,00
	TOTAL	168.200,00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	168.200,00
2	PROPONENTE	0,00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	0,00
	SEAB	69.982,50	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	69.982,50
	TOTAL	69.982,50	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	69.982,50
TOTAL	PROPONENTE	18.200,00	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	18.200,00
	SEAB	219.982,50	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	219.982,50
	TOTAL	238.182,50	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	-X-	238.182,50

6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)	-X-	-X-	-X-
	INVESTIMENTO (4450)	R\$ 150.000,00	R\$ 18.200,00	R\$ 168.200,00
2	CUSTEIO (3350)	R\$ 69.982,50	R\$ 0,00	R\$ 69.982,50
	INVESTIMENTO (4450)	-X-	-X-	-X-
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)	R\$ 69.982,50	R\$ 0,00	R\$ 69.982,50
	INVESTIMENTO (4450)	R\$ 150.000,00	R\$ 18.200,00	R\$ 168.200,00
TOTAL GERAL			238.182,50	238.182,50

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:


- a) Trimestralmente através:
 - a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;
 - f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
- b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.
- c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


- PARECER FAVORÁVEL " PROJETO: AGREGAÇÃO DE VALOR AO LATE "IN NATURA" - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LATE DO TERRITÓRIO ENTUCADOS - COOPERL - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR.

José Antonio Andrade Duarte

NOME	CHEFE NÚCLEO / SEAB - Umuarama.	 José Antonio de Andrade Duarte Eng. Agr. - CREA-PR 26.470-D Chefe do Núcleo-Regional da SEAB Umuarama
CARGO	CHEFE NÚCLEO SEAB/UMUARAMA.	
LOCAL	UMUARAMA - PR.	
DATA	16.08.2017	


ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO

9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)

NOME	José Carlos André	 José Carlos André CPF: 608.481.709-20 Diretor Presidente
CARGO	Presidente	
LOCAL	São Jorge do Patrocínio/PR	
DATA	14 de Agosto de 2017	


ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)

NOME	Vanderlei Tinti	
CARGO	Tesoureiro	
LOCAL	São Jorge do Patrocínio/PR	
DATA	14 de Agosto de 2017	

ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

11. APROVAÇÃO DA SEAB

NOME		
CARGO		
LOCAL		
DATA		

ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


Valéria Nitsche
 Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional - DESAN

EM BRANCO

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025