



ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
<ul style="list-style-type: none"> ▪ – Cooperativa de Processamento Alimentar e Agricultura Familiar e Solidária de Piraquara, COPASOL TRENTINA - PIRAQUARA 			17.259.020.0001-84
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Rua Nova Tirol, 2523		Piraquara PR	83.306-20
DD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL	
41 3590 3880		copasoltrentina@gmail.com	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
51.269-9	Banco do Brasil	3263-8	Piraquara-PR
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Maria Clara Jess Garcia		5102779-5 SSP-PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
PRESIDENTE			Clara.copasoltrentina@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Rua Antenor Gaspar Zeni, s/n - Botiatuva Piraquara PR		Piraquara	PR
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
Mario Seichi Nakui		RG 927257 SSP – PR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL

Rua Nova Tirol, 2523 Capoeira dos Dinos CEP: 83.306.230 Fone: 41 3590 3880
E-mail: copasoltrentina@gmail.com



Diretor Secretário Tesoureiro		copasoltrentina@gmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL	CIDADE	UF
Rua. Arthur Portela de Oliveira, nº 111, Bairro Laranjeiras	Piraquara	PR
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO		
TÍTULO DO PROJETO		DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
Qualificar e Ampliar o Processamento de Leite e seus Derivados.		Início:01/08/2017
		Término:30/12/2017
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO		
Equipamentos para ampliação do processamento de leite, bebida láctea/iogurte e queijo.		
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO		

4 meses



A Cooperativa de Processamento Alimentar e Agricultura Familiar de Piraquara - Copasol Trentina Piraquara, dispõem de um Laticínio com Prédio e Equipamentos para produção de leite para os programas PNAE, Leite das Crianças, consumidor final e queijos Coloniais. O estabelecimento possui registro no Serviço de Inspeção Municipal, e atualmente esta requerendo o Registro no Serviço de Inspeção Estadual para ampliar a comercialização na região.

Não possui equipamentos para a produção de logurte e bebida láctea, bem como equipamentos mais apropriados para a higienização das caixas plásticas e a embalagem de queijos.

Com isto a Cooperativa tem diminuído seu poder de comercialização nos programas institucionais a exemplo do PNAE Estadual e do Município de Curitiba onde não podemos participar do Edital de 2017, por falta de linhas de produção.

Com a parceria da SEAB/DESAN, será possível ampliar o processamento de leite dos atuais 70.000 litros/ mensais para 150.000 litros/mensais, ou seja, dobrar a produção e a comercialização do leite e derivados. Com isso a Cooperativa poderá ampliar sua comercialização no PAA, PNAE Municipal, PNAE Estadual, PNAE Curitiba e PLC Programa Leite das Crianças, além do mercado regional, com diversidade e qualidade dos produtos.

Os impactos econômicos e sociais serão visíveis, pois espera se a contratação direta de mais cinco funcionários e mais dois pequenos empreendedores na coleta e logística de entrega do leite e seus derivados além de viabilizar a ampliação da produção de leite in natura dos produtores no Municípios e Região Metropolitana de Curitiba.

A Cooperativa tem Assento no Conselho de Segurança Alimentar Municipal e tem elaborado projetos junto com a CONAB para atender as entidades locais também esta junto com a EMATER ,CPRA/TECPAR promovendo a certificação Orgânica, de suas unidades de processamento.

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1: R\$ 167.393,99

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍ- CIO (previ- são)	PERÍO- DO FI- NAL (previ- são)	DURA- ÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALI- ZAÇÃO	UUNI- DADE	QTDE	PÚ- BLICO BE- NEFI- CIÁ- RIO (Des- crição)	QTDE DE BE- NEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BE- NEFI- CIÁRIOS INDIRE- TOS	TOTAL DA META (R\$)
Crioscópio microprocessado	01/08/2017	30/12/2017	150 dias	Piraquara	1	1	Produtores	24	10	13.674,00
Embaladora a vacuo	01/08/2017	30/12/2017	150 dias	Piraquara	1	1	Produtores	24	10	10.829,00
Embaladora de caixas plástica de transporte de barriga mole	01/08/2017	30/12/2017	150 dias	Piraquara	1	1	Produtores	24	10	44.901,33
Câmara fria de estocagem	01/08/2017	30/12/2017	150 dias	Piraquara	1	1	Produtores	24	10	24.300,00
Embaladora de bebida láctea/ yogurte capac 2000 litros/ hora fotocélula, lâmpada germicida datador hot stamping completa painel de 1 bico trifasica	01/08/2017	30/12/2017	150 dias	Piraquara	1	1	Produtores	24	10	46.020,00
Silo horizontal para leite				Piraquara	1	1	Produtores	24	10	24.793,00
Estufa de secagem para vidraria	01/08/2017	30/12/2017	150 dias	Piraquara	1	1	Produtores	24	10	2.876,66

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Aquisição dos equipamentos contra nota fiscal, pagamento, instalação, e funcionamento.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução	INI- CIO (previ- são)	PERIO- DO FI- NAL (previ- são)	DURA- ÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALI- ZAÇÃO	UUNI- DADE	QTDE	PÚ- BLICO BE- NEFI- CIÁ- RIO	QTDE DE BE- NEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BE- NEFI- CIÁRIOS INDIRE-	TOTAL DA ETAPA (R\$)



da meta							RIO (Descrição)		TOS	
Aquisição de Equipamentos de Laticínio	01/08/2017	30/12/2017	150	Piraquara	UUnidade	7	Produtores	24	1 0	167.393,99

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

Aquisição dos equipamentos contra nota fiscal, pagamento, instalação, e funcionamento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
1	Aquisição de Equipamentos de Laticínio	Unidade	7	167.393,99	-	167.393,99	167.393,99
TOTAL DA ETAPA 1.1					-	167.393,99	167.393,99

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO - R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 1	0	167.393,99	167.393,99

META 2:

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD E	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA ETAPA 2.1							

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 2			

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROPONENTE				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
			FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS		
1	1	167.393,99				167.393,99	Aquisição dos equipamentos contra nota fiscal, pagamento, instalação, e funcionamento.	
TOTAL		167.393,99				167.393,99		

4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO)



5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)														
Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
1	PROPONENTE	0												
	SEAB	167.393,99												
	TOTAL	167.393,99												
2	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
3	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
4	PROPONENTE													
	SEAB													
	TOTAL													
TOTAL	PROPONENTE													
	SEAB	167.393,99												
	TOTAL	167.393,99												



6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)				
Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	167.393,99		167.393,99
2	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
3	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
4	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	167.393,99		167.393,99
TOTAL GERAL				167.393,99

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.
2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:
 - a) Trimestralmente através:
 - a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;
 - f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
 - b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.
 - c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário



recibo.


- d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário
- e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;
- f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
- g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


NOME	EDIMAR LEDUC PEIXOTO	ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO
CARGO	CHEFE DO NÚCLEO SEAB	
LOCAL	CURITIBA - PR	
DATA		


9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)

NOME	MARIA CLARA JESS	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA
CARGO	PRESIDENTE	
LOCAL	PIRAQUARA	
DATA	25/07/2017	



		PROPONENTE
--	--	------------

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)		
NOME	MARIO SEICHI NAKUI	 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	TESOUREIRO	
LOCAL	PIRAQUARA	
DATA	25/07/2017	

11. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME		 ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CARGO		
LOCAL		
DATA		

Valéria Nitsche
Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional - DESAN

ANEXO VI

ORIENTAÇÃO PARA AQUISIÇÕES DE BENS E CONTRATAÇÕES E MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

A realização das aquisições de bens e das contratações de serviços deverá obedecer a uma sequência de procedimentos, apresentados abaixo:

1. Pesquisa de Preço para obtenção de preço referencial