

PLANO DE TRABALHO

ANEXO I



1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
Associação dos Produtores da Microbacia do Pico Agudo de Japira			00.867.284/0001-18
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
Sítio do Tinho Pagani - Estrada dos Pagani - Bairro dos Pagani		Japira -pr	84.920-000
DDD/TELEFONE	HOME PAGE	E-MAIL	
43.35551034		patriciajapira@hotmail.com	
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
41.552-9	B.BRASIL	0602-5	IBAITI - PR
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
VICENTE BLANCO CARDOSO		4.716.947-0	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Presidente da Associação (APROPIA)			apropriada@hotmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Sítio São Vincente - Estrelinha		Japira	Paraná
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
ELIZETE DA SILVA		8.900.720-8	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
Tesoureira			convenios@japira.pr.gov
ENDEREÇO RESIDENCIAL		CIDADE	UF
Sítio São Vicente - Pinheirinho		Japira	Paraná

Vincente Blanco

Elizete da Silva

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO**TÍTULO DO PROJETO****DURAÇÃO DO CONVENIO (DD/MM/AA)****FORTALECIMENTO DA AGROINDUSTRIA
FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO APROPIA****Início:** após publicação no DIOE**Término:** 18 meses após publicação no DIOE**IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Este convênio tem por objeto a readequação de três unidades agroindustriais para o recebimento, transformação de vegetais e panifícios incluindo a construção e reforma dos barracões em alvenaria, a aquisição de máquinas, equipamentos e acessórios de processamento de vegetais e panifícios das unidades agroindústrias, proporcionando um incremento da renda familiar e melhoria da qualidade de vida dos agricultores familiares da Associação dos Produtores da Microbacia Pico Agudo de Japira.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

O projeto é uma proposta da APROPIA, Associação da Agricultura Familiar criada no Município de Japira no ano de 1995, sempre atuando junta a produção de alimentos no município, a partir do ano de 2009 a Associação deu início a participação em programas de comercialização institucionais, onde passou por uma reestruturação dos sócios onde os filhos dos fundadores e demais jovens agricultores do município se interessaram em agregar valor a produção e comercializar seus produtos em conjunto, a APROPIA possui hoje em seu quadro de sócios 70 agricultores familiares associados e o quadro esta sempre em expansão.

Dentro da APROPIA, os agricultores enfrentam uma grande dificuldade de um local apropriado para o recebimento dos produtores para serem distribuídos para os mercados institucionais e outros. Consequentemente, estes produtos podem não apresentam qualidade fitossanitária adequadas para a sua comercialização, prejudicando a segurança alimentar dos mesmos para os consumidores.

A APROPIA possui hoje dois contratos em vigor junto ao PNAE Estadual / SEED no qual atende 21 Municípios em um raio de 120 km da sede da Associação e a entrega municipal de alimentos. Entre as famílias associadas às mulheres representam em sua maioria, o esteio da família, pois as mesmas são as que participam dos programas institucionais, trabalhando na produção, colheita, armazenamento e comercialização destes produtos. Portanto, o projeto tem como finalidade organizar as ações relativas ao processo de seleção, classificação, padronização, embalagem, comercialização e escoamento dos produtos hortifrutigranjeiros dos agricultores familiares associados através da reforma de local apropriado para recebimento dos produtos, lavagem, higienização, embalagem a melhoria de logística, com transporte adequado da produção. Com as construções e equipamentos propostos os agricultores familiares e suas organizações conseguiram um local apropriado para receber, classificar e padronizar seus produtos, bem como para a agro - industrialização de pães, bolachas, massas, doces e completos, garantindo uma melhor qualidade dos mesmos, consequentemente, melhores preços, aumentando a renda familiar. Além disso a estruturação irá gerar mais empregos na região, possibilitando a inclusão das mulheres no local, pois o trabalho é mais leve e minucioso, caracterizando o trabalho das mulheres.

Outro ponto importante a ser trabalhado é o fortalecimento da associação, pois os agricultores muitas vezes, trabalham isolados e seus objetivos não são atingidos.

As ações a serem realizadas neste projeto estão inseridas no PTDRS Territorial em conjunto ao trabalho em fruticultura, olericultura e agro industrialização, já desenvolvido no território, por várias instituições participantes, em especial o Instituto EMATER, Prefeitura Municipal, CIVARC e TINP.

Vinícius Blau

Elizete da Silva

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1: Implantação de unidade de processamento de vegetais e distribuição de produtos, localizado a margem da estrada do Guapé, através da reforma do barracão existente com área de 99,07 m2 em alvenaria e a aquisição de equipamentos para processamento mínimo.

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META 1 (R\$)
Reformar e equipar conforme a legislação sanitária o Centro de Distribuição APROPIA Guapé (antiga escola) para o recebimento dos produtos hortifrutí dos Associados que serão distribuídos nos programas institucionais e demais mercados	30 dias após publicação no DIOE	330 após publicação no DIOE	300	Japira	Integração Norte Pioneiro	unid	1	Agricultores familiares associados APROPIA	18	100	73.678,60

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Conforme detalhado nas etapas 1.1 e 1.2.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA 1.1 (R\$)
Reformar, conforme a legislação sanitária, o Centro de Distribuição APROPIA Guapé (antiga escola) para o recebimento dos produtos hortifrutí dos Associados que serão distribuídos nos programas institucionais e demais mercados.	30 dias após publicação no DIOE	240 após publicação no DIOE	210	Japira	Integração Norte Pioneiro	unid	1	Agricultores familiares associados APROPIA	18	100	45.948,60

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

O projeto foi feito por engenheiro civil habilitado sendo o orçamento feito com a relação de materiais e mão de obra separada. A reforma da estrutura e instalações será executada pela instituição proponente em parceria com a prefeitura municipal, que disponibilizará um profissional de engenharia civil para acompanhar e responder tecnicamente pela obra civil. A mão de obra para a reforma será dos associados, sempre com a supervisão do engenheiro responsável. A aquisição dos materiais de construção será feita pela Associação através de cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. A execução dos serviços e etapas da obra seguiram o projeto de engenharia e o memorial descritivo elaborado.

Elizete da Silva

Ana Blau

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPOSANTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	Alvenarias	m²	72,65	40,00	1.078,13	1.827,87	2.906,00
2	Cobertura	m²	99,07	50,00	1.837,75	3.115,75	4.953,50
3	Esquadrias madeira	vb	01	1.350,00	500,85	849,15	1.350,00
4	Instalações elétricas	vb	01	2.698,00	1.000,96	1.697,04	2.698,00
5	Instalações de incêndio	vb	01	300,00	111,30	188,70	300,00
6	Instalações hidrossanitárias	vb	01	5.126,16	1.901,80	3.224,36	5.126,16
7	Impermeabilizações	m²	7,00	10,00	25,97	44,03	70,00
8	Revestimentos de paredes, chapisco, emboço e reboco int. e ext.	m²	210,00	27,50	2.143,40	3.631,60	5.775,00
9	Revestimentos de pisos, contrapiso, cerâmica e rodapé.	m²	86,39	40,00	1.282,03	2.173,57	3.455,60
10	Vidros	m²	10,46	56,00	217,32	368,44	585,76
11	Revestimento azulejos paredes	m²	25,00	30,00	278,25	471,75	750,00
12	Revestimento de forro	m²	108,89	28,00	1.357,38	2.301,32	3.658,70
13	Infra-estrutura de concreto fundação	vb	01	4.300,00	1.345,38	2.280,99	3.626,37
14	Superestrutura de concreto	vb	01	4.600,00	1.456,68	2.469,69	3.926,37
15	Pintura completa da obra	m²	420,00	6,00	934,92	1.585,08	2.520,00
16	Esquadrias de ferro	vb	01	2.056,60	762,10	1.294,50	2.056,60
17	Limpeza final e geral de obra	m²	99,07	4,00	147,02	249,26	396,28
18	Movimentação de terra com abertura e aterro de valas/pisos	m³	99,07	8,00	294,04	498,52	792,56
19	Calçada externa perimetral da obra largura de 1,00 metros	m²	33,39	30,00	371,63	630,07	1.001,70
TOTAL DA ETAPA 1.1					17.046,91	28.901,69	45.948,60



Elizete da Silva

Simão Blau

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.2 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA 1.2 (R\$)
Equipar o Centro de Distribuição APROPIA Guapé (antiga escola) para o correto recebimento, lavagem, preparo e ou embalagem dos produtos hortifrutí dos Associados que serão distribuídos nos programas institucionais e demais mercados.	30 dias após término da etapa 1.1	90 após término da etapa 1.1	60	Japira	Integração Norte Pioneiro	unid	1	Agricultores familiares associados APROPIA	18	100	R\$27.730,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.2

A aquisição dos equipamentos será feita pela Associação seguindo as especificações mínimas pré-estabelecidas, através da cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. Na orçamentação e compra dos equipamentos estará incluída a montagem, instalação e assistência técnica dos equipamentos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPOSANTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	Caixa de transporte de Material Plástico Polietileno Capacidade 46 litros, Carga por caixa 25 Kg.Peso 1,65 Kg. Dimensões Internas Altura 29 cm / Largura 32 cm / Comprimento 52 cm,Dimensões Externas Altura 31 cm / Largura 36 cm / Comprimento 56 cm	UN.	200	20,00		4000,00	4000,00
2	Freezer Horizontal 2 Portas /520L Aço e plástico Capacidade líquida 488L Voltagem 127V; 220V Dimensões aproximadas do produto 82,7x1600x76cm.	UN.	2	2100,00		4200,00	4200,00
3	Balança Digital 300kg Plataforma 50 x 50 cm em aço inox, Visor móvel	UN.	1	1500,00		1500,00	1500,00
4	Embaladora A Vácuo 420,Funcionamento automático, Cuba de aço inox, Equipamento 220 V, Bomba de vácuo.	UN.	1	8500,00		8500,00	8500,00
5	Processador de alimentos industrial p/ Verduras, Legumes e tubérculos, Com Disco Descascador , Disco Fatiador, Disco Ralador, Tensão: 220V.	UN.	1	3.500,00		3500,00	3500,00
6	Máquina de Lavar de Alta Pressão profissional no mínimo 1900 Libras, Vazão de água 360 L/H, Potência - 1800 watts, Mangueira 5 metros, Alimentação 110 Volts, Peso do produto 8,12 kg, Frequência 60HZ, Aplicador de detergente.	UN.	1	980,00		980,00	980,00



Elizete da Silva
Lim Blau

7	Geladeira 332 L/ Classe A em consumo de energia, O refrigerador conta com gavetão de legumes, que mantém a temperatura e umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais, amplo com 76 litros e prateleira na porta, Tensão/Voltagem 110V e 220V,	UN.	1	1300,00		1300,00	1300,00
8	Mesa em Aço Inox com dimensões de 80cm x 1,90cm x 90cm, PE Quadrado EPOX STANDER,	UN.	2	600,00		1200,00	1200,00
9	Descascador de tubérculos para produção de até 120 kg/h Gabinete, tampa, caixa de comando em aço inox. Potência: 0,25CV Frequência: 60Hz Tensão: 220V. Produção acima de 35 kg/h Botão de emergência. Chave geral. Botão de resetagem. Tampa com sensor de segurança não permitindo o funcionamento da máquina quando aberta. Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Interface do operador em 25V.	UN.	1	2100,00		2100,00	2100,00
10	Máquina Seladora Com Pedal 40cm, Com Temporizador aria de selagem 40 cm, bivolt.	UN.	1	450,00		450,00	450,00
TOTAL DA ETAPA 1.2						27.730,00	27.730,00

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 1	17.046,91	56.631,69	73.678,60



Elizete da Silva

Lim Blau

META 2:		Ampliação em 31,3 m ² de unidade de fabricação de panifícios (Casa do Pão – APROPAI) através da reforma do prédio existente com área de 60 m ² , em alvenaria, totalizando de 91,28 m ² e a aquisição e instalação de equipamentos para produção de pães, conforme a legislação sanitária vigente.									
Valores expressos em R\$ 1,00											
DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META 2 (R\$)
Reformar e Equipar conforme a legislação sanitária a Casa do Pão APROPIA para a correta produção de panifícios da agricultura familiar	30 dias após publicação no DIOE	330 após publicação no DIOE	300	Japira- PR	INTEGRAÇÃO NORTE PIONEIRO	unid	01	Agricultores familiares associados na APROPIA	12	71	R\$ 92.879,00
DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.											
Detalhado nas etapas 2.1 e 2.2.											
DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA 2.1 (R\$)
Reformar a Unidade Central - Casa do Pão para atender a demanda de uso bem como toda a legislação sanitária e ambiental	30 dias após publicação no DIOE	240 após publicação no DIOE	210	Japira -PR	INTEGRAÇÃO NORTE PIONEIRO	unid	01	Agricultores familiares associados na APROPIA	12	71	40.099,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1											
O projeto foi feito por engenheiro civil habilitado sendo o orçamento feito por relação de materiais e mão de obra separada. A ampliação da estrutura e instalações será executada pela instituição proponente em parceria com a prefeitura municipal, que disponibilizará um profissional de engenharia civil para acompanhar e responder tecnicamente pela obra civil. A mão de obra para a ampliação será dos associados, sempre com a supervisão do engenheiro responsável. A aquisição dos materiais de construção será feita pela Associação através de cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. A execução dos serviços e etapas da obra seguiram o projeto de engenharia e o memorial descritivo elaborado.											



Elizete da Silva

UnivBlanco

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPOSITOR)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	Alvenarias	m²	97,89	40,00	1.565,22	2.350,38	3.915,60
2	Cobertura	m²	40,86	50,00	816,79	1.226,21	2.043,00
3	Esquadrias madeira	vb	01	725,00	289,85	435,15	725,00
4	Instalações elétricas	vb	01	1.937,21	774,50	1.162,71	1.937,21
5	Instalações de incêndio	vb	01	500,00	199,90	300,10	500,00
6	Instalações hidrossanitárias	vb	01	5.042,50	2.015,84	3.026,66	5.042,50
7	Impermeabilizações	m²	6,53	7,00	18,27	27,44	45,71
8	Revestimentos de paredes, chapisco, emboço e reboco int./ext/laje.	m²	239,39	27,50	2.583,94	3.879,59	6.463,53
9	Revestimentos de pisos, contrapiso, cerâmica e rodapé.	m²	31,28	40,00	500,23	750,97	1.251,20
10	Vidros	m²	9,00	56,00	201,50	302,50	504,00
11	Revestimento azulejos paredes	m²	47,00	30,00	563,72	846,28	1.410,00
12	Revestimento de forro madeira para beiral	m²	21,00	45,00	377,81	567,19	945,00
13	Infra-estrutura de concreto fundação	vb	01	3.619,69	1.447,15	2.172,54	3.619,69
14	Superestrutura de concreto	vb	01	3.550,00	1.819,09	2.730,91	4.550,00
15	Pintura completa da obra	m²	500,00	6,00	1.199,40	1.800,60	3.000,00
16	Esquadrias de ferro	vb	01	2.404,70	961,40	1.443,30	2.404,70
17	Limpeza final e geral de obra	m²	91,28	4,00	145,97	219,15	365,12
18	Movimentação de terra com abertura e aterro de valas/pisos	m³	91,28	8,00	291,95	438,29	730,24
19	Calçada externa perimetral da obra largura de 1,00 metros	m²	21,55	30,00	258,47	388,03	646,50
TOTAL DA ETAPA 2.1					R\$16.031,00	R\$ 24.068,00	R\$ 40.099,00



Elizete da Silva
 Vinícius Blau

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.2 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍOD O FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA 2.2 (R\$)
Equipar conforme a legislação sanitária a Casa do Pão APROPIA para a correta produção de panifícios da agricultura familiar.	30 dias após término da etapa 2.1	90 dias após o termino da etapa 2.1	60	Japira-PR	Integração Norte Pioneiro	unid	01	Agricultores familiares associados na APROPIA	12	71	R\$ 52.780,00
DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.2											
A aquisição dos equipamentos será feita pela Associação seguindo as especificações mínimas pré-estabelecidas, através da cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. Na orçamentação e compra dos equipamentos estará incluída a montagem, instalação e assistência técnica dos equipamentos.											
ITEM	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$		
01	Freezer Horizontal 2 Portas /520L Aço e plástico Capacidade líquida 488L Voltagem 127V; 220V Dimensões aproximadas do produto 82,7x1600x76cm.			UN.	1	2.100,00		2.100,00	2.100,00		
02	Caçarola de alumínio hotel nº 50, 41,2 litros, Altura(cm): 21 Diâmetro(cm): 50			UN.	1	300,00		300,00	300,00		
03	Liquidificador Industrial Baixa Rotação Basculante 15 Litros em Aço Inox, Tensão (V): Bivolt, Potência (CV): 1,25 Suporte Basculante;			UN.	1	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
04	Fatiadeira de pão: - Estrutura em aço SAE 1020; - Motor de 1/4CV monofásico bivolt 127/220V com seletor de voltagem; - Pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Mesa revestida em inox; - Lâminas em aço carbono SAE 1095 temperado; - Corte em fatias da mesma espessura (12mm); - Lâmina lateral para descascar o pão;			UN.	1	2.800,00		2.800,00	2.800,00		
05	Balança computadoradora eletrônica, bivolt, com bateria interna, capacidade de 15 kg, divisão de 5 gramas			UN.	2	550,00		550,00	1.100,00		
06	Modeladora para pão 35cm, com sistema de segurança nr 12, Motor monofásico bivolt com chave seletora 127V/220V; Gabinete fechado para evitar contato com partes móveis			UN.	1	3.800,00		3.800,00	3.800,00		
07	Estante Aberta metálica Para Pães tamanho 58X70 - Capacidade : 20 Esteiras/Assadeiras. Rodízio para fácil locomoção			UN.	8	650,00		650,00	5.200,00		

Elizete do Silveiro
Jurema Blau

08	Amassadeira rapida 25 kg ,Cuba em inox com pá em ferro fundido. - Pés com regulagem de altura; - Estrutura em chapa reforçada com acabamento em pintura; - Chave liga/desliga com proteção; - Tampa em aço inox com presilhas; - Mesa em aço inox; - Motor monofásico somente em 220V, - Sistema para esticar as correias;	UN.	1	3.400,00		3.400,00	3.400,00
09	Batedeira planetária, Modelo: VBP12, Capacidade: 12 Litros, Voltagem: 110 ou 220 V, Estrutura em aço, Batedores em alumínio especiais para cada função: batedor garfo, raquete e globo	UN.	1	3.300,00		3.300,00	3.300,00
10	Forno Turbo 10 esteiras com as dimensões de 58 x 68 cm, 220 volts para pão caseiro, bolos, biscoitos, quindim, merengue, massa para pizza, pão doce, pão francês, com Isolamento térmico, Painel de comando digital,	UN.	2	6.500,00		6.500,00	13.000,00
11	Fogão Industrial com forno, Feito em chapa de aço carbono, com queimadores e grelhas em ferro fundido, com seis bocas, duas simples e duas duplas, ambas de baixa pressão, grelha 30x30, forno de 84 litros Temperatura de 140° à 220°. com duas prateleiras e 4 pés.	UN.	1	1.700,00		1.700,00	1.700,00
12	mesa inox 80 x 1,90 x 90 Mesa em Aço Inox com dimensões de 80cm x 1,90cm x 90cm, PE Quadrado EPOX STANDER,	UN.	4	600,00		600,00	2.400,00
13	Caixa de transporte de Material Plástico Polietileno Capacidade 46 litros, Carga por caixa 25 Kg. Peso 1,65 Kg. Dimensões Internas Altura 29 cm / Largura 32 cm / Comprimento 52 cm, Dimensões Externas Altura 31 cm / Largura 36 cm / Comprimento 56 cm	UN.	80	20,00		20,00	1.600,00
14	Câmara climática 58x70 20t ac20t-220v	UN.	1	5.300,00		5.300,00	5.300,00
15	Geladeira 332 L/ Classe A em consumo de energia, O refrigerador conta com gavetão de legumes, que mantém a temperatura e umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais, amplo com 76 litros e prateleira na porta, Tensão/Voltagem 110V e 220V,	UN.	2	1.300,00		1.300,00	2.600,00
16	Seladora com pedal e temporizador Máquina Seladora Com Pedal 40cm, Com Temporizador aria de selagem 40 cm, bivolt.	UN.	1	450,00		450,00	450,00

Elizete do Silve

Blanco

17	Fio de arame revestido branco c/100gr (10x100gr)	UN.	1000	1,50		1,50	1.500,00
18	Máquina de Lavar de Alta Pressão profissional no mínimo 1900 Libras, Vazão de água 360 L/H, Potência - 1800 watts, Mangueira 5 metros, Alimentação 110 Volts, Peso do produto 8,12 kg, Frequência 60HZ, Aplicador de detergente.	UN.	1	980,00		980,00	980,00
TOTAL DA ETAPA 2.2						R\$ 52.780,00	R\$ 52.780,00

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 2	16.031,00	76.848,00	92.879,00



Elizete do Silve

Amor Branco

META 3: Implantação de unidade agroindustrial de processamento mínimo de vegetais e de produção de panifícios através da construção de barracão, com área de 109,50 m² em alvenaria, e aquisição de equipamentos de produção visando a comercialização em programas institucionais e demais mercados

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META 3 (R\$)
• Construir uma área de 109,50 M2 em alvenaria e equipar conforme a legislação sanitária uma Agroindústria Central no Bairro Pagani onde irá atender o processamento mínimo de vegetais, a produção de panifícios e a distribuição dos produtos que serão entregues nos programas institucionais e demais mercados.	30 dias após publicação o no DIOE	330 após publicação no DIOE	300	Japira	Integração Norte Pioneiro	unid	01	Agricultores familiares associados na APROPIA	15	100	R\$ 133.442,40

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Detalhado nas etapas 3.1 e 3.2.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 3.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA 3.1 (R\$)
Construir conforme a legislação sanitária uma Agroindústria Central no Bairro Pagani onde irá atender o processamento mínimo de vegetais, a produção de panifícios.	30 dias após publicação no DIOE	240 após publicação no DIOE	210	Japira-PR	Integração Norte Pioneiro	unid	01	Agricultores familiares associados na APROPIA	15	100	R\$83.342,40




Elizete do Silvo

Lincoln

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 3.1

O projeto foi feito por engenheiro civil habilitado sendo o orçamento feito por relação de materiais e mão de obra separada. A construção da estrutura e instalações será executada pela instituição proponente em parceria com a prefeitura municipal, que disponibilizará um profissional de engenharia civil para acompanhar e responder tecnicamente pela obra civil. A mão de obra para a construção será dos associados, sempre com a supervisão do engenheiro responsável. A aquisição dos materiais de construção será feita pela Associação através de cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. A execução dos serviços e etapas da obra seguiram o projeto de engenharia e o memorial descritivo elaborado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
1	Alvenarias	m²	239,77	40,00	4.360,59	5.230,21	9.590,80
2	Cobertura	m²	109,50	50,00	2.489,48	2.985,52	5.475,00
3	Esquadrias madeira e de PVC	vb	01	4.298,20	1.954,39	2.343,81	4.298,20
4	Instalações elétricas	vb	01	3.956,69	1.799,11	2.157,58	3.956,69
5	Instalações de incêndio	vb	01	500,00	227,35	272,65	500,00
6	Instalações hidrossanitárias	vb	01	6.409,12	2.914,23	3.494,89	6.409,12
7	Impermeabilizações	m²	16,92	7,00	53,85	64,59	118,44
8	Revestimentos de paredes, chapisco, emboço e reboco int./ext/laje.	m²	504,54	27,50	6.346,06	7.611,29	13.957,35
9	Revestimentos de pisos, contrapiso, cerâmica e rodapé.	m²	109,50	40,00	1.991,59	2.388,41	4.380,00
10	Vidros	m²	11,40	56,00	290,28	348,12	638,40
11	Revestimento azulejos paredes	m²	30,00	30,00	409,23	490,77	900,00
12	Revestimento de forro madeira para beiral	m²	82,50	25,20	945,32	1.133,68	2.079,00
13	Infra-estrutura de concreto fundação	vb	01	9.947,20	4.522,64	5.424,56	9.947,20
14	Superestrutura de concreto	vb	01	12.800,00	5.819,82	6.980,18	12.800,00
15	Pintura completa da obra	m²	109,50	3.204,50	1.457,09	1.747,41	3.204,50
16	Esquadrias de ferro	vb	01	2.020,20	918,58	1.101,62	2.020,20
17	Limpeza final e geral de obra	m²	109,50	4,00	199,16	238,84	438,00
18	Movimentação de terra com abertura e aterro de valas/pisos	m³	120,00	8,00	436,51	523,49	960,00
19	Calçada externa perimetral da obra largura de 1,00 metros	m²	55,65	30,00	759,12	910,38	1.669,50
TOTAL DA ETAPA 3.1					R\$37.894,40	R\$ 45.448,00	R\$ 83.342,40



Elizete do Silveiro
Linor Blanco

DESCRIÇÃO DA ETAPA 3.2 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	TERRITÓRIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA 3.2 (R\$)
Equipar conforme a legislação sanitária a Casa do Pão APROPIA para a correta produção de panifícios da agricultura familiar, Município de Japira	30 dias após término da etapa 3.1	90 dias após o termino da etapa 3.1	60	Japira -PR	Integração norte pioneiro	un	01	Agricultores familiares associados na APROPIA	15	100	R\$ 50.100,00

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 3.2

A aquisição dos equipamentos será feita pela Associação seguindo as especificações mínimas pré-estabelecidas, através da cotação prévia de preços (3 orçamentos) em empresas especializadas do setor seguindo os procedimentos legais vigentes para despesas com recursos de transferências voluntárias e as normativas do Programa. Na orçamentação e compra dos equipamentos estará incluída a montagem, instalação e assistência técnica dos equipamentos.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPOSANTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
01	Estante Aberta metálica Para Pães tamanho 58X70 – Capacidade : 20 Esteiras/Assadeiras, Rodízio para fácil locomoção	un	8	R\$ 650,00		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
02	Cilindro Laminador Elétrico 300mm Estrutura em Aço Inox e Chapa com Pintura Epóxi; Eixos Apoiados em rolamentos; Rolo Superior; Cilindros Laminadores Revestidos em Cromo Duro, c/ Raspadores Plásticos; Capacidade p/ 2Kg de Massa; Equipamento Bivolt Tensão 127/220v.;	un	2	R\$ 2.800,00		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
03	Forno a gas 08est 58x70 turbo fcdt8 110v, Painei composto de controlador digital multifunções com termômetro e timer, chaves de controle geral, chave motor e luz;baixa pressão no padrão GLP, opcional GN; Suporte para esteiras 580x680mm em aço inoxidável reforçado	un	4	R\$ 5.000,00	R\$19.000,00	R\$ 1000,00	R\$ 20.000,00
04	Mesa inox 80 x 1,90 x 90 Mesa em Aço Inox com dimensões de 80cm x 1,90cm x 90cm, PE Quadrado EPOX STANDER,	un	5	R\$ 600,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
05	Balança computadoradora eletrônica, bivolt, com bateria interna, capacida de 15 kg, divisão de 5 gramas	un	1	R\$ 550,00		R\$ 550,00	R\$ 550,00
06	Seladora com pedal e temporizador Máquina Seladora Com Pedal 40cm, Com Temporizador aria de selagem 40 cm, bivolt.	un	1	R\$ 450,00		R\$ 450,00	R\$ 450,00
07	Fatiadeira de pão - Estrutura em aço SAE 1020; - Motor de 1/4CV monofásico bivolt 127/220V com seletor de voltagem; - Pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; - Mesa revestida em inox;	un	1	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

Elizete da Silva
Sim Blau

	- Lâminas em aço carbono SAE 1095 temperado; - Corte em fatias da mesma espessura (12mm); - Lâmina lateral para descascar o pão;						
08	Modeladora para pão 35cm, com sistema de segurança nr 12, Motor monofásico bivolt com chave seletora 127V/220V; Gabinete fechado para evitar contato com partes móveis	un	1	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
09	Geladeira 332 L/ Classe A em consumo de energia, O refrigerador conta com gavetão de legumes, que mantém a temperatura e umidade adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais, amplo com 76 litros e prateleira na porta, Tensão/Voltagem 110V e 220V,	un	1	R\$ 1.300,00		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
10	Caixa de transporte de Material Plástico Polietileno Capacidade 46 litros, Carga por caixa 25 Kg.Peso 1,65 Kg. Dimensões Internas Altura 29 cm / Largura 32 cm / Comprimento 52 cm,Dimensões Externas Altura 31 cm / Largura 36 cm / Comprimento 56 cm	un	125	R\$ 20,00		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
11	Amassadeira rápida 25 kg ,Cuba em inox com pá em ferro fundido. - Pés com regulagem de altura; - Estrutura em chapa reforçada com acabamento em pintura; - Chave liga/desliga com proteção; - Tampa em aço inox com presilhas; - Mesa em aço inox; - Motor monofásico somente em 220V, - Sistema para esticar as correias;	un	1	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
TOTAL DA ETAPA 3.2				19.000,00		31.100,00	50.100,00

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO PRÓ-RURAL - R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 3	56.894,40	76.548,00	133.442,40

Elizete do Silve

Amor Branco

3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROponente				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS		
01	1.1	28.901,69			17.046,91		45.948,60	Unidade de beneficiamento readequada e operacional com equipamentos instalados e em pleno funcionamento
	1.2	27.730,00					27.730,00	
02	2.1	24.068,00			16.031,00		40.099,00	Unidade de beneficiamento ampliada e operacional com equipamentos instalados e em pleno funcionamento
	2.2	52.780,00					52.780,00	
03	3.1	45.448,00			37.894,40		83.342,40	Unidade de beneficiamento construída e operacional com equipamentos instalados e em pleno funcionamento
	3.2	31.100,00	19.000,00				50.100,00	
TOTAL		210.027,69		89.972,31			300.000,00	

4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATENDIMENTO)

APROPIA: entre seus associados existe pessoas capacitadas na área de construção civil que estarão trabalhando. Terá apoio da Prefeitura Municipal de Japira PR, com disponibilidade de maquinas, equipamentos, veículos e serviços;

Terá o apoio da secretaria da agricultura, EMATER, com seus técnicos para auxílio para a execução da proposta e assistência técnica e extensão rural para suas produções agropecuárias.

Tem uma nutricionista responsável que acompanha a produção de pães, bolos e bolachas dos associados

APROPIA tem contrato com empresa de prestações de Serviços contábeis.

A APROPIA tem contrato com veículos para executar o frete de distribuição de seus produtos



Elizete da Silva

Simão Branco

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO (R\$ 1,00)

Nº DA META	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	PARCELAS A DESBLOQUEAR												TOTAL
			1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês	10 mês	11 mês	12 mês	
1	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO	27.730,00												27.730,00
		CUSTEIO	28.901,69												28.901,69
	SUB-TOTAL DA META 1	INVESTIMENTO	27.730,00												27.730,00
		CUSTEIO	28.901,69												28.901,69
2	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO	52.780,00												52.780,00
		CUSTEIO	24.068,00												24.068,00
	SUB-TOTAL DA META 2	INVESTIMENTO	52.780,00												52.780,00
		CUSTEIO	24.068,00												24.068,00
3	PROPONENTE	INVESTIMENTO	19.000,00												
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO	31.100,00												
		CUSTEIO	45.448,00												
	SUB-TOTAL DA META 3	INVESTIMENTO	50.100,00												
		CUSTEIO	45.448,00												
4	PROPONENTE	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
	SUB-TOTAL DA META 4	INVESTIMENTO													
		CUSTEIO													
TOTAL	PROPONENTE	INVESTIMENTO	19.000,00												19.000,00
		CUSTEIO													
	SEAB	INVESTIMENTO	111.610,00												111.610,00
		CUSTEIO	98.417,69												98.417,69
TOTAL		INVESTIMENTO	130.610,00												130.610,00
		CUSTEIO	98.417,69												98.417,69

Orizete da Silva

LimBlanco



6.1 PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA SEAB (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3340)	28.901,69	SEAB R\$ 210.027,69 R\$ 19.000,00 229.027,69 R\$ 70.972,31	28.901,69
	INVESTIMENTO (4440)	27.730,00		27.730,00
2	CUSTEIO (3340)	24.068,00		24.068,00
	INVESTIMENTO (4440)	52.780,00		52.780,00
3	CUSTEIO (3340)	45.448,00		45.448,00
	INVESTIMENTO (4440)	31.100,00		50.100,00
4	CUSTEIO (3340)			
	INVESTIMENTO (4440)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3340)	98.417,69		98.417,69
	INVESTIMENTO (4440)	111.610,00	19.000,00	130.610,00
TOTAL GERAL				229.027,69

6.2. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA PROPONENTE - SIT (R\$)

Nº DA META	CATEGORIA, NATUREZA DE DESPESA E MODALIDADE DE APLICAÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO DA DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3390)	30.24	28.901,69		28.901,69
	INVESTIMENTO (4490)	52.28	27.730,00		27.730,00
2	CUSTEIO (3390)	30.24	24.068,00		24.068,00
	INVESTIMENTO (4490)	52.28	52.780,00		52.780,00
3	CUSTEIO (3390)	30.24	45.448,00		45.448,00
	INVESTIMENTO (4490)	52.28	31.100,00	19.000,00	50.100,00
4	CUSTEIO (3390)				
	INVESTIMENTO (4490)				
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3390)		98.417,69		98.417,69
	INVESTIMENTO (4490)		111.610,00	19.000,00	130.610,00
TOTAL GERAL					229.027,69

Vinícius

Elizete da Silva

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. Associação realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nº 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa 61/2011 e as Clausulas do Termo de Fomento.
2. A Associação apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:
 - a) Bimestralmente e para a liberação das parcelas prevista no cronograma de desembolso (item 5), através de:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
 - b) Anualmente (se houver necessidade), através de:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (até o momento): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (até o momento): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.
 - c. Relação dos Bens Adquiridos (até o momento): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário;
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
 - c) 30 dias após conclusão do Termo de Fomento:
 - a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.
 - b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela

Vinícius


Elizete de Silva

correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.


- c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.
 - d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro estadual de saldo bancário
 - e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Associação;
 - f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;
 - g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.
3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da Associação.

8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB


O PARECER É FAVORÁVEL AO PLANO DE TRABALHO QUE PREVE APOIO A ASSOCIAÇÃO QUE TEM TRADIÇÃO EM PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS FORTALECENDO ASSIM A AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL.

NOME	Fernando E. Gonçalves Vieira	 ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO
CARGO	Chefe Regional SEAB - Jacarezinho	
LOCAL	Jacarezinho -PR	
DATA		


***INDICAÇÃO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome:	HAROLDO SIQUEIRA DE OLIVEIRA	Registro Profissional	
Cargo:	TECNICO DO DERAL	Nº	Conselho: CREA
CPF:	676.545.339-34	Carimbo e Assinatura (Chefe Regional da SEAB) 	
Formação:	TECNICO AGROPECUARIA		
Data:			
Local:	JABOTI		

9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE

NOME	VICENTE BLANCO CARDOSO	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	Presidente	
LOCAL	Japira - PR	
DATA		


10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE

NOME	ELIZETE DA SILVA	 ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE
CARGO	Tesoureiro da Associação	
LOCAL	Japira - PR	
DATA		


11. APROVAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

Nome:	PAULO MEDEIROS DA COSTA	Registro Profissional
Cargo:	CONTADOR	Nº 024593 O8/PR Conselho: CRC
CPF:	409.774.559-04	Carimbo e Assinatura (Contador) ESCRITÓRIO CONTABIL PLAZZA Paulo Medeiros da Costa Técnico Contábil CRC/PR 24593 O-8 Rua Joaquim da Silva Reis, 429 - Centro CEP 84900-000 Ibaiti - PR
Data:	02/10/2017	
Local:	IBAITI - PARANÁ	

12. APROVAÇÃO DA SEAB

NOME	Norberto Anacleto Ortigara	 ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO
CARGO	Secretario de Estado de Agricultura	
LOCAL	Curitiba -PR	
DATA		

() Aprovado	() Não Aprovado
--------------	------------------

DE ACORDO

 Engº Agrônomo
 Richardson de Souza
 Chefe DEAGRO

Vinicius Bruno

Elizete da Silva