

ANEXO V - ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



1 DADOS CADASTRAIS			
1. ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE			CNPJ/MF
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE UVA DE MANDIRITUBA.			09.255.256/0001-14
ENDEREÇO		CIDADE/UF	CEP
RUA COLÔNIA MATOS, S/Nº, VILA SÃO JOÃO		MANDIRITUBA	83.800-000
DDD/TELEFO	HOME PAGE	E-MAIL	
(41)3626-1401	-----	marcosdcmtdba@yahoo.com.br	
CONTA	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO
RESPONSÁVEL (PRESIDENTE)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
FRANCISCO RUPPEL		RG Nº568.488 - 9	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
PRESIDENTE			marcosdcmtdba@yahoo.com.br
ENDEREÇO RESIDENCIAL	CIDADE	UF	
ESTRADA PRINCIPAL DE COLÔNIA MATOS, S/Nº	MANDIRITUBA	PARANÁ	
RESPONSÁVEL (TESOUREIRO)		CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR	
PEDRO PADILHA		RG: 774.130/8 IIPR	
CARGO/FUNÇÃO/MATRÍCULA			E-MAIL
TESOUREIRO			Padilha.diamante@hotmail.com
ENDEREÇO RESIDENCIAL	CIDADE	UF	
ESTRADA DO DIAMANTE	MANDIRITUBA	PARANÁ	
2 DESCRIÇÃO DO PROJETO			
TÍTULO DO PROJETO			DURAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
VITICULTURA SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO DE MANDIRITUBA E REGIÃO:			Início: 15 de Setembro de 2017



<p>uma proposta de preservação ambiental, inclusão social e geração de renda para as pequenas propriedades rurais e suas famílias.</p>	<p>Término: 15 de Dezembro de 2017.</p>
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Busca-se a estruturação da agroindústria (cantina) com a aquisição de máquinas e equipamentos visando a transformação da produção de uva in natura em sucos de uva.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A agroindústria (cantina) da Associação dos Produtores de Uva de Mandirituba encontra-se em fase final de suas instalações físicas, necessitando da aquisição dos referidos maquinários e demais equipamentos para viabilizar o funcionamento da mesma.

A agroindústria está edificada em área própria da associação com uma área construída de 480 m² em fase final da obra. A associação já dispõe de um pequeno número de equipamentos a serem instalados no momento da conclusão da obra civil com previsão de término em Novembro/2017. Faltando apenas os equipamentos ora pleiteados para o pleno funcionamento.

A APUMA possui, no momento, um total de 12 (doze) associados que acreditam e apostam no forte caráter sócio ambiental, alternativo e estratégico do projeto de Viticultura, pois incrementará o uso regular da mão de obra existente no seio da família, bem como gerando oportunidades de trabalho para terceiros em épocas de picos de trabalho da atividade.

A agroindústria localiza-se em área estratégica, pois fará parte do circuito de turismo rural do município, denominado "Caminhos do Mel". Essa localização propiciará a exposição e a comercialização dos produtos gerados na agroindústria e, por consequência, o aumento de renda dos associados.

Sendo novos produtos gerados no município que comercializados podem colaborar agregando saúde aos consumidores da merenda escolar, bem como aos demais municípios. Assim também incrementa a renda de quem trabalha na pequena propriedade.

O que se espera com a implantação do projeto a nível de município, por meio deste importante apoio, é promover uma efetiva garantia na melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas e da comunidade como um todo, que vem sofrendo com a falta de renda dos produtos da agricultura familiar.

3. METAS (acrescentar quantas metas forem necessárias para a execução do objeto)

META 1: Aquisição de usina enzimática completa em aço inox para suco de uva com capacidade para 1.500Kg.

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição do equipamento	15 Setem bro/2017	15 Dezem bro/2017	90 dias	Mandirituba	Unidade	1	Associados	12	12.250	110.300,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Pesquisa de preço; aquisição e entrega do equipamento; conferência do equipamento; instalação e beneficiamento dos produtos.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 1.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 1.1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA ETAPA 1.1							

	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL - R\$
TOTAL DA META 1			

META 2: Aquisição de máquina de lavar garrafas para 8 bicos.

Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição do bem.	15 Setem bro/2017	15 Dezem bro/2017	90 dias	Mandirituba	Unidade	1	Associados	12	12.250	8.650,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META.

Pesquisa de preço; aquisição e entrega do equipamento; conferência do equipamento; instalação e beneficiamento dos produtos.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 2.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 2.1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA ETAPA 2.1							

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 2		

META 3: Aquisição de Desengaçadeira para uvas. Valores expressos em R\$ 1,00

DESCRIÇÃO DA META	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA META (R\$)
Aquisição do equipamento	15 Setem bro/2017	15 Dezem bro/2017	90 dias	Mandirituba	Unidade	1	Associados	12	12.250	10.800,00

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA META

Pesquisa de preço; aquisição e entrega do equipamento; conferência do equipamento; instalação e beneficiamento dos produtos.

DESCRIÇÃO DA ETAPA 3.1 * Poderão ser inseridas quantas etapas forem necessárias para a execução da meta	INÍCIO (previsão)	PERÍODO FINAL (previsão)	DURAÇÃO EM DIAS	MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO	UNIDADE	QTDE	PÚBLICO BENEFICIÁRIO (Descrição)	QTDE DE BENEFICIÁRIOS DIRETOS	QTDE DE BENEFICIÁRIOS INDIRETOS	TOTAL DA ETAPA (R\$)

DESCRIÇÃO DETALHADA DA METODOLOGIA QUE SERÁ USADA NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA 3.1

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA ETAPA 3.1							

VALOR DA CONTRAPARTIDA - R\$ (PROPONENTE)	VALOR SOLICITADO R\$	VALOR TOTAL -R\$
TOTAL DA META 3		



3.1. RESUMO DAS METAS/ETAPAS

Nº DA META	Nº DA ETAPA DA META	SEAB	PROPONENTE				TOTAL	PARAMETROS PARA AFERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE METAS
		FINANCEIRO (R\$)	FINANCEIRO (R\$)	BENS	SERVIÇOS	RECURSOS HUMANOS		
1	1.1	110.300,00					110.300,00	Nota fiscal de compra.
2	2.1	8.650,00					8.650,00	Nota fiscal de compra.
3	3.1	10.800,00					10.800,00	Nota fiscal de compra
TOTAL		129.750,00					129.750,00	

4. CAPACIDADE INSTALADA (REFERE-SE A CAPACIDADE DA PROPONENTE E DAS ENTIDADES PARCEIRAS PARA ATINGIR O OBJETO)

A proponente possui experiência técnica tanto no cultivo dos pomares quanto no beneficiamento da uva. Experiência adquirida ao longo dos anos fruto de cursos, visitas técnicas e trabalho árduo ao longo dos anos.

A agroindústria (cantina) da Associação dos Produtores de Uva de Mandirituba encontra-se em fase final de suas instalações físicas, necessitando da aquisição dos referidos equipamentos para viabilizar o funcionamento da mesma.

A agroindústria está edificada em área própria da associação com uma área construída de 480 m² em fase final da obra. A associação já dispõe de um pequeno número de equipamentos a serem instalados no momento da conclusão da obra civil com previsão de término em Novembro/2017.

6. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)

Nº DA META	NATUREZA DE DESPESA	SEAB	PROPONENTE	TOTAL
1	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	110.300,00		110.300,00
2	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	8.650,00		8.650,00
3	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)	10.800,00		10.800,00
4	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
SUB-TOTAL	CUSTEIO (3350)			
	INVESTIMENTO (4450)			
TOTAL GERAL				129.750,00

7. PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODO E PERIODICIDADE EM COMPATIBILIDADE COM A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS)

1. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** realizará a prestação de contas através do Sistema Integrado de Transferências do TCE (SIT) conforme previsões das resoluções nºs 28/2011, 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011 e as Cláusulas do Termo de Fomento.

2. A **Proponente (Associação/Cooperativa)** apresentará as informações dos resultados alcançados sob os aspectos técnicos e financeiros obtidos com a execução do objeto da parceria na seguinte forma e periodicidade:

a) Trimestralmente através:

a. Relatório de Execução do Objeto: documento que descreverá as atividades desenvolvidas no período e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.

b. Relatório de Execução Financeira documento que relaciona os pagamentos efetuados no período, em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

c. Relação dos Bens Adquiridos: documento que relaciona os bens adquiridos no período, com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes



fiscais, inclusive recibo.

d. Cópia do Extrato Bancário;

e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela Proponente;

f. Documento com a relação das empresas que apresentaram menores preços nas cotações;

g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do Termo de Fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

b) Anualmente: se houver necessidade. Igual os demais.

c) 30 dias após a conclusão do Termo de Fomento:

a. Relatório de Execução do Objeto (final): documento que descreverá as atividades desenvolvidas e o comparativo das metas propostas e os resultados alcançados, acompanhado do respectivo material comprobatório.

b. Relatório de Execução Financeira (final): documento que relaciona os pagamentos efetuados em face das despesas previstas neste Plano de Trabalho e a conciliação bancária aferida pela correlação entre despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria e devidos nexos de causalidade entre umas e outras, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

c. Relação dos Bens Adquiridos (final): documento que relaciona os bens adquiridos com os recursos da parceria, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, inclusive recibo.

d. Cópia do Extrato Bancário e comprovante de recolhimento ao Tesouro Estadual de saldo bancário

e. Orçamentos e pesquisas de preço realizado pela **Proponente (Associação/Cooperativa)**;


f. Documento com a relação dos ganhadores das pesquisas de preços;

g. Cópia do documento fiscal válido conforme Regulamento do ICMS contendo: descrição dos bens adquiridos, expressa menção ao número do termo de fomento, seguido do ano e do nome ou sigla da SEAB.

3. O envio dos documentos e relatórios previstos no item 2 (a) a (c) serão feitos de forma eletrônica através do Sistema de Documentador da Celepar (<https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/>) com chave e senha de acesso específica da **Proponente (Associação/Cooperativa)**.


8. PARECER DO CHEFE DE NÚCLEO REGIONAL DA SEAB

PARECER FAVORÁVEL JUSTIFICANDO QUE OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PERMITIRÃO O FUNCIONAMENTO DA AGRICULTURA, ABRINDO VALOR A COMERCIALIZAÇÃO E ABSORVENDO A MÃO DE OBRA DA REGIÃO E MOMENTOS DE MAIOR INTENSIDADE DE DA PRODUÇÃO.

NOME	DINAR LEON PEIXOTO	
CARGO	CHEFE NÚCLEO REGIONAL	
LOCAL	URUBIUBA	
DATA	31/07/17	
		ASSINATURA DO CHEFE DE NÚCLEO

9. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (PRESIDENTE)		
NOME	FRANCISCO RUPPEL	
CARGO	PRESIDENTE	
LOCAL	ESTRADA PRINCIPAL DE COLÔNIA MATOS, S/Nº	
DATA	31/07/2017	
		ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

10. APROVAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE (TESOUREIRO)		
NOME	PEDRO PADILHA	
CARGO	TESOUREIRO	
LOCAL	ESTRADA DO DIAMANTE, S/Nº	
DATA	31/07/2017	
		ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL DA PROPONENTE

11. APROVAÇÃO DA SEAB		
NOME		
CARGO		
LOCAL		
DATA		
		ASSINATURA DO SECRETARIO DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


Valéria Nitsche
 Departamento de Segurança
 Alimentar e Nutricional - DESAN