



MUNICÍPIO DE
Diamante do Sul

ADM. 2009/2012

Executivo Municipal

PLANO DE TRABALHO



**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: Diamante do Sul

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Diamante do Sul		CNPJ: 95.595.120/0001-95	
Endereço: Av. Getúlio Vargas s/n, Centro			
UF: PR	CEP: 85408-000	Telefone: (45)3230-1239	
Conta Corrente: Banco: 001-BCO BRASIL nº18954-5	Agência: 1350-1	Praça de Pagamento: Guaraniaçu/Pr	
Responsável: Darci Tirelli			CPF: 020.269.569-79
CI/Órgão Expedidor: 5.157.507-5 SSP/PR	Cargo: Executivo	Função: Prefeito	

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação poliédrica da Estrada Diamante do Sul à Comunidade Pinhalito/Pinhalzinho, com uma extensão de 6,00 km e largura da via de 5,70 m, construída sob leito de estrada adequada, rejuntada com solo argiloso, com valor de R\$ 1.262.775,44, sendo R\$ 1.099.772,84 de repasse financeiro e R\$ 163.002,60 sendo R\$ 105.119,82 de contrapartida física e R\$ 57.882,78 de contrapartida financeira do município de Diamante do Sul.

Período de execução:

Início: 27/06/2014

Término: 27/06/2018

2.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas (UTM)		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Diamante do Sul à Serraria Tonet	-22J330429,71 -7229544,83	-22J32909,38 -7231754,25	2,6	5,7	14.820
02	Serraria Tonet à comunidade Pinhalzinho	-22J32909,38 -7231754,25	-22J328170,75 -7233772,39	2,4	5,7	13.680
03	Serraria Tonet à comunidade Pinhalito	-22J32909,38 -7231754,25	-22J328260,68 -7231953,56	1,0	5,7	5.700
TOTALIZAÇÃO				6,0	5,7	34,200

8 8



MUNICÍPIO DE
Diamante do Sul

ADM. 2009/2012

Executivo Municipal



3. JUSTIFICATIVA

A estrada Diamante do Sul à Comunidade Pinhalito/Pinhalzinho faz a ligação da sede do município com as comunidades do Pinhalito e Pinhalzinho, as maiores comunidades do município, inclusive com Escola Estadual, região altamente produtora de cereais (soja, milho), leite, gado de corte, bicho da seda e de madeira de reflorestamento.

Região com alto tráfego de veículos pesados, como caminhão graneleiro e madeireiro, transporte de alunos e transporte de usuários do sistema de saúde.

Diamante do Sul possui uns dos menores IDH do Estado, possui uma área três vezes maior quando comparado com municípios de seu porte, possui 02 Colégios Estaduais, sendo um na Sede e outro na Comunidade Pinhalito, tem ainda 65 % de sua população residindo na área rural, a maioria mini e pequenos produtores rurais.

Acredita-se que, com a execução desta obra, o poder público estará contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos produtores e usuários desta estrada, inclusive economicamente.

4. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	3
2 - Número de agricultores	350

Nome das Comunidades atendidas: Pinhalito/Pinhalzinho.

5. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Pref. Mun. Diamante do Sul
2	Contratação	Pref. Mun. Diamante do Sul
3	Fiscalização	Pref. Mun. Diamante do Sul
4	Serviços Preliminares	D.W. Koerich e Cia LTDA
5	Base/sub-base	Pref. Mun. Diamante do Sul/D.W. Koerich e Cia LTDA
6	Meio-fio e Sarjeta	Pref. Mun. Diamante do Sul/D.W. Koerich e Cia LTDA
7	Revestimento	Pref. Mun. Diamante do Sul/D.W. Koerich e Cia LTDA

Handwritten signature or initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE
Diamante do Sul

ADM. 2009/2012

Executivo Municipal



8	Contenção Lateral	D.W. Koerich e Cia LTDA
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	D.W. Koerich e Cia LTDA
10	Limpeza da Obra	D.W. Koerich e Cia LTDA
11	Terraplanagem	Pref. Mun. Diamante do Sul
12	Compactação do Pavimento	Pref. Mun. Diamante do Sul

6 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)			
		SEAB	Município (Cp. Física)	Município (Cp. Financeira)	Total
1	Licitação da obra	R\$00,00	R\$00,00		R\$00,00
2	Contratação da obra	R\$00,00	R\$00,00		R\$00,00
3	Fiscalização da obra	R\$00,00	R\$00,00		R\$00,00
4	Execução da obra				
4.1	Serviços preliminares	R\$2.140,91	--		R\$2.140,91
4.2	Terraplanagem	--	R\$11.604,60	--	R\$11.604,60
4.3	Base/sub-base	R\$37.278,00	R\$58.400,00	R\$ 37.000,00	R\$132.678,00
4.4	Meio-fio e sarjeta	R\$ 90.360,00	R\$ 6.480,00	--	96.840,00
4.5	Revestimento	R\$ 940.617,93	R\$16.395,22	R\$ 20.882,78	R\$ 977.895,93
4.6	Compactação do pavimento	--	R\$12.240,00	--	R\$12.240,00
4.7	Contenção Lateral	R\$17.856,00	--	--	R\$17.856,00
4.8	Limpeza	11.520,00	--	--	R\$ 11.520,00
	Total	R\$ R\$1.099.772,84	R\$ 105.119,82	R\$ 57.882,78	R\$ 1.262.775,44

7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01 /09/2015	15 /09/2015
Contratação	16 /09/2015	20 /09/2015
Fiscalização	16 /09/2015	27 /06/2018
Serviços Preliminares	21 /03/2016	04 /04/2016
Terraplanagem	21 /03/2016	27 /06/2018
Base/sub-base	21 /03/2016	27 /06/2018
Meio-fio e sarjeta	21 /03/2016	27 /06/2018
Revestimento	21 /03/2016	27 /06/2018
Compactação do Pavimento	21 /03/2016	27 /06/2018
Contenção Lateral	21 /03/2016	27 /06/2018
Limpeza	21 /03/2016	27 /06/2018

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

6

8



MUNICÍPIO DE
Diamante do Sul

ADM. 2009/2012

Executivo Municipal



- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL(R\$)

01 - Concedente

1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
5° TRIMESTRE	6° TRIMESTRE	7° TRIMESTRE	8° TRIMESTRE
302.931,85			
9° TRIMESTRE	10° TRIMESTRE	11° TRIMESTRE	12° TRIMESTRE
	297.268,54		
13° TRIMESTRE	14° TRIMESTRE	15° TRIMESTRE	16° TRIMESTRE
297.268,54			202.303,91

02 - Proponente (R\$) – Física

1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
5° TRIMESTRE	6° TRIMESTRE	7° TRIMESTRE	8° TRIMESTRE
26.279,95			
9° TRIMESTRE	10° TRIMESTRE	11° TRIMESTRE	12° TRIMESTRE
	26.279,95		
13° TRIMESTRE	14° TRIMESTRE	15° TRIMESTRE	16° TRIMESTRE
26.279,95			26.279,97

J. J.



MUNICÍPIO DE
Diamante do Sul

ADM. 2009/2012

Executivo Municipal



03 – Proponente (R\$) – Financeira

1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
5° TRIMESTRE	6° TRIMESTRE	7° TRIMESTRE	8° TRIMESTRE
14.470,69			
9° TRIMESTRE	10° TRIMESTRE	11° TRIMESTRE	12° TRIMESTRE
	14.470,69		
13° TRIMESTRE	14° TRIMESTRE	15° TRIMESTRE	16° TRIMESTRE
14.470,69			14.470,71

9. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Felipe de Oliveira	<i>Felipe de Oliveira</i> Engenheiro Civil Eng. de Avaliações e Perícias CREA-PR 144164/D Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	144164/D	
Local:	Diamante do Sul	
Data:	09/05/2016	

10. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Darci Tirelli	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	020.269.569-79	
Local:	Diamante do Sul	
Data:	09/05/2016	



MUNICÍPIO DE Diamante do Sul

ADM. 2009/2012

Executivo Municipal



11- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Valdemir Alves Almeida CPF 473.332.199 - 68 CREA PR 3708/TD Chefe do NR da SEAB Laranjeiras do Sul - PR Assinatura
Nome:	Valdemir Alves Almeida	
CPF:	473.332.199-68	
Local:	Laranjeiras do Sul	
Data:	11/05/2016	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	Gert Marcos Lubeck	
CPF:	179.212.440-68	
Local:	Cascavel	
Data:	11/05/2016	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Engº Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO

8

1