



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO**  
**Secretaria Municipal de Agricultura**

SEAB/DEAGRO

Pág: 03

PR Rub: 42

Av. Vitória, 167 - Centro - Cruz Machado - PR

Fone (42) 3554-1222 - Ramal 203

<b>PLANO DE TRABALHO DO</b> <b>PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS</b> (parte integrante do Termo de Convênio)			
<b>MUNICÍPIO: CRUZ MACHADO</b>			
<b>1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: <b>CRUZ MACHADO</b>		CNPJ: 76.339.688/0001-09	
Endereço: Av. Vitória, 167 - Centro			
UF: PR	CEP: 84620-000	Telefone: ( 42 ) 3554-1222	
Conta Corrente: nº19.630-4	Banco: Brasil	Agência: 2020-6	Praça de Pagamento: Agência de Cruz Machado
Responsável: Antonio Luis Szaykowski			CPF: 714.986.999-87
CI/Órgão Expedidor: 4.207.620-1 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito	

**2 OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **9,2** quilômetros, trecho denominado de Linha Poço Preto que liga a Estrada da Linha IAPÓ e a Estrada da Linha Santana.

**3. JUSTIFICATIVA**

O município de Cruz Machado possui aproximadamente 3200 km de estradas rurais, e após o longo período de chuvas que ocorreu na região é necessário readequação para promover a melhoria da trafegabilidade para o transporte escolar, como também facilitará o atendimento a Agricultores Familiares que necessitam escoar sua produção que atende inclusive programas como o PAA e PNAE, além de possibilitar o melhor deslocamento das pessoas que necessitam de atendimento médico ou resolver algum outro assunto na cidade.

Dentro deste plano de Trabalho está previsto a readequação da estrada denominada Linha Poço Preto, com uma distancia de **9,2** km que compreende o trecho entre a Linha IAPÓ e Linha Santana, onde será realizado o cascalhamento, abaulamento e limpeza de valas na lateral, bem como a limpeza dos bueiros existentes.

**4. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	04 ✓
2 - Número de agricultores	150 ✓

Comunidades atendidas: Poço Preto, Linha Santana, parte da Linha Rio da Areia e Lajeado Liso.

### 5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

Especificação	Valor R\$/litro	Total R\$	Município R\$	SEAB R\$	Prazo de Execução
Aquisição de 10900 litros de óleo diesel	2,517	27.435,30	3.435,30	24.000,00	18 meses após a publicação no DOE

### 6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

Item	Tipo de Serviço	Un.	Quant.	Tipo de Máquina	Horas
01	Cascalhamento	Km	5,0	Caminhão e Motoniveladora	90
02	Abaulamento	Km	9,2	Motoniveladora	90
03	Limpeza de valas	Km	3,0	Retroescavadeira	30
04	Limpeza de bueiros	Un	5	Retroescavadeira	8
05	Limpeza de barrancos	Km	6,0	Motoniveladora	80
06	Bígodes e sangradouros	Un	8,0	Retroescavadeira	10

### 7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nº	ATIVIDADES *	PERÍODO DE EXECUÇÃO-2015 / TRIMESTRAL					
		1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	Processo de aquisição de combustível			X			
2	Execução dos serviços				X		

\* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

### 8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras.
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar.
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais

### 9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

### 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

Nome:	Roberto Guilherme Plewka	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 114383/D	
Local:	Cruz Machado	<i>R. Plewka</i>
Data:	17 de março de 2014	Assinatura

*R. Plewka*

### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.



Nome:	Antonio Luis Szaykowski	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	714.986.999-87	
Local:	Cruz Machado	
Data:	17 de março de 2014	
		Assinatura

39



**12 - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR /SEAB (CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL E FISCAL DO CONVÊNIO)**

Face a coerência da justificativa pelo atraso da obra, e por ser verdade, somos de parecer favorável a realização do termo aditivo de prazo ora solicitado.

Nome	Jair R. S. de Mello	
CPF	529.588.509-78	
Cargo	Chefe do Núcleo Regional da Seab	
Local	União da Vitória	
Data	05/12/2014	
		ASSINATURA
Nome	Dionísio Retcheski	
CPF	169.914.789-20	
Cargo	Fiscal do Convênio	
Local	União da Vitória	
Data	05/12/2014	
		ASSINATURA



ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO  
SEAB - NÚCLEO REGIONAL DE UNIÃO DA VITÓRIA  
Rua: Professora Amazília, 747 CEP 84600-000  
Fone Fax: 42 35213800

## PARECER

Relativo a solicitação feita pelo Município de **CRUZ MACHADO/PR**, através do Ofício nº 193/2014, datado de 21 de novembro de 2014, requerendo **Termo Aditivo de Prazo** ao convênio Nº 384/2013, Apoio Financeiro ao **Programa Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais**, tendo em vista ao atraso na execução das obras face ao excesso e longo período de chuvas no mês de junho danificando várias estradas acarretando serviços de emergência, impossibilitando o cumprimento em tempo hábil do objeto do convênio, com vigência até 17/03/2015. Após minuciosa análise do novo Plano de Trabalho, concluímos pela necessidade da ampliação do prazo para aplicação dos recursos, por isso **SOMOS DE PARECER FAVORÁVEL AO PLEITO DO MUNICIPIO**.

É O PARECER

União da Vitória, 05 de dezembro de 2014.

DIONÍSIO RETCHESKI  
Engenheiro Agrônomo  
CREA 5279-D-7ªR  
CPF 169.914.780-80  
Fiscal DEAGRO/SEAB U Va