




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 - Caixa Postal 15 - Fone (44) 3251-1122 - CEP 86.720-000 - Sabáudia - PR
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS RURAIS (parte integrante do Termo de Convênio)

MUNICÍPIO: SABÁUDIA-PR

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Município: Sabáudia | | CNPJ: 76.958.974/0001-44 | |
| Endereço: Praça da Bandeira, 47 | | | |
| UF: PR | CEP: 86720-000 | Telefone: (44) 3251-1122 | |
| Conta Corrente: nº 55653-X | Banco: 001 Banco do Brasil | Agência: 0359-X | Praça de Pagamento: Araongas-PR |
| Responsável: Edson Hugo Manueira | | | CPF: 035.379.509-77 |
| CI/Órgão Expedidor: 6.835.506-0 SSP-PR | | Cargo: Executivo Municipal | Função: Prefeito |

2 OUTROS PARTICIPES (se houver)

| | |
|------------------|---------------------|
| Nome: | CPF ou CNPJ: |
| Endereço: | CEP: |

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a recuperação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9,5 quilômetros das estradas rurais assim denominadas: Estrada do Belançon - Trecho 1 (1,1 km) e Trecho 2 (0,7 km), Estrada São José - Trecho 1 (1,6 km), Estrada da Jangada - Trecho 1 (1,3 km), Estrada da Irmandade - Trecho 1 (2,0 km), Estrada do Sussuí - Trecho 1 (0,8 km), Estrada Jaguará - Trecho 1 (0,5 km) e Estrada Boa Esperança - Trecho 1 (1,5 km), localizadas na zona rural do Município de Sabáudia-PR.

3. JUSTIFICATIVA

A ocorrência de chuvas cada vez mais concentradas e erosivas, aliado às dificuldades financeiras dos municípios, resulta numa constante demanda à SEAB de auxílio aos municípios na manutenção e melhoria da trafegabilidade das estradas rurais sob a ótica da conservação do solo. Neste sentido, faz-se necessário a realização de abaulamento do leito, construção de bigodes/sangradouros, construção de lombadas e revestimento primário nos trechos já nominados no item 2 - identificação do objeto.

4. BENEFICIÁRIOS

| Descrição | N.º Total (Diretos) |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1 - Número de comunidades atendidas | 06 |
| 2 - Número de agricultores | 58 |

Comunidades atendidas: Sussuí I, Sussuí II, Jangada, Irmandade, Km 21 e Castanha.

Handwritten marks: a circled '4' and a signature.

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SEAB

| Especificação | Valor R\$/litro | Total (R\$) | Município (R\$) | SEAB (R\$) | Prazo de Execução |
|---|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------------------------|
| Aquisição de 18.260 litros de óleo diesel | 2,55 | 46.563,00 | 4.563,00 | 42.000,00 | 30 meses após a publicação no DOE |

6. PLANO DE OBRAS – (Resumo/totalização dos trechos indicados no RVI)

| Item | Tipo de Serviço | Un. | Quant. | Tipo de Máquina | Horas |
|--------------|---------------------------------------|-----|--------|---|----------------|
| 1 | Abaulamento do leito | m | 9.500 | Pá carregadeira, Motoniveladora | 280,0 |
| 2 | Quebra de talude/Destoca | m | 300 | Pá Carregadeira | 20,0 |
| 3 | Construção de bigodes | un | 220 | Pá Carregadeira | 54,0 |
| 4 | Construção de Lombadas | un | 80 | Pá Carregadeira | 40,0 |
| 5 | Revestimento Primário (cascalhamento) | m | 9.500 | Trator Esteira, Pá Carregadeira, Caminhão, Motoniveladora e Rolo Compactador. | 700,0 |
| TOTAL | | - | - | - | 1.094,0 |

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Nº | ATIVIDADES * | PERIODO DE EXECUÇÃO / TRIMESTRAL | | | | | |
|----|---|----------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
| 1 | Processo de aquisição de combustível | X | | | | | |
| 2 | Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Belançon | X | | | | | |
| 3 | Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada São José | | X | | | | |
| 4 | Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Jangada | | X | | | | |
| 5 | Execução dos serviços de abaulamento do leito, quebra talude/destoca, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Irmandade | | | X | | | |
| 6 | Execução dos serviços de abaulamento do leito, construção de bigodes e lombadas e revestimento primário da Estrada Boa Esperança | | | X | | | |

* Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB.

Handwritten initials and a signature in blue ink.

8. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

- Priorizar a reconfiguração do abaulamento do leito estradal, o cascalhamento e pequenas intervenções de drenagem como valas laterais rasas, entre outras;
- Priorizar trechos de estradas com base nas linhas de produção existente, maior número de famílias a serem atendidas, transporte escolar;
- Estabelecer procedimentos de parceria com municípios e consórcios intermunicipais.

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Será em conformidade com o estabelecido pela Resolução TCE-PR 028/2011 e Instrução Normativa TCE-PR 61/2011.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis à recuperação de trafegabilidade em trechos de estradas rurais no município e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados para a aquisição de combustível pelo Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais.

| | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| Nome: | LUIZ MARCELO FRANZIN |  Assinatura |
| Cargo: | TÉC. AGRÍCOLA | |
| N.º Registro Conselho | Crea 8282-TD/PR | |
| Local: | SABÁUDIA-PR | |
| Data: | 05/12/2014 | |

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

| | | |
|--------|---------------------|--|
| Nome: | EDSON HUGO MANUEIRA |  Assinatura |
| Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL | |
| CPF: | 035.379.509-77 | |
| Local: | SABÁUDIA-PR | |
| Data: | 05/12/2014 | |

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Vide folha nº 50.

| | | |
|--------|--------------------------------------|---|
| Cargo: | CHEFE DO NÚCLEO REGIONAL SEAB |  Estevam Ribeiro Cilião CPF: 979.595.539-04 Chefe do NR Apucarana SEAB Assinatura |
| Nome: | <i>Estevam Ribeiro Cilião</i> | |
| CPF: | <i>979.595.539-04</i> | |
| Local: | <i>Apucarana</i> | |
| Data: | <i>10/12/2014</i> | |
| Cargo: | FISCAL DO CONVÊNIO * |  Assinatura |
| Nome: | <i>LORIAN VOLGÊ GAIR</i> | |
| CPF: | <i>539.672.249-53</i> | |
| Local: | <i>LONDRIANA</i> | |
| Data: | <i>10.12.2014</i> | |

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO – SEAB**
NÚCLEO REGIONAL DE APUCARANA
Depto de Desenvolvimento Rural Sustentável – DEAGRO

INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 015/2014


Referente: Solicitação de formalização do 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 463/2013, entre o município de Sabáudia e a SEAB.

Por meio do ofício Nº 374/2014, o Prefeito Municipal de Sabáudia solicita a formalização do 2º Termo Aditivo ao Convênio Nº 463/2013, celebrado entre esta SEAB e o Município, que tem como objetivo promover a implementação do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, com a conseqüente preservação dos recursos naturais.


O termo aditivo ora solicitado visa a prorrogação do seu prazo de vigência por mais 365 dias, em função dos atrasos decorrentes da demora no repasse dos recursos financeiros por parte do Estado, que provocou a defasagem do valor do litro do combustível, e conseqüente atrasos na realização do procedimento licitatório, visto ter sido necessário a formalização do 1º Termo Aditivo, criando morosidade em todo o processo.

Face ao exposto, e tendo em vista que a celebração do termo aditivo em questão irá proporcionar a efetiva realização da obra, somos de **parecer favorável** ao aditamento do convênio Nº 463/2013, celebrado entre a SEAB e o Município de Sabáudia.

É a informação em 09 de Dezembro de 2014.


Lorian Voigt Gair
Engº Agrônoma – DEAGRO
SEAB/Londrina

De acordo:


Estevam Ribeiro Cilião
Chefe do Núcleo Regional
SEAB/Apucarana