

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: São Sebastião da Amoreira

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Município Sebastião da Amoreira CNPJ: 76.290.659/0001-91
Endereço: Rua Papa João XXIII, 1086
UF: PR CEP: 86240000 Telefone: (43) 3265 8300

Conta Banco: 001 Agência: Praça de Pagamento:
Corrente:nº Banco do Brasil 2573-9 Santa Cecília do Pavão
15.297-8

Responsável: Luiz Fernandes CPF: 508.221.109-97

Cl/Órgão Cargo: Prefeito Municipal Função: Prefeito Municipal
Expedidor:
2.260.172
SSP/PR

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome: CPF ou CNPJ:

Endereço: CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6 quilômetros e 36.000,00m²

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Água do Pavão	7404102	7402371	2,808	6	16.848,00
02	Água do Paulo	7401066	7400818	0,303	6	1.818,00
03	Água do Aprígio	7400241	7398720	2,889	6	17.334,00
TOTALIZAÇÃO					6,0	36.000,00



4. JUSTIFICATIVA

Justifica – se a prorrogação do convênio pelo motivo de termos passado por um longo período chuvoso, o qual atrasou e danificou parte do serviço que havia sido executado. Também pelo atraso do repasse ocasionado pela dificuldade em o município obter as suas certidões. O local onde o serviço ainda não foi executado encontra-se com uma estrada precária e necessita urgentemente deste serviço para tráfego de ônibus escolar, transito de usuários e produtores, atendendo a Vila Rural Belmiro Gouveia, localizado no bairro Alto Alegre e corta comunidade Água do Pavão.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	82

Nome das Comunidades atendidas: _____

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
 e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
 CNPJ: 76.290.659/0001-91

Fls nº:
 65
 DEAGRO

2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de Sinalização com Película refletiva	R\$5.329,44	-	R\$5.329,44
5	Suporte de madeira 3x3 para placa de sinalização	R\$1.033,08	-	R\$1.033,08
6	Escarificação, regularização, compactação do subleito	R\$80.280,00	-	R\$80.280,00
7	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$122.400,00	-	R\$122.400,00
8	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$97.560,00	-	R\$97.560,00
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento	R\$ 610.128,00	-	R\$ 610.128,00
10	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 88.200,00	-	R\$ 88.200,00
11	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 12.960,00	-	R\$ 12.960,00
12	Contenção Lateral com solo local	R\$ 19.980,00	-	R\$ 19.980,00
13	Eleivamento da contenção lateral	R\$ 66.144,00	-	R\$ 66.144,00
	Total	R\$ 1.104.014,52	-	R\$ 1.104.014,52

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/10/2013	01/11/2013
Contratação	02/11/2013	17/11/2013
Fiscalização	02/12/2013	01/10/2016
Trecho 01 – Água do Pavão	10/09/2015	23/12/2016 ✓
Trecho 02 – Água do Paulo	05/08/2015	05/02/2016 ✓
Trecho 03 – Água do Aprígio	02/01/2017	09/09/2017 ✓

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 116.127,72	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ
Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300
e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br
CNPJ: 76.290.659/0001-91

Fls nº: 16
DEAGRO

13º TRIM.	14º TRIM.	15º TRIM.	16º TRIM.	17º TRIM.	18º TRIM.
R\$ 197.577,36	R\$ 197.577,36	R\$ 197.577,36	R\$ 197.577,36	R\$ 197.577,36	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
7º TRIM.	8º TRIM.	9º TRIM.	10º TRIM.	11º TRIM.	12º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
13º TRIM.	14º TRIM.	15º TRIM.	16º TRIM.	17º TRIM.	18º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Polidétrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Augusto Machado Zambaldi	 Assinatura
Cargo: Dir. Dep. De Obras e Urbanismo	
N.º Registro Conselho de Classe: PR – 144544/D	
Local: S.S. Amoreira	
Data: 17/05/2016	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Luiz Fernandes	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 508.221.109-97	
Local: S.S. Amoreira	
Data: 17/05/2016	

LUIS FERNANDES
PREFEITO MUN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA
ESTADO DO PARANÁ**

Rua Papa João XXIII, 1086 – Centro – CEP: 86240-000 – Fone/Fax: (43) 3265-8300


e-mail: pmssa@amoreira.pr.gov.br Site: www.amoreira.pr.gov.br

CNPJ: 76.290.659/0001-91


Fls nº:
67
DEAGRO

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. E FISCAL DO CONVÊNIO)

Tendo em vista as correntes chuvas ocorridas na localidade e devido a importância do projeto sendo favoráveis à solicitação. As chuvas ocorreram durante todo o período do verão.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Ubirajara Nicolau Fraiz Chefe NR Cornélio Procópio RG: 844.822-9 SEAB
Nome:	UBIRAJARA NICOLAU FRAIZ	
CPF:	173492169-20	
Local:	Cornélio Procópio	
Data:	17/05/2016	

Assinatura

Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

Assinatura

(* Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.


Engº Agrônomo
Richardson de Souza
Chefe DEAGRO