



# Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

CNPJ 76.290.659/0001-91  
Rua Papa João XXIII, 1086 - Fone: (43) 3265-8300  
CEP: 86.240-000 - São Sebastião da Amoreira - Pr  
Home-page: [www.amoreira.pr.gov.br](http://www.amoreira.pr.gov.br)  
E-mail: [pmssa@amoreira.pr.gov.br](mailto:pmssa@amoreira.pr.gov.br)



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

### PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: São Sebastião da Amoreira

#### 1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: São Sebastião da Amoreira		CNPJ: 76.290.659/0001-91	
Endereço:			
UF: PR	CEP: 86240.000	Telefone: (43) 3265 8300	
Conta Corrente: nº 15.297-8	Banco: 001 Banco do Brasil	Agência: 2573-9	Praça de Pagamento: Santa Cecília do Pavão
Responsável: Luiz Fernandes			CPF: 508.221.109-97
CI/Órgão Expedidor: 2.260.172 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

#### 2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

#### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6 quilômetros e 36.000,00 m<sup>2</sup>.

##### 3.1. QUADRO RESUMO

Nº.	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Água do Pavão	7404102	7402371	2,808	6	16.848,00
02	Água do Paulo	7401066	7400818	0,303	6	1.818,00
03	Água do Aprígio	7400241	7398720	2,889	6	17.334,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>6,0</b>		<b>36.000,00</b>



# Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

CNPJ 76.290.659/0001-91

Rua Papa João XXIII, 1086 - Fone: (43) 3265-8300

CEP: 86.240-000 - São Sebastião da Amoreira - Pr

Home-page: [www.amoreira.pr.gov.br](http://www.amoreira.pr.gov.br)

E-mail: [pmssa@amoreira.pr.gov.br](mailto:pmssa@amoreira.pr.gov.br)



## 4. JUSTIFICATIVA

Justifica – se o projeto pelas más condições que se encontram os locais acima citados e por se tratar de estrada de tráfego de ônibus escolar, serve de escoamento para safra, transito de usuários e produtores quem em sua maioria são da Agricultura familiar, com acesso a Vila Rural Belmiro Gouveia, localizado no bairro Alto Alegre, corta a comunidade Água do Pavão.

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Números de agricultores	82

Nome das Comunidades atendidas: **Alto Alegre**

## 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização com película refletiva.	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira 3 X 3 para placa de sinalização.	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização, compactação subleito.	Empresa Contratada
7	Colchão de argila para pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra para pavimentação Poliédrica.	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento.	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica.	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico.	Empresa Contratada
12	Contenção lateral com solo local para pavimentação Poliédrica.	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral.	Empresa Contratada



# Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

CNPJ 76.290.659/0001-91  
 Rua Papa João XXIII, 1086 - Fone: (43) 3265-8300  
 CEP: 86.240-000 - São Sebastião da Amoreira - Pr  
 Home-page: [www.amoreira.pr.gov.br](http://www.amoreira.pr.gov.br)  
 E-mail: [pmssa@amoreira.pr.gov.br](mailto:pmssa@amoreira.pr.gov.br)



## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		\$	
2	Contratação		\$	
3	Fiscalização		\$	
4	Placa de sinalização com película refletiva.	R\$ 5.329,44	-	R\$ 5.329,44
5	Suporte de madeira 3 X 3 para placa de sinalização.	R\$ 1.033,08	-	R\$ 1.033,08
6	Escarificação, regularização, compactação subleito.	R\$ 80.280,00	-	R\$ 80.280,00
7	Colchão de argila para pavimento poliédrico.	R\$ 122.400,00	-	R\$ 122.400,00
8	Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra para pavimentação Poliédrica.	R\$ 97.560,00	-	R\$ 97.560,00
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento.	R\$ 610.128,00	-	R\$ 610.128,00
10	Enchimento com argila para pavimentação poliédrica.	R\$ 88.200,00	-	R\$ 88.200,00
11	Compactação de pavimento poliédrico.	R\$ 12.960,00	-	R\$ 12.960,00
12	Contenção lateral com solo local para pavimentação Poliédrica.	R\$ 19.980,00	-	R\$ 19.980,00
13	Enleivamento da contenção lateral.	R\$ 66.144,00	-	R\$ 66.144,00
	<b>Total</b>	<b>R\$1'104.014,52</b>	<b>-</b>	<b>R\$1'104.014,52</b>

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/10/2013	01/11/2013
Contratação	02/11/2013	17/11/2013
Fiscalização	02/12/2013	15/06/2016
Trecho 01 – Água do Pavão	16/12/2014	15/07/2015
Trecho 02 – Água do Paulo	02/12/2013	15/12/2014
Trecho 03 – Água do Aprígio	16/07/2015	15/05/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).



# Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

CNPJ 76.290.659/0001-91

Rua Papa João XXIII, 1086 - Fone: (43) 3265-8300

CEP: 86.240-000 - São Sebastião da Amoreira - Pr

Home-page: [www.amoreira.pr.gov.br](http://www.amoreira.pr.gov.br)

E-mail: [pmssa@amoreira.pr.gov.br](mailto:pmssa@amoreira.pr.gov.br)




## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 116.127,72	R\$ 197.577,36	R\$197.577,36	R\$197.577,36	R\$197.577,36	R\$ 197.577,36
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Johny Nakashima	 Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR – 32.897/D	
Local:	S.S da Amoreira	
Data:	09/10/2014	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Luiz Fernandes	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	508.221.109-97	
Local:	S.S. Amoreira	
Data:	09/10/2014	



# Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira

CNPJ 76.290.659/0001-91  
Rua Papa João XXIII, 1086 - Fone: (43) 3265-8300  
CEP: 86.240-000 - São Sebastião da Amoreira - Pr  
Home-page: [www.amoreira.pr.gov.br](http://www.amoreira.pr.gov.br)  
E-mail: [pmssa@amoreira.pr.gov.br](mailto:pmssa@amoreira.pr.gov.br)



## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Devido aos obstáculos apresentados na solicitação do município, ~~seja~~ **seja** favorável ao pleito.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Maurício Reis Koch Chefe do Núcleo Regional da SEAB Cornélio Procopio - Paraná Assinatura
Nome:	MAURICIO REIS KOCH	
CPF:	584.705.659-15	
Local:	C. PROCOPIO	
Data:	09/10/2014	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Cláudio Roberto R. Marques Engenheiro Agrônomo CREA-PR 16.985-D SEAB/IDEAGRO Assinatura
Nome:	CLÁUDIO ROBERTO R. MARQUES	
CPF:	401.995.849-15	
Local:	C. PROCOPIO	
Data:	09/10/2014	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.