



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/APUC
PTG
Pág. 06
Rub

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: SABÁUDIA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: SABÁUDIA	CNPJ: 76.958.974/0001-44		
Endereço: PRAÇA DA BANDEIRA, 47, CENTRO			
UF: PR	CEP: 86720-000	Telefone: (44) 3251-1122	
Conta Corrente: nº	Banco: BRASIL	Ag: 0359-X	Praça de Pagamento: Arapongas
Responsável: EDSON HUGO MANUEIRA			CPF: 466.147.709-00
CI: 2.102.229 SSP-PR	-Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 6,00 Km (seis quilômetros) e 36.000,00 m² (trinta e seis mil metros quadrados), com largura de 6,00m (seis metros).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Termino			
01	ESTRADA MOLIPARK	K 0442736 7420094	K 0438861 7416083	6,00	6,00	36.000,00
Totalização				6,00	6,00	36.000,00



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/APUC
PTG
Pág. 07
Rub. _____

4. - JUSTIFICATIVA

A pavimentação desta Estrada com Pavimento Poliédrico trará inúmeros benefícios para a comunidade por ela servida e conseqüentemente para Município de Sabáudia.

Faz interligação entre o Trevo, na Rodovia Antonio Mendes Vasconcelos (PR 218), que dá acesso ao Município de Sabáudia e o Parque temático MOLIPARK.

Atende diretamente, em seu leito, aproximadamente 90 (noventa) propriedades rurais. Possui um entroncamento que dá acesso para a localidade SUSSUI, a qual agrega inúmeras outras propriedades. Também recebe em seu leito inúmeras outras pequenas estradas rurais. Possui ainda um entroncamento que dá acesso para a localidade VILA COELHO.

É uma via de acesso para linha de ônibus escolar municipal, no período da manhã e da tarde. No período noturno possibilita deslocamento de estudantes universitários para as Faculdades de Astorga, Arapongas, Apucarana e Londrina.

Destina-se ao transporte de insumos agrícolas e escoamento da safra agrícola e agroindustrial das propriedades por ela servidas. Produção esta que é diversificada, indo desde o milho e soja, gado, peixe e leite.

Com a readequação haverá um grande impulso na atividade turística do Município, pois trará maior comodidade para deslocamento até o Parque temático MOLIPARK.

Possibilitará, ainda, maior segurança, conforto e tranquilidade no deslocamento de seus usuários e familiares.

O Município poderá oferecer a população destas localidades maior eficiência no atendimento de suas necessidades.

5. - BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	05 COMUNIDADES
2 - Número de agricultores	50 PROPRIEDADES – 150 AGRICULTORES

Nome das Comunidades atendidas: JANGADA, VILA COELHO, SUSSUI I, SUSSUI II E MOLIPAK.



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/APUC
PTG
Pág. 08
Rub.

6. - FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação, regularização e compactação subleito	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedrico	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento poliédrico	Empresa Contratada
8	Enchimento c/ argila p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
9	Compactação de pv poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção Lateral c/ solo local p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
11	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada
12	Placa sinalização c/ película refletiva	Empresa Contratada
13	Suporte de madeira 3"x3", p/ placa de sinalização	Empresa Contratada

7. - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação, regularização e compactação subleito	R\$ 80.280,00		R\$ 80.280,00
5	Colchão de argila para pavimento poliedrico	R\$ 122.400,00		R\$ 122.400,00
6	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav poliédrico	R\$ 97.560,00		R\$ 97.560,00



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/APUG
PTG
Pág. 09
Rub.

7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento poliédrico	R\$ 610.128,00		R\$ 610.128,00
8	Enchimento c/ argila p/ pav poliédrico	R\$ 88.200,00		R\$ 88.200,00
9	Compactação de pav poliédrico	R\$ 12.960,00		R\$ 12.960,00
10	Contenção Lateral c/ solo local p/ pav poliédrico	R\$ 19.980,00		R\$ 19.980,00
11	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 66.144,00		R\$ 66.144,00
12	Placa sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.776,48		R\$ 1.776,48
13	Suporte de madeira 3"x3", p/ placa de sinalização	R\$ 344,36		R\$ 344,36
	Total	R\$ 1.099.772,84		R\$ 1.099.772,84

8. - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	11/11/2013	05/12/2013
2	Contratação	09/12/2013	11/12/2013
3	Fiscalização	30/09/2013	15/12/2015
4	Escarificação, regularização e compactação subleito	21/03/2014	15/10/2015
5	Colchão de argila para pavimento poliedrico	21/03/2014	15/10/2015
6	Extração, carga, transporte, assentamento cordão lateral pedra p/ pav poliédrico	21/03/2014	15/10/2015
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento poliédrico	21/03/2014	15/10/2015
8	Enchimento c/ argila p/ pav poliédrico	21/03/2014	15/10/2015
9	Compactação de pv poliédrico	21/03/2014	15/10/2015
10	Contenção Lateral c/ solo local p/ pav poliédrico	21/03/2014	15/10/2015
11	Enleivamento da contenção lateral	21/03/2014	15/10/2015
12	Placa sinalização c/ película refletiva	21/03/2014	15/10/2015
13	Suporte de madeira 3"x3", p/ placa de sinalização	21/03/2014	15/10/2015

❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

"Juntos construindo um futuro melhor"



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/APUC
PTG
Pág. 10
Rub. _____


- ❖ A contagem do tempo de execução da obra tem início a partir da Publicação do Convênio em Diário Oficial.

9. - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 309.463,40	R\$ 263.436,48	R\$ 263.436,48	R\$ 263.436,48		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.

10. - DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	LUIZ GARCIA DE LEMOS	 Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 27.239/D	
Local:	SABAUDIA	
Data:	21/08/2014	

11. - DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.





MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (44) 3251 – 1122 CEP 86720-000
CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

SEAB/APUC
PTG
Pág. 11
Rub. 1

Nome:	EDSON HUGO MANUEIRA	
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL	
CPF:	466.147.709-00	
Local:	SABAUDIA	
Data:	12/09/2013	

12. - PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	<i>Estevam Ribeiro Cilião</i>	 Estevam Ribeiro Cilião CPF: 979.595.539-04 Chefe do NR Apucarana SEAB
CPF:	<i>979.595.539-04</i>	
Local:	<i>APUCARANA</i>	
Data:	<i>25/08/2014</i>	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	<i>LORIAN VOIGT GAIR</i>	 Lorian Voigt Gair Eng ^a Agr ^a - CREA 24036 PR DEAGRO - SEAB - LDA
CPF:	<i>539.672.249-53</i>	
Local:	<i>LONDRINA</i>	
Data:	<i>25.08.2014</i>	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

Antigarc



**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO – SEAB**
NÚCLEO REGIONAL DE APUCARANA
Depto de Desenvolvimento Rural Sustentável – DEAGRO

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 003/2014


Referente: Solicitação de formalização do 1º Termo Aditivo ao Convênio N° 587/2013, entre o município de Sabáudia e a SEAB.

Por meio do ofício N° 244/2014, a Prefeita Municipal de Sabáudia solicita a formalização do 1º Termo Aditivo ao Convênio N° 587/2013, celebrado entre esta SEAB e o Município, que tem como objetivo promover a implantação do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais, com a conseqüente preservação dos recursos naturais.


O termo aditivo ora solicitado visa prorrogar o prazo de vigência e de execução da obra por mais 365 dias, tendo em vista o lapso temporal entre a celebração do ajuste e o efetivo repasse do recurso financeiro por parte do concedente.

Face ao exposto, e tendo em vista que a celebração do termo aditivo em questão irá proporcionar a efetiva realização da obra, somos de **parecer favorável** ao aditamento do convênio N° 587/2013, celebrado entre a SEAB e o Município de Sabáudia.

É a informação em 25 de Agosto de 2014.


Lorian Voigt Gair
Engº Agrônoma – DEAGRO
SEAB/Londrina

De acordo:


Estevam Ribeiro Cilião
Chefe do Núcleo Regional
SEAB/Apucarana