


PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: ROSARIO DO IVAI

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: **ROSARIO DO IVAI** CNPJ: **80.059.264/0001-50**

Endereço: **AV. SÃO PAULO Nº 45**

UF: **PR** CEP: **86.850-000** Telefone: **(43) 3465 1282**

Conta Corrente: nº **16045-8** Banco: **BANCO DO BRASIL** Agência: **2086-9** Praça de Pagamento: **GRANDES RIOS- PR**

Responsável: **ADEMAR ALVES DA SILVA** CPF: **614.344.939-20**

CI/Órgão Expedidor: **33.387.872-3 SSP-SP** Cargo: **PREFEITO** Função: **PREFEITO**

2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome: CPF ou CNPJ:

Endereço: CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação com pedras irregulares dos trechos: 01= VILA UNIAO, 02=CAMPINEIRO DO SUL, 03= BOA VISTA DA SANTA CRUZ da estrada **DA AMARELA**, em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **4,99987** quilômetros e **29.999,22 m²**.

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	TRECHO 01 VILA UNIAO	E=479.403,822 N=7.313.398,672	E=481.083,709 N=7.313.261,028	2,02349	6,00	12.140,94
02	TRECHO 02 CAMPINEIRO DO SUL	E=483.741.260 N=7.309.653,142	E=4858.297.667 N=7.308.788,463	2,13531	6,00	12.811,86
03	TRECHO 03 BOA VISTA DA SANTA CRUZ	E=482.038,141 N=7.301.833,779	E=482.047,242 N=7.301.180,401	0,84107	6,00	5.046,42
Totalização				4.999,87	6,00	29.999,22

Maximiliano P.R.

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

SEAB/DEAGRO

Pág: 76

Rub: 01

4. JUSTIFICATIVA

O presente plano de trabalho solicita apoio financeiro para pavimentação com pedras irregulares nos seguintes trechos: trecho=01 vila união, trecho=02 campineiro do sul e trecho=03 boa vista da santa cruz, todos eles da estrada da amarela. A pavimentação dos referidos trechos vem contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando assim a produção, e contribuir também para que as comunidades rurais de: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, laser e abastecimento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	6
2 - Número de agricultores	1000

Nome das Comunidades atendidas: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa da obra	Empresa contratada
5	Suporte de madeira	Empresa contratada
6	Escarificação regularização e compactação. subleito	Município
7	Colchão de Argila pav. Poliédrico	Município
8	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp. preparo e assentamento poliédrico	Empresa Contratada
10	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra	Empresa Contratada
12	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ rodovia com revestimento primario	Empresa Contratada
13	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ rodovia pavimentada	Empresa Contratada
14	Contenção lateral com solo local p/ pav poliédrico	Município
15	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	Município
16	Compactação p/ pavimento poliédrico	Município

Obs: Os itens e valores em vermelho serão executados como contra partida em serviços por conta do município.

Maximiliano P. R. S.

SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		MUNICIPIO	SEAB	Total
1	Licitação	X		
2	Contratação	X		
3	Fiscalização	X		
4	Placa da obra		2.864,96	2.864,96
5	Suporte de madeira		79,18	79,18
6	Escarificação regularização e compactação.subleito	35.999,06		35.999,06
7	Colchão de Argila pav. Poliédrico	23.999,38		23.999,38
8	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico		244.793,64	244.793,64
9	Extração, carga, transp. preparo e assentamento poliédrico		543.885,86	543.885,86
10	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico		24.399,37	24.399,37
11	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra		82.397,86	82.397,86
12	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ rodovia com revestimento primario		54.178,59	54.178,59
13	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ rodovia pavimentada		29.375,24	29.375,24
14	Contenção lateral com solo local p/ pav poliédrico	7.999,79		7.999,79
15	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	8.999,77		8999,77
16	Compactação p/ pavimento poliédrico	5.999,84		5.999,84
	Total	R\$ 82.997,84	R\$981.974,70	R\$ 1.064.972,54

Obs: Os itens e valores em vermelho que somam um total de **R\$ 82.997,84** (Oitenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) serão executados como **contra partida em serviços** por conta do município.

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	26/03/2014	15/04/2014
Contratação	16/04/2014	28/04/2014
Fiscalização e prestação de contas	28/04/2014	20/09/2017
Trecho 01 Vila união	29/04/2014	20/09/2017
Trecho 02 Campineiro do Sul	29/04/2014	20/09/2017
Trecho 03 Boa Vista da Santa cruz	29/04/2014	20/09/2017

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

Maxi PR.

JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL



1. Concedente (Governo)					
1º 21/03/2014	2º 10/07/2015	3º 15/09/2016			
327.324,90	327.324,90	327.324,90			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º 30/10/2015	2º 30/10/2016.				
41.498,92	41.498,92		--	--	--

Obs: contra partida em serviços por conta do município.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Maximilian Penha Ribeiro	Assinatura <i>Maximilian Penha Ribeiro</i> ENGENHEIRO CIVIL CREA: SP-5069285029/D
Cargo:	Emgº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	SP-5069285029/D	
Local:	Rosario do Ivaí	
Data:	29/07/2016	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ademar Alves da Silva	Assinatura <i>Ademar Alves da Silva</i>
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	614.344.939-00	
Local:	Rosario do Ivaí	
Data:	29/07/2016	

Ademar Alves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA


AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351


CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR



12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Somos de parecer favorável ao Aditivo que prorrogou o prazo de vigência do referente convênio 592/13 no município de Rosário do Ivaí PR

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	Antonio Vila Real	
CPF:	R.G. 3.413.388-3 CPF 435.285.899-49	
Local:	Chefe do N.R. Ivaiporã	
Data:		

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura Sergio Carlos Empinotti ZMS.º AGRÔNOMO OCREA 11.897 MORAL - IVAIPORÃ - PR
Nome:	SERGIO CARLOS EMPINOTTI	
CPF:	160.445.419-91	
Local:		
Data:		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.