

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI**

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

**ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO**

REAB/IVAI/PTG  
 PÁG.: 06  
 Rub.: 0

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE  
 ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES  
 MUNICÍPIO: ROSARIO DO IVAI**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**Município: **ROSARIO DO IVAI** CNPJ: **80.059.264/0001-50**Endereço: **AV. SÃO PAULO Nº 45**

UF: <b>PR</b>	CEP: <b>86.850-000</b>	Telefone: <b>( 43 ) 3465 1282</b>
------------------	---------------------------	--------------------------------------

Conta Corrente: nº <b>16045-8</b>	Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	Agência: <b>2086-9</b>	Praça de Pagamento: <b>GRANDES RIOS- PR</b>
---	----------------------------------	---------------------------	--

Responsável: <b>ADEMAR ALVES DA SILVA</b>	CPF: <b>614.344.939-20</b>
--	-------------------------------

CI/Órgão Expedidor: <b>33.387.872-3 SSP-SP</b>	Cargo: <b>PREFEITO</b>	Função: <b>PREFEITO</b>
---	---------------------------	----------------------------

**2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)**

Nome: \_\_\_\_\_ CPF ou CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

**3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação com pedras irregulares dos trechos: 01= VILA UNIAO, 02=CAMPINEIRO DO SUL, 03= BOA VISTA DA SANTA CRUZ da estrada **DA AMARELA**, em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de **4,99987** quilômetros e **29.999,22 m<sup>2</sup>**.

**3.1. QUADRO RESUMO**

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
	<b>ESTRADA DA AMARELA</b>					
01	TRECHO 01 VILA UNIAO	E=479.403,822 N=7.313.398,672	E=481.083,709 N=7.313.261,028	2,02349	6,00	12.140,94
02	TRECHO 02 CAMPINEIRO DO SUL	E=483.741,260 N=7.309.653,142	E=4858.297,667 N=7.308.788,463	2,13531	6,00	12.811,86
03	TRECHO 03 BOA VISTA DA SANTA CRUZ	E=482.038,141 N=7.301.833,779	E=482.047,242 N=7.301.180,401	0,84107	6,00	5.046,42
<b>Totalização</b>				<b>4.999,87</b>	<b>6,00</b>	<b>29.999,22</b>

**4. JUSTIFICATIVA**

O presente plano de trabalho solicita apoio financeiro para pavimentação com pedras irregulares nos seguintes trechos: trecho=01 vila união, trecho=02 campineiro do sul e trecho=03 boa vista da santa cruz, todos eles da estrada da amarela. A pavimentação dos referidos trechos vem contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando assim a produção, e contribuir também para que as comunidades rurais de: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS possam ter atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, laser e abastecimento.

**5. BENEFICIÁRIOS**

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	6
2 - Número de agricultores	1000

**Nome das Comunidades atendidas: VILA UNIAO, CAMPINEIRO DO SUL, BOA VISTA DA SANTA CRUZ, SABUGUEIRO, PINHAL GRANDE, BAIRRO DOS TURCOS**

**6. FASES DA IMPLANTAÇÃO**

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Corpo de BSTC de 0,40m	Empresa contratada
5	Boca de Lobo	Empresa contratada
6	Dissipador	Empresa contratada
7	Regularização e compac. subleito 100% PN	Empresa Contratada
8	Colchão de Argila/ Terra p/ pav. Poliédrico	Empresa Contratada
9	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp. preparo e assentamento	Empresa Contratada
11	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
12	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra	Empresa Contratada
13	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
14	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	Empresa Contratada
15	Compactação p/ pavimento poliédrico	Empresa Contratada
16	Plantio de erva cidreira / grama	Empresa contratada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI**

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO**

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		X	
2	Contratação		X	
3	Fiscalização		X	
4	Corpo de BSTC de 0,40m	5.400,52		5.400,52
5	Boca de Lobo	1.495,20		1.495,20
6	Dissipador	2.104,28		2.104,28
7	Regularização e compac. subleito 100% PN	73.198,10		73.198,10
8	Colchão de Argila/ Terra p/ pav. Poliédrico	49.798,71		49.798,71
9	Corte e preparo de pedra pavimento poliédrico	219.294,30		219.294,30
10	Extração, carga, transp. preparo e assentamento	486.587,35		486.587,35
11	Corte e preparo cordão de pedra p/pav. Poliédrico	21.899,43		21.899,43
12	Extração, carga, transp. Assentam, cordão lat. Pedra	73.898,08		73.898,08
13	Contenção lateral com solo local	11.099,71		11.099,71
14	Enchimento com argila p/ pav poliédrico	21.299,45		21.299,45
15	Compactação p/ pavimento poliédrico	10.799,72		10.799,72
16	Plantio de erva cidreira / grama	5.099,87		5.099,87
	<b>Total</b>	<b>R\$ 981.974,70</b>	<b>R\$000,00</b>	<b>R\$ 981.974,70</b>

**8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
	Licitação	26/03/2014	15/04/2014
	Contratação	16/04/2014	28/04/2014
	Fiscalização	28/04/2014	30/10/2015
	Trecho 01 Vila união	28/01/2015	28/05/2015
	Trecho 02 Campineiro do Sul	29/05/2015	29/08/2015
	Trecho 03 Boa Vista da Santa cruz	30/08/2015	30/10/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR

PÁG.: 09


Rub.: 12

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
327.324,90	327.324,90	327.324,90			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
--	--	--	--	--	--


## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Carlos Eduardo Ribeiro	Assinatura 
Cargo:	Engº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	62139/D-PR	
Local:	Rosario do Ivaí	
Data:	13/10/2014	

## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Ademar Alves da Silva	Assinatura 
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	614.344.939-00	
Local:	Rosario do Ivaí	
Data:	13/10/2014	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO IVAI

ESTADO DO PARANA

AVENIDA SÃO PAULO, 45 Fone/ Fax 43 3465 1282/43 3465 1351 10

CEP 86850-000 – ROSARIO DO IVAI - PR


SEAB/IVA/PTG

Rub: 9


## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

*Parecer Favorável em função do tempo muito curto nos prazos de sua execução em tempo previsto*

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura <b>ANTONIO VILA REAL</b> Adm. de Empresas Chefe do N. R. SEAB Ivaiporã
Nome:		
CPF:	<b>Antonio Vila Real</b> R.G. 3.413.388-3	
Local:	CPF 435.285.899-49	
Data:	Chefe do N.R. Ivaiporã	

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura <b>Sérgio Carlos Espinotti</b> ENG.º AGRÔNOMO OREA 11.897 DEBAL - IVAIPORÃ - PR
Nome:		
CPF:	160.445.419-91	
Local:	Ivaiporã	
Data:	15/10/2014	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
Secretário de Estado