

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: MARQUINHO



SEAB
Fls. nº 15
Rub. 1

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: MARQUINHO		CNPJ: 01.612.552/0001-13	
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO S/N			
UF: PR	CEP: 85.168-000	Telefone: (42) 3648 1106	
Conta Corrente: nº 43.564-3	Banco: Brasil	Agência: 0734-X	Praça de Pagamento: Laranjeiras do Sul-Pr
Responsável: LUIZ CEZAR BAPTISTEL			CPF: 925.114.229-72
Cl/Órgão Expedidor: 5.113.702-7SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito	
2. OUTROS PARTICIPES (se houver)			
Nome:		CPF ou CNPJ:	
Endereço:		CEP:	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, num total de **6,00 quilômetros e 36.000 m²**


3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

Nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Estrada Marquinho / Rio Bonito	22J0373521 7222030	22J0378505 7220514	6,0	6	36.000
TOTALIZAÇÃO				6	6	36.000

4. JUSTIFICATIVA

O município de Marquinho localiza-se na região Centro - Oeste do Estado do Paraná, pertencendo ao Território Cantuquiriguaçu, conta, com uma população de 4.981 habitantes. Destes 524 (10,51%) residem no perímetro urbano e 4.457 (89,49%) na zona rural, segundo Caderno IPARDES 21/07/2011. Ainda apresenta IDH – M (Índice de Desenvolvimento Humano) 0691, sendo que dos 399 municípios do Estado, Marquinho esta em 359, ou seja, 40º pior do estado; a taxa de pobreza é de 69% da população. No município encontram-se

aproximadamente 1297 propriedades de agricultores familiares, das quais, 700 (53%) dedicam-se a produção leiteira, com uma produção atual de 25.000 litros/dia, rebanho leiteiro de 3.500 cabeças e a média diária de 7,14 litros/animal, comercializados com atravessadores da região (laticínios), o restante se dedicam com a produção de grãos olerícolas, etc. sendo estes comercializados na compra direta, merenda escolar e consumo próprio. Bovinos efetivos 56.700 cabeças. (dados extraídos do <http://www.ibge.gov.br/cidades> e Secretaria Municipal da Agricultura)



Presente proposta é **PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**, sendo a **Estrada Marquinho a Rio Bonito** com percurso de 6 km. Este investimento é necessário para a melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais, além de melhoria das condições de escoamento da produção agrícola e pecuária da zona rural para a cidade. Na época das fortes chuvas, o escoamento de grande quantidade de água provoca erosão do solo, formando canaletas, prejudicando o escoamento da produção agropecuária e o transporte escolar da zona rural para a cidade, ainda neste trecho temos o Cemitério Municipal que em dias chuvosos fica dificultoso a sua trafegabilidade.

Com a recuperação deste trecho irá garantir melhores condições de transporte aos filhos dos agricultores familiares que residem na zona rural e estudam na cidade (150 alunos) e necessitam, portanto, de estradas de boa qualidade para que possam manter a frequência nas aulas mesmo em época das chuvas.


5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	01
2 - Número de agricultores	100

Nome das Comunidades atendidas: Estrada Marquinho Rio Bonito

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total R\$
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	123.254,66	-	123.254,66
5	Colchão de Argila para pavimento poliedro	123.254,66	-	123.254,66
6	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	123.254,66	-	123.254,66
7	Compactação de pavimentação poliédrico	123.254,66	-	123.254,66
8	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	123.254,66	-	123.254,66
9	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	123.254,66	-	123.254,66
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	123.254,66	-	123.254,66
11	Contenção Lateral com solo local	123.254,66	-	123.254,66
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	123.254,66	-	123.254,66
	Total	R\$ 1.109.292,00	-	1.109.292,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	13 /11/2013	24/03/2014
Contratação	24 /03/2014	24/03/2014
Fiscalização	04/04/2014	15/06/2015
Execução	04/04/2014	15/06/2015


- Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 369.764,00	R\$ 369.764,00	R\$ 369.764,00	-	-	-
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
-	-	-	-	-	-


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Sergio Luiz Dal Pai	Assinatura 
Cargo:	Secretário de Agricultura	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR 29399/D	
Local:	Marquinho	
Data:		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Luiz César Baptistel	Assinatura 
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	925.114.229-72	
Local:	Marquinho	
Data:		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Entendendo que a conclusão do prazo para término da obra trata-se mais tranquilizada assim como confiante melhor qualidade à obra, somos de parecer favorável ao presente projeto.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura  Valdemir Alves Almeida CPF 473.332.199 - 88 CREA PR 3708/TD Chefe do NR da SEAB Laranjeiras do Sul - PR
Nome:	Valdemir Alves Almeida	
CPF:	473.332.199-68	
Local:	Laranjeiras Do Sul	
Data:	09/09/14	

Cargo:	Fiscal do Convênio	Assinatura  Otamir Cesar Martins Diretor Geral
Nome:	Angelo Antonio Mezzomo	
CPF:	053.694.299-44	
Local:	Laranjeiras Do Sul	
Data:		