

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**
ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.831.0001-68

Rua Juscelino Kubitscheck, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 4731238

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: LIDIANÓPOLIS			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Lidianópolis		CNPJ: 95.680.831/0001-68	
Endereço: Rua Juscelino Kubitscheck, 327			
UF: PR	CEP: 86865-000	Telefone: (43) 3473-1327 / 3473 -1238	
Conta Corrente: nº	Banco: Brasil	Agência:	Praça de Pagamento: Jardim Alegre
Responsável: Celso Antonio Barbosa			CPF: 778.323.029-68
Cl/Órgão Expedidor: 5.258.180-0 SSP-PR	Cargo: Prefeito	Função: Chefe do Executivo	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares , num total de 5,55 quilômetros e 33.330 m² , sendo os trechos: Lidianópolis / Água da Barra Preta, com 1,300 Km, 6 m de largura e 7800 m²; Bicão, com 1,945 Km. 6 m de largura e 11.670 m²; Luziana / Monte Alto, com 0,920 Km, 6 m de largura e 5520 m²; Porto Ubá / Santo Antonio , com 0,645 Km , 6 m de largura e 3870 m² e Luziana / Lampeão com 0,745 Km , 6 m de largura e 4470 m².



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS
ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.831.0001-68

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 4731238

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Lidianópolis / Água da Barra Preta	22J 0433532 UTM 7333335	22J 0433895 UTM 7332166	1,300	6,00	7.800
02	Bicão	22J 0433934 UTM 7333796	22J 0435044 UTM 7333135	1,945	6,00	11.670
03	Luziana / Monte Alto	22J 0433640 UTM 7334299	22J 0432817 UTM 7334651	0,920	6,00	5.520
04	Porto Ubá / Santo Antonio	22J 0436340 UTM 7340534	22J 0436641 UTM 7340044	0,645	6,00	3.870
05	Luziana / Lampeão	22J 0434072 UTM 7334822	22J 0433665 UTM 7335410	0,745	6,00	4.470
TOTALIZAÇÃO				5.555	6,00	33.330

4. JUSTIFICATIVA

Os cinco trechos apontados pelos Relatórios Técnicos de Vistoria (RTVs) para serem recuperados são considerados estratégicos para o município de Lidianópolis, por aspectos socioeconômicos e ambientais, são 5,55 Km de estradas rurais que servem de tráfego frequente e intenso por inúmeros usuários. As propriedades lindeiras concentram número expressivo de agricultores, em sua maioria de pequenos e médios produtores rurais que embasam seu sistema de produção em arranjos produtivos bastante diversificados como: olericultura, fruticultura, bovinocultura de leite e grãos, necessitando então de boas condições de trafegabilidade para o escoamento de suas produções, todos os trechos são linhas de transporte escolar percorridos por ônibus diuturnamente. O programa de gestão de solos e água em microbacias em Lidianópolis está com as ações em andamento, a microbacia é a do Rio Guaimbê, onde 70 % dos trechos a serem pavimentados, ou seja, 3,89 Km estão dentro de sua malha viária, vindo de encontro a uma das propostas de ação no planejamento do programa de gestão de solos e água, que é a melhoria das condições de trafegabilidade das estradas rurais em consonância à integralização da conservação de solo e água entre malha viária e propriedades rurais, inserindo-se desta forma perfeitamente ao programa de projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS****ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.831.0001-68**

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 4731238

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	10
2 - Número de agricultores	672

Nome das Comunidades atendidas: Guaimbe, Monte Alto, Luziana, Lampeão, Água Verde, Barra Preta, Nossa Senhora de Fátima, Santo Antonio, Santa Terezinha e Porto Ubá.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Regularização e compactação do subleito 100 % PN	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Corte e preparo de pedra para pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
8	Corte e preparo cordão de pedra para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
10	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
11	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
12	Compactação para pavimento poliedrico	Empresa Contratada
13	Plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS****ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.831.0001-68**

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 4731238

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		x	
2	Contratação		x	
3	Fiscalização	X	x	
4	Regularização e compactação do subleito 100 % PN	R\$ 81.325,20		R\$ 81.325,20
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	R\$ 55.327,80		R\$ 55.327,80
6	Corte e preparo de pedra para pavimento poliedro	R\$ 243.642,30		R\$ 243.642,30
7	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	R\$ 540.612,60		R\$ 540.612,60
8	Corte e preparo cordão de pedra para pavimentação poliédrica	R\$ 24.330,90		R\$ 24.330,90
9	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	R\$ 82.102,90		R\$ 82.102,90
10	Contenção lateral com solo local	R\$ 12.332,10		R\$ 12.332,10
11	Enchimento com argila pavimento poliedro	R\$ 23.664,30		R\$ 23.664,30
12	Compactação para pavimento poliedrico	R\$ 11.998,80		R\$ 11.998,80
13	Plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	R\$ 4.663,10		R\$ 4.663,10
	Total	R\$ 1.080.000,00		R\$ 1.080.000,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10 /10/2013	10 /11/2013
Contratação	11 /11/2013	18/11/2013
Fiscalização	19 /11/2013	15 /03/2016
Trecho 02	19 /11/2013	06 /01/2015
Trecho 01	07/01/2015	25/03/2015
Trecho 04	26 /03/2015	06/05/2015
Trecho 03	07 /05/2015	07 /07/2015
Trecho 05	08 /07/2015	15 /02/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500

metros / trimestre).

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS**
ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.831.0001-68

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 4731238

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 356.400,00	R\$ 241.200,00	R\$ 241.200,00	R\$ 241.200,00	R\$ -----	R\$ -----
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
-----	-----	-----	-----	-----	-----

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Rogério Rui Maia	
Cargo:	Engenheiro Agrônomo	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR - 33.302/D	
Local:	Lidianópolis / PR	
Data:	16/09/2013	

Assinatura

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Celso Antonio Barbosa	
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	778.323.029-68	
Local:	Lidianópolis / PR	
Data:	16/09/2013	

Assinatura

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LIDIANÓPOLIS****ESTADO DO PARANÁ – CNPJ/MF nº 95.680.831.0001-68**

Rua Juscelino Kubitschek, 327- Lidianópolis/PR - CEP 86.865-000 - Fone/Fax (43) 4731238

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

*Para Execução do Obra - se for necessário a Aditamento de preço
e Empenho com o objetivo do processo do Obra, pois com
problemas burocráticos em validar o processo de licitação,
que são de pouco favorável.*

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	Antonio Vila Real
CPF:	R.G. 3.413.388-3
Local:	CPF 435.285.899-49
Data:	Chefe do N.R. Ivaiporã

Assinatura
ANTONIO VILA REAL
Assinatura
Chefe do N. R. SEAB Ivaiporã

Cargo:	Fiscal do Convênio *
Nome:	
CPF:	042.422.006-76
Local:	Ivaiporã - PR
Data:	09/10/2014

Assinatura
Randolfo da Costa Oliveira
Engenheiro - CREA/RJ 185178/D
SEAB/IDERAL - N. Reg. Ivaiporã

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

nao ter gerado