



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

SEAB/DEAGRO
Pág.: 07
Rub.: 2

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PARANÁ			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR		CNPJ: 76.206.499/0001-50	
Endereço: Paço Municipal Abel Bez Batti, Rua Vânio Ghellere, 64 - Centro			
UF: PR	CEP: 85877-000	Telefone: 45 3565 8100/ 8161	
Conta Corrente: nº 21428-0	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1357-9	Praça de Pagamento: São Miguel do Iguaçu
Responsável: Claudiomiro da Costa Dutra			CPF: 662.795.779-53
CI/Órgão Expedidor: Paraná	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural trecho Nova Roma-Guanabara em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 2,95 quilômetros e 17.700,00 m² com largura de 6,00 m.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	Guanabara- Nova Roma	7286426 21J0767261	e 7183580 21J0767898	2,95	6,00	17.700,00
Totalização				2,95	6,00	17.700,00

R

1



4. JUSTIFICATIVA

O Município de São Miguel do Iguaçu está localizado na Região Oeste do Estado do Paraná a uma distância de 591,90 km da capital Curitiba. Possui área territorial de 848,669 km² com uma população aproximada de 25.769 habitantes (Censo 2010) e IDH-M com índice de 0,779, ocupando a posição 1080^o na classificação nacional.

a) As razões que levaram à proposição:

O município possui extenso número de estradas vicinais de acesso a áreas rurais, as quais encontram-se em péssimas condições de tráfego, dificultando o fluxo da produção agrícola bem como o acesso dos moradores.

O trecho, objeto da proposta é exemplo desta precariedade. Trata-se de estrada que liga comunidades rurais e propriedades rurais localizadas no extremo do município e que necessitam urgentemente de melhorias.

b) Os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade:

Economicamente irá facilitar o escoamento da produção diminuindo o risco de prejuízo aos produtores da comunidade uma vez que poderão escoar sua produção sem estarem à mercê das intempéries dos períodos de chuva, havendo assim um excedente que poderá ser aplicado em tecnologia para o aumento da produção.

No âmbito social irá proporcionar melhor qualidade de vida aos agricultores contemplados com a pavimentação dos trechos, que terão maior segurança e comodidade de deslocamento.

c) Problemas da agropecuária local que serão equacionados, amenizados ou resolvidos com a execução do objeto pretendido.

Atualmente a agropecuária local encontra dificuldades para transporte de sua produção agrícola devido à precariedade de conservação das estradas, objeto da proposta, levando muitas vezes prejuízo aos produtores locais, o que acaba servindo de desincentivo ao aumento de sua produção. Este problema será equacionado com a execução da pavimentação poliédrica nestes trechos.

d) Resultados pretendidos com a realização do projeto:

Aumento da produção local, proporcionando a fixação do homem no campo, aumento da geração de renda e melhor qualidade de vida.

e) Atividades agropecuárias que serão beneficiadas pelo projeto:

As propriedades beneficiadas com o projeto são produtoras de soja, milho, gado leiteiro e mandioca.

Com relação ao impacto informamos que o referido objeto não causará impacto e se enquadra no Parágrafo 11 do Artigo 1^o da Resolução SEMA n^o 051/2009.

Mediante a situação descrita o Município solicita o apoio do Governo do Estado para a Pavimentação dos trechos acima relacionados.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	100

Nome das Comunidades atendidas: Nova Roma, Guanabara, Santa Luzia, Linha Castelo Branco, Bandeirantes, Comunidade Quilombola e Apepu.

R



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU



6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sinalização	Empresa Contratada
5	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	Empresa Contratada
6	Escarificação , regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
7	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliedrico	Empresa Contratada
8	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliedrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB R\$	Município	Total
1	Licitação			
2	Contratação			
3	Fiscalização			
4	Sinalização	936,52		936,52
5	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	60.180,00		60.180,00
6	Escarificação , regularização compac. Subleito	39.471,00		39.471,00
7	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliedrico	47.967,00		47.967,00
8	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento	291.130,96		291.130,96
9	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	43.365,00		43.365,00
10	Compactação de pavimento poliedrico	6.372,00		6.372,00
11	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica	9.821,28		9.821,28
12	Enleivamento da contenção lateral	32.383,00		32.383,00
	Total	531.626,76		531.626,76

R



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

SEAB/DEAGRO
Pag.: 10
Rub.: 2

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	02/01/2014	02/02/2014
Contratação	03/02/2014	10/02/2014
Fiscalização	10/02/2014	15/06/2015
Trecho 01	10/02/2014	15/06/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governos)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 175.436,83	R\$ 175.436,83	R\$ 180.753,10			

2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Ronan Brittes Possato	 RONAN BRITTES POSSATO ENGº CIVIL/CREA PR 67 159/D SEC MUN DE OBRAS E VIAÇÃO Assinatura
Cargo:	Engenheiro Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA PR 67159/D	
Local:	São Miguel do Iguaçu - Pr	
Data:	15 de setembro de 2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Claudiomiro da Costa Dutra	 CLAUDIOMIRO DA COSTA DUTRA Prefeito Municipal Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	662.795.779-53	
Local:	São Miguel do Iguaçu - Pr	
Data:	15 de setembro de 2014	





ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

SEAB/DEAGRO
Pág.: 11
Rub.: 2

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 033/2014 em ANEXO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Eder Eduardo Bublitz Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel Assinatura
Nome:	EDER EDUARDO BUBLITZ	
CPF:	035 476 299-00	
Local:	CASCATEL	
Data:	07/10/2014	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	GERT MARCOS LUBECK	
CPF:	173 212 440-68	
Local:	CASCATEL	
Data:	07/10/2014	


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

PARECER Nº 033/2014

O Núcleo Regional de Cascavel, através de seu Chefe, Sr. Eder Eduardo Bublitz, Zootecnista, brasileiro, casado, portador do RG: 6.486.882-9, lotado neste município do Estado do Paraná, é de **parecer favorável** a solicitação de aditivo de prazo de vigência, apresentado pela Prefeitura Municipal de **São Miguel do Iguaçu** no Ofício nº 0846/2014, referente ao Convênio nº 603/2013, que tem por objeto o a Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares.

O Município apresentou novo Plano de Trabalho com previsão de encerrar as obras no trecho Guanabara – Nova Roma até o dia 15/06/2015, juntamente com a documentação pessoal e Termo de Posse do Prefeito e as certidões de regularidade do município.

Com a garantia da confecção do Plano de Trabalho de acordo com a recomendação técnica, sustenta-se o parecer favorável desta chefia de Núcleo Regional ao pleito do município, desde que seja cumprido o constante no Plano de Trabalho apresentado pelo Município de São Miguel do Iguaçu, uma vez que a obra é de suma importância para os agricultores do município e ainda o fato de que não haverá alteração no valor a ser repassado pelo Estado e desta forma estará atendendo a legislação vigente. É o parecer.

Cascavel, 07 de outubro de 2014.



Eder Eduardo Bublitz
Chefe do Núcleo Regional
SEAB / Cascavel – PR