



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		CNPJ: 75.425.341/0001-35	
Endereço: RUA JOÃO XXIII			
UF: PR	CEP: 85.875.000	Telefone: (45) 3541.11.84 RAMAL 234	
Conta Corrente: nº 15.526-8	Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 3391-X	Praça de Pagamento: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
Responsável: CLAUDIO EBERHARD			CPF: 490.217.709-97
CI/Órgão Expedidor: SSP-PR	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos SG-024 entre a Estrada Municipal SG-003 a Estrada Municipal SG-002 e da SG-014 entre os trechos a Estrada Municipal SG-003 a Estrada Municipal SG-002 em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 8.37 km.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
01	SG-014	UTM: 21J0758104.335779 e 7181188.22264(25°27" 59"S e 54°25'59"W)	UTM: 21J0757307.858915 e 7184836.85881 (25°25'52"S e 54°26'30"W)	3,85	6,00	23.100,00
02	SG-024	UTM: 21J757899.362546 e 7177805.15825 (54°26'04" W e 25°29'40" S)	UTM: 21J761625.955725 7179734.24404 (54°23'52" W e 25°28'35" S)	4,52	6,00	27.120,00
Totalização				8,37	6,00	50.220,00

4. JUSTIFICATIVA

Os Municípios de Santa Terezinha de Itaipu localizados extremo Oeste do Paraná, região de tríplex fronteira (Brasil, Paraguai, Argentina) a 19 km do município de Foz do Iguaçu sua principal atividade econômica e a agricultura, como tal base de sustentação destacasse pelas lavouras soja milho trigo e culturas alimentares.

O Sistema fundiário de Santa Terezinha de Itaipu é caracterizado pela presença de pequenas propriedades onde se pratica uma agropecuária familiar e empresarial. Por outro lado a administração encontrou o município com intensa demanda reprimida também no que se refere à melhoria das estradas rurais. O Município possui 271,15 km aproximadamente de estrada rurais, mais de 45% não tem pavimentação. Quando ocorrem chuvas ou mesmo na poeira, devido ao grande fluxo de caminhões das safras e também do transporte escolar que se dá por a elevada produção necessita-se de adequações nas estradas rurais SG.-024 e SG-014. Manter as estradas rurais em boas condições reflete na economia agrícola que dá sustentabilidade a economia Municipal. Desta forma é de fundamental importância oferecer alternativas de



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB



pavimentação de Pedras Poliédricas que o custo economicamente barato, de fácil operacionalização e manutenção, possibilitando o tráfego de cargas em condições de umidade de solo elevado e servindo de base para futura pavimentação asfáltica.

Com o objetivo oferecer, oportunizar e garantir aos agricultores uma infra-estrutura adequada nas estradas rurais do município para dar sustentabilidade ao escoamento da produção agrícola e garantir o atendimento aos filhos dos agricultores no transporte escolar, com isso propicia o efeito do aumento da economia e o desenvolvimento do setor agropecuário.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	425

Nome das Comunidades atendidas: Vila São José e Vila Bendo.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Escarificação e remoção revestimento primário	Empresa Contratada
5	Regularização e Compactação do subleito	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
7	Extração, carga, tranp.preparo e assent do poliedro	Empresa Contratada
8	Enchimento c/argila pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Compactação de pavimentação poliédrico	Empresa Contratada
10	Carga e transporte pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
12	Carga de Cordão pedra p/ pav. poliédrico	Empresa Contratada
13	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Escarificação e remoção revestimento primário	R\$25.913,52		R\$ 25.913,52
5	Regularização e compactação do subleito	R\$110.986,20		R\$110.986,20
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$83.365,20		R\$ 83.365,20
7	Extração, carga, transp.preparo e assent.do poliedro	R\$814.568,40		R\$814.568,40
8	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$35.656,20		R\$ 35.656,20
9	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$18.079,20		R\$18.079,20
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	R\$ 65.286,00		R\$ 65.286,00
11	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 123.708,60		R\$ 123.708,60
12	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	R\$10.881,00		R\$10.881,00
13	Contenção Lateral com solo local	R\$78.075,36		R\$ 78.075,36
14	Grama são calos ou sempre verde em mudas, incl. Plantio	R\$41.850,00		R\$ 41.850,00
	Total	R\$		R\$ 1.408.369,68

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	20/12/2013	05/01/2015
2	Contratação	05/01/2014	10/01/2015
3	Fiscalização	20/12/2013	19/03/2015
4	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	10/01/2014	19/06/2015
5	Regularização e compactação do subleito	10/01/2014	19/06/2015
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	10/01/2014	19/06/2015
7	Extração, carga, transp. preparo e assent. do poliedro	10/01/2014	19/06/2015
8	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	10/01/2014	19/06/2015
9	Compactação de pavimentação poliédrico	10/01/2014	19/06/2015
10	Carga e Transporte pedra p/ pavimento poliédrico	10/01/2014	19/06/2015
11	Carga de cordão pedra p/ pav. Poliédrico	10/01/2014	19/06/2015
12	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	10/01/2014	19/06/2015
13	Contenção Lateral com solo local	10/04/2014	19/06/2015
14	Grama são calos ou sempre verde em mudas, incl. Plantio	10/04/2014	19/06/2015



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – MENSAL


1. Concedente (Governo)					
1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
R\$	R\$	R\$			
464.761,99	197.171,16	746.436,53			
2. Proponente (Contrapartida)					



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: PAULO RUPPENTHAL		 Assinatura
Cargo: Sec. Municipal de Agricultura e Meio Amb.		
N.º Registro Conselho de Classe: CREA N°8975/TD		
Técnico em Agropecuário		
Local: Santa Terezinha de Itaipu		
Data: 13/09/2013		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: CLAUDIO EBERHARD		
Cargo: Prefeito Municipal		
CPF: 490.217.709-97		
Local: Santa Terezinha de Itaipu		
Data: 13/09/2013		





MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

SEAB/DEAGR
Pág.: 29
Rub.: 2

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

DE ACORDO, SEGUNDO PARECER Nº 049/2014, EM ANEXO

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Eder Eduardo Bublitz Chefe do N. Regional SEAB - Cascavel Assinatura
Nome:	Eder Eduardo Bublitz	
CPF:	035 476 299-00	
Local:	CASCATEL	
Data:	30/10/2014	
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Gert Marcos Lubeck Engenheiro Agrônomo CREA-PR nº 10803D DEAGRO/SEAB NR Cascavel Assinatura
Nome:	Gert Marcos Lubeck	
CPF:	178 212 440-688	
Local:	CASCATEL	
Data:	28/10/2014	


 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
 Secretário de Estado

