



**ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO**

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE  
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES  
MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: Honório Serpa		CNPJ: 95.585.444/0001-42	
Endereço: Rua Elpidio dos Santos, 541			
UF: Paraná	CEP: 85548-000	Telefone: (46) 3245 1130	
Conta Corrente: nº	Banco: 001	Agência: 2267-5	Praça de Pagamento: Mangueirinha
Responsável: Rogerio Antonio Benin			CPF: 627.798.349-00
Cl/Órgão Expedidor:	Cargo: PREFEITO	Função: PREFEITO	

**2. OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação poliédrica do trecho da estrada rural do Distrito de Pinho Fleck até a Fazenda Cataneo, em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de **04** quilômetros e **24.000** m<sup>2</sup>.

**3.1. QUADRO RESUMO**

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
01	Trecho entre o Distrito de Pinho Fleck e a Fazenda Cataneo.	E:361160.175 N:7099273.615	E:363050.288 N:7102102.065	04	06	24.000,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>04</b>	<b>06</b>	<b>24.000,00</b>



#### 4. JUSTIFICATIVA

O município de Honório Serpa é composto por uma população de 5960 habitantes, conforme índice do IBGE 2010, sendo que destes 79,02% estão localizados na zona rural, demonstrando assim a força de sua economia rural para a dinamização local. O município é caracterizado pelo grande número de assentamentos, onde predomina a agricultura familiar que tem a produção de leite como sua principal vocação, seguida pela produção de grãos. O Projeto de Pavimentação com Pedras Irregulares que está sendo solicitado tem como propósito melhorar o tráfego de veículos para fortalecer a agricultura familiar, a qual é a principal responsável pelo desenvolvimento econômico das comunidades do interior como também do comércio local. Com este Projeto de Pavimentação com Pedras Irregulares iremos atender as Comunidades do Distrito de Pinho Fleck, Barragem (Industria de Papel e Celulose Fapolpa), Voltão, Assentamento da Lagoa, Assentamento Nova Terra, Reassentamento Nova Concórdia e Linha Petry, beneficiando em torno de 300 famílias, pois este projeto irá contribuir de forma decisiva para o sucesso da atividade produtiva, como também para a produção de alimentos, além de gerar renda local, ajudando a desenvolver a comunidade e o município de Honório Serpa.

#### 05. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	07
2 - Número de agricultores	300

**Nome das Comunidades atendidas:** Distrito de Pinho Fleck (Assentamento Santa Catarina), Chopim IV (Voltão), Barragem (Ind. de Papel e Celulose Fapolpa), Assentamento da Lagoa, Assentamento Nova Terra, Nova Concórdia e Linha Petry.

#### 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. poliédrico	Empresa Contratada

**7 - PLANO DE APLICAÇÃO**

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização e suporte de madeira	R\$ 2.120,84		R\$ 2.120,84
5	Extração, carga, transp. Preparo e assent. do poliedro	R\$ 406.752,00		R\$ 406.752,00
6	Colchão de Argila para pavimento poliedro	R\$ 81.600,00		R\$ 81.600,00
7	Enchimento c/ argila pavimento poliedro	R\$ 58.800,00		R\$ 58.800,00
8	Compactação de pavimentação poliédrico	R\$ 8.640,00		R\$ 8.640,00
9	Escarificação, regularização compactação do sub-leito	R\$ 53.520,00		R\$ 53.520,00
10	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav. Poliédrico	R\$ 65.040,00		R\$ 65.040,00
11	Contenção Lateral com solo local	R\$ 13.320,00		R\$ 13.320,00
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira p/ pav. Poliédrico	R\$ 44.096,00		R\$ 44.096,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 733.888,84</b>	<b>R\$ 000,00</b>	<b>R\$ 733.888,84</b>

**8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	Novembro/2013	Novembro/2013
Contratação	Novembro/2013	Novembro/2013
Fiscalização	Dezembro/2014	Novembro/2015
Trecho 01	Dezembro/2014	Novembro/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL**

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 148.474,44	R\$ 329.295,60	R\$ 256.118,80			
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.

**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**


O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	<b>Fábio Junior de Oliveira</b>	 <b>Assinatura</b>
Cargo:	Engº Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA/PR 82120/D	
Local:	Honório Serpa - Paraná	
Data:	13/10/2014	

Fábio Júnior de Oliveira  
Eng.º Civil - CREA PR-82120/D  
CPF 023.195.669-02  
Rua Padre Anchieta, 111  
Pato Branco - PR

**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**



Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	<b>Rogério Antonio Benin</b>	 <b>Assinatura</b>
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	627.798.349-00	
Local:	Honório Serpa – Paraná	
Data:	13/10/2014	

Rogério Antonio Benin  
Prefeito Municipal

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. DO CONVÊNIO)**

Somos favoráveis ao atendimento solicitado pois, objetiva a recuperação e principalmente a manutenção das estradas rurais através do uso de pedras irregulares, alternativa esta que proporcionará uma trafegabilidade permanente com custos compatíveis, além da importância econômica, social e ambiental que este tipo de obra representa para o município e região.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome: <b>JUHIL MARTINS DE OLIVEIRA</b>	
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB- Pato	
Local: Pato Branco/PR	
Data: 13/10/2014	
Cargo: Fiscal do Convênio	 Assinatura
Nome: <b>Antonio Celso Carraro</b>	
CPF: 211.906.749-04	
Local: Pato Branco	
Data: 13/10/2014	

**Antonio Celso Carraro**  
Engº. Agrº - CREA PR 16258/D  
RG: 10.818.723-9 - DEAGRO  
N.R. Pato Branco

  
**NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**  
 Secretário de Estado