

Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENTO

#### ESTADO DO PARANÁ

ANEXO 2 - PLANODE TRABALHO

# PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio)

1. DADOS	CADASTRAIS DO MUNICÍPIO	)		
Município: PAL	ANITO		CNPJ: 76.208	.487/0001-64
Endereço: RUA	ALDIR PEDRON, 898			
UF: PR	CEP: 85.950-000 Tel	efone: ( 44	) 3649 7804	
Conta Corrente nº87-8	e:Banco: Caixa Econômica Age Federal	ência:0955	Praça de Paga	amento: PALOTINA
Responsável: J	UCENIR LEANDRO STENTZL	.ER		CPF: 5.859.107-6
CI/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPA	AL	Função: PREF	EITO

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)			
Nome:	CPF ou CNPJ:		
Endereço:		CEP:	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 9,80 quilômetros de comprimento por 6,00 e 8,00 metros de largura perfazendo um total de 64.945 m2. Recuperar e melhorar a trafegabilidade em estradas rurais, por meio de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, para que as comunidades rurais possam ter acesso as suas necessidades básica, especialmente na saúde, transporte e escoamento da safra agropecuária, escola, lazer e abastecimento.



26



# Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENTO

#### ESTADO DO PARANÁ

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenada	as Geográficas	Extensão	Largura	Área a ser
	II III	Início	Término	(Km)	(m)	pavimentad a (m²)
01	Acesso PR 364 até o Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Colombo.	7307782; 0220911	7304733; 0220392	3,05	8,00	24.400 m2
02	Estrada rural trecho KD-209 – Alvorada	7315080 209063	7314886 208493	0,75	6,00	4.545 m2
03	Comunidade de Linha Nova Aratiba, Aparecidinha e Floresta	7318829; 0218136	7319094; 0223083	6,00	6,00	36.000 m2
	Totalizaçã	io		9,80		64.945 m2

#### 4. JUSTIFICATIVA

O Município de Palotina é por excelência, tradicional produtor de grãos. Como tal, a base da sustentação econômica é a agricultura, com destaque para as lavouras de soja, milho, safrinha, trigo e cultura alimentares. As atividades de produção animal. como suinocultura, bovinocultura de corte piscicultura e, mais recentemente, a avicultura de corte e sua agro-industrialização, vem colocando a produção pecuária no mesmo nível de importância econômica da produção de grãos. Além disso, a diversificação através da produção animal tem permitido a viabilização econômica das médias e pequenas propriedades. O sistema fundiário de Palotina é caracterizado pela presença de pequenas propriedades onde se pratica uma agropecuária familiar e empresarial. Esse Município possui uma agropecuária que fornece produtos primários para o nosso sistema agroindustrial que exporta para mais de 45 países, além de produzir alimentos para a bacia leiteira do Paraná, a atividade suinocultura está em expansão e o sucessor de tecnologia da transformação da proteína vegetal em proteína animal foi referendado como destaque dessa tecnologia para a Região Oeste do Paraná. Por outro,o Município está com intensa demanda no que se refere à melhoria das estradas rurais, possui 650 km aproximadamente de estradas sem pavimentação. Quando ocorrem chuvas, devido ao grande fluxo de caminhões que se dá por elevada produção as estradas rurais ficam intransitáveis, necessitando com urgência de adequação para que as comunidades rurais possam ter acesso as suas necessidades básicas, especialmente na saúde, escoamento da produção agropecuária, escola, lazer e abastecimento.

SEAB TOLEDO/PTG

## 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	1050

Nome das Comunidades atendidas: Comunidade de Nova Aratiba, Aparecidinha, Floresta, Estrada rural trecho KD 209 – Alvorada e Acesso PR 364(saída para Assis Chateaubriand) até o Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Colombo.

# 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Especificação	Responsável
Licitação	Município de Palotina
Contratação	Município de Palotina
Fiscalização	Município de Palotina
Serviços Preliminares ( placa da obra)	Empresa Contratada
Terraplanagem ( regularização do subleito)	Empresa Contratada
Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação	Empresa Contratada
Revestimento ( Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica	
Proteção Vegetal (Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.	Empresa Contratada
Sinalização Vertical ( placa de sinalização vertical- triangular, e placa de sinalização vertical redonda ,tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros fornecimento e instalação.	
	Licitação  Contratação  Fiscalização  Serviços Preliminares ( placa da obra)  Terraplanagem ( regularização do subleito)  Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação  Revestimento ( Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica  Proteção Vegetal ( Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.  Sinalização Vertical ( placa de sinalização vertical-triangular, e placa de sinalização vertical redonda tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros

# 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

			Valores (R\$)	
Fases	Especificação	SEAB	Muni cípio	Total
1	Licitação	-	-	31-2

2	Contratação	-	-	RUB. har
3	Fiscalização	-	-	- 10
4	Serviços Preliminares ( placa da obra)	2.900,84	576,98	3.477,82
5	Terraplanagem ( regularização do subleito)	101.119,55	20.112,68	121.232,23
6	Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação	7.878,15	1.566,97	9.445,12
7	Revestimento ( Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica	1.477.685,32	293.911,62	1.771.596,94
8	Proteção Vegetal ( Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.	84.527,61	16.813,55	101.340,16
9	Sinalização Vertical ( placa de sinalização vertical-triangular, e placa de sinalização vertical redonda, tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros fornecimento e instalação.	5.203,31	998,42	6.201,73
	Total	R\$ 1.679.314,78	R\$ 333.980,22	R\$ 2.013,295,00

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	Adiatal and a	Período de	Execução
Fases	Atividade	Início	Final
1	Licitação	01/11/2013	31/11/2013
2	Contratação	30/11/2013	20/12/2013
3	Fiscalização	20/12/2013	20/06/2016
4	Serviços Preliminares ( placa da obra)	20/12/2013	20/06/2016
5	Terraplanagem	20/12/2013	20/06/2016

	( regularização do subleito)		FIS. RUE.
6	Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação	20/12/2013	20/06/2016
7	Revestimento ( Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica	20/12/2013	20/06/2016
8	Proteção Vegetal  ( Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.	20/12/2013	20/06/2016
9	Sinalização Vertical ( placa de sinalização vertical-triangular, e placa de sinalização vertical redonda, tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros fornecimento e instalação.	20/12/2013	20/06/2016

SEAB TOLEDO/PTG

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

### 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

overno)				
2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 375.048,28	R\$ 375.046,96	R\$ 375.046,92	0,00	0,00
ontrapartida)				
2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
74.577,78	74.577,78	74.577,78	0,00	0,00
	R\$ 375.048,28 ontrapartida) 2º TRIM.	2º TRIM. 3º TRIM.  R\$ 375.048,28 R\$ 375.046,96  ontrapartida)  2º TRIM. 3º TRIM.	2º TRIM.       3º TRIM.       4º TRIM.         R\$ 375.048,28       R\$ 375.046,96       R\$ 375.046,92         Intrapartida       3º TRIM.       4º TRIM.	2º TRIM.       3º TRIM.       4º TRIM.       5º TRIM.         R\$ 375.048,28       R\$ 375.046,96       R\$ 375.046,92       0,00         ontrapartida)         2º TRIM.       3º TRIM.       4º TRIM.       5º TRIM.

# 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO RUB PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por n e está compatível com as prioridades financeiros destinados pelo Projeto de Irregulares.	de atendiment	o da agricult	ura familia	ar e cor	n os i	recursos
Nome: LUÍS ODONE FILIPPIN				. /		
			/	1 1		1

Nome: LUÍS ODONE FILIPPIN	
Cargo:ENGENHEIRO CIVIL	(Us Dad
N.º 107297/D	( )
Local: PALOTINA	•
Data:16/04/2015	Assinatura

#### 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: J	JUCENIR LEANDRO STENTZLER	
Cargo: F	Prefeito Municipal	
CPF: 5	5.859.107-6	/ www lubla
Local: F	PALOTINA	Jucenir Leandro Stentzler
Data: 1	16/04/2015	PREFEIASSINATURAL

# 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

S que a o nes	a économia régional esté baseads no ponegoció e a tropapoi lidade o fundamento.
Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	RUDI KUNS
CPF:	369.177.889-53
Local:	TOLEDO Assinatura
Data:	17/04/15

Cargo: Fiscal do Convênio \*

Nome: OSCAR MASSA YVIC; YAMAMOTO

CPF: O(590591860

Local: To LOSO - P n.

Data: 17-04-2015

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

careur: Em francés de ATRANO Na 2; heracés des se curros firmancina, d'il medando o and amento das OBPB; d'è mereni dade na promogoria do prosp

> NORBERTO ANACLETO ORTIGARA Secretário de Estado

SEAB TOLEDO/PTG