




Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENTO

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO 2 – PLANODE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
(parte integrante do Termo de Convênio)
MUNICÍPIO: PALOTINA

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: PALOTINA		CNPJ: 76.208.487/0001-64	
Endereço: RUA ALDIR PEDRON , 898			
UF: PR	CEP: 85.950-000	Telefone: (44) 3649 7804	
Conta Corrente: nº87-8	Banco: Caixa Econômica Federal	Agência:0955	Praça de Pagamento: PALOTINA
Responsável: JUCENIR LEANDRO STENTZLER			CPF: 5.859.107-6
Cl/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		Função: PREFEITO

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação dos trechos das estradas rurais em consonância com as diretrizes do **Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais**, num total de **9,80 quilômetros de comprimento por 6,00 e 8,00 metros de largura perfazendo um total de 64.945 m2**. Recuperar e melhorar a trafegabilidade em estradas rurais, por meio de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, para que as comunidades rurais possam ter acesso as suas necessidades básica, especialmente na saúde, transporte e escoamento da safra agropecuária, escola, lazer e abastecimento.



Prefeitura do Município de Palotina

CNPJ 76.208.487/0001-64

Inscr. Est. ISENTO

ESTADO DO PARANÁ



3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	Acesso PR 364 até o Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Colombo.	7307782; 0220911	7304733; 0220392	3,05	8,00	24.400 m²
02	Estrada rural trecho KD-209 – Alvorada	7315080 209063	7314886 208493	0,75	6,00	4.545 m²
03	Comunidade de Linha Nova Aratiba, Aparecidinha e Floresta	7318829; 0218136	7319094; 0223083	6,00	6,00	36.000 m²
Totalização				9,80		64.945 m²

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Palotina é por excelência, tradicional produtor de grãos. Como tal, a base da sustentação econômica é a agricultura, com destaque para as lavouras de soja, milho, safrinha, trigo e cultura alimentares. As atividades de produção animal, como suinocultura, bovinocultura de corte piscicultura e, mais recentemente, a avicultura de corte e sua agro-industrialização, vem colocando a produção pecuária no mesmo nível de importância econômica da produção de grãos. Além disso, a diversificação através da produção animal tem permitido a viabilização econômica das médias e pequenas propriedades. O sistema fundiário de Palotina é caracterizado pela presença de pequenas propriedades onde se pratica uma agropecuária familiar e empresarial. Esse Município possui uma agropecuária que fornece produtos primários para o nosso sistema agroindustrial que exporta para mais de 45 países, além de produzir alimentos para a bacia leiteira do Paraná, a atividade suinocultura está em expansão e o sucesso de tecnologia da transformação da proteína vegetal em proteína animal foi referendado como destaque dessa tecnologia para a Região Oeste do Paraná. Por outro, o Município está com intensa demanda no que se refere à melhoria das estradas rurais, possui 650 km aproximadamente de estradas sem pavimentação. Quando ocorrem chuvas, devido ao grande fluxo de caminhões que se dá por elevada produção as estradas rurais ficam intransitáveis, necessitando com urgência de adequação para que as comunidades rurais possam ter acesso as suas necessidades básicas, especialmente na saúde, escoamento da produção agropecuária, escola, lazer e abastecimento.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	06
2 - Número de agricultores	1050


Nome das Comunidades atendidas: Comunidade de Nova Aratiba, Aparecidinha, Floresta, Estrada rural trecho KD 209 – Alvorada e Acesso PR 364 (saída para Assis Chateaubriand) até o Colégio Agrícola Estadual Adroaldo Colombo.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município de Palotina
2	Contratação	Município de Palotina
3	Fiscalização	Município de Palotina
4	Serviços Preliminares (placa da obra)	Empresa Contratada
5	Terraplanagem (regularização do subleito)	Empresa Contratada
6	Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação	Empresa Contratada
7	Revestimento (Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Proteção Vegetal (Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.	Empresa Contratada
9	Sinalização Vertical (placa de sinalização vertical-triangular, e placa de sinalização vertical redonda ,tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros fornecimento e instalação.	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Muni cípio	Total
1	Licitação	-	-	-



2	Contratação	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-
4	Serviços Preliminares (placa da obra)	2.900,84	576,98	3.477,82
5	Terraplanagem (regularização do subleito)	101.119,55	20.112,68	121.232,23
6	Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação)	7.878,15	1.566,97	9.445,12
7	Revestimento (Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica)	1.477.685,32	293.911,62	1.771.596,94
8	Proteção Vegetal (Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.	84.527,61	16.813,55	101.340,16
9	Sinalização Vertical (placa de sinalização vertical-triangular, e placa de sinalização vertical redonda, tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros fornecimento e instalação.	5.203,31	998,42	6.201,73
	Total.....	R\$ 1.679.314,78	R\$ 333.980,22	R\$ 2.013,295,00

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	01/11/2013	31/11/2013
2	Contratação	30/11/2013	20/12/2013
3	Fiscalização	20/12/2013	20/12/2014
4	Serviços Preliminares (placa da obra)	20/12/2013	20/12/2014
5	Terraplanagem	20/12/2013	20/12/2014

SEAB
TOLEDO/PTG
FLS. 24
RUB. *[assinatura]*

	(regularização do subleito)		
6	Meio-fio e Sarjeta (Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral, pedra p/pavimentação)	20/12/2013	20/12/2014
7	Revestimento (Fornecimento e assentamento de pedra irregular, colchão de argila, compactação de pavimento poliédrico, contenção lateral c/solo local e enchimento com pó de pedra para pavimentação poliédrica)	20/12/2013	20/12/2014
8	Proteção Vegetal (Fornecimento grama tipo MATO GROSSO 50 cm cada lado.	20/12/2013	20/12/2014
9	Sinalização Vertical (placa de sinalização vertical-triangular, e placa de sinalização vertical redonda, tubos de aço galvanizado de 2" 3 metros fornecimento e instalação.	20/12/2013	20/12/2014

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.

- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).




9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 554.172,62	R\$ 375.048,28	R\$ 375.046,96	R\$ 375.046,92	0,00	0,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
110.246,88	74.577,78	74.577,78	74.577,78	0,00	0,00

2.222.980,22


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.


Nome: LUÍS ODONE FILIPPIN		 Luís Odone Filippin Engº Civil - CREA-PR 107297/D Assinatura
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL		
N.º 107297/D		
Local: PALOTINA		
Data: 23/04/2014		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: JUCENIR LEANDRO STENTZLER		 Jucenir Leandro Stentzler PREFEITO MUNICIPAL Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal		
CPF: 5.859.107-6		
Local: PALOTINA		
Data: 23/04/2014		

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

<p><i>Em anexo</i></p>		
Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB		 Eldir Sebastião Tappe Engº Agrº - CREA-PR 3932-D Chefe do NR/SEAB Toledo Assinatura
Nome: ELDIR SEBASTIÃO TAPPE		
CPF: 027.426.759-49		
Local: TOLEDO - PR		
Data: 29.04.2014		

SEAB
TOLEDO/PTG
26
FLS.
RUB. *mm*

Cargo:	Fiscal do Convênio *	<i>Oscar Massayuki Yamamoto</i> Engº Agrônomo CREAL 821-D Realização	<i>J. M.</i> Assinatura
Nome:	OSCAR MASSAYUKI YAMAMOTO		
CPF:	015905918-60		
Local:	TOLEDO - PR.		
Data:	29. ABRIL - 2014		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.