




PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR



PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade (Tomador)		C.N.P.J.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE		95.719.449/0001-10	
Endereço		E-mail:	
Rua Tocantins, nº 600		meri441@hotmail.com	
Cidade	UF	CEP	Telefone
Entre Rios do Oeste	PR	85.988-000	(45) 3257-1268
Conta Corrente nº	Banco	Agência	Praça de Pagamento
8.935-4	Banco do Brasil	4029-0	Entre Rios do Oeste
Nome do Prefeito		C.P.F. Nº	RG/órgão expedidor
JONES NEURI HEIDEN		605.430.949-87	3.627.346-1 SSP/PR

2. OUTROS PARTICÍPEIS

Nome		C.N.P.J.	
Endereço			
Cidade	UF	CEP	Telefone
E-mail:			

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) rural(is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 6.178,88 metros lineares e 37.073,28m².

3.1. QUADRO RESUMO (totalizando dos trechos indicados nos RTV's)


Nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Termino			
1	Linha Golondrina	LAT:S=24°44'54" LON:WO=54°14'05"	LAT:S=24°44'54" LON:WO=54°14'16"	0,320,50	6	1.923,00 m²
2	Linha Feliz	LAT:S=24°42'00" LON:WO=54°12'16"	LAT:S=24°42'52" LON:WO=54°12'59"	3.828,53	6	22.971,18 m²
3	Linha Fatima	LAT:S=24°41'35" LON:WO=54°14'02"	LAT:S=24°41'29" LON:WO=54°12'06"	1.189,85	6	7.139,10 m²
4	Linha Felicidade	LAT:S=24°42'54.81" LON:WO=54°15'45.98"	LAT:S=24°43'00.72" LON:WO=54°15'17.86"	0,840	6	5040 m²
				6.178,88	6	37.073,28 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR



4. JUSTIFICA

O presente projeto justifica-se pelos benefícios que serão proporcionados as mais de 400 famílias que utilizam das estradas rurais que receberão as obras de pavimentação com pedras irregulares, benefícios no transporte da produção agrícola e pecuária, e também no transporte escolar, bem como pela redução dos elevados custos de manutenção gerados ao município pelas estradas que não possuem esse tipo de pavimentação, com serviços de motoniveldora, cascalhamento entre outros.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	Nº Total (diretos)
1 – Numero de comunidades atendidas	4
2 – Numero de Agricultores	600

Nome das Comunidades Atendidas:

LINHA GOLONDRINA, LINHA FELIZ, LINHA FÁTIMA E LINHA FELICIDADE

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Placa de sinalização c/película refletiva	Município
2	Suporte met.galv.Fogo d=2,5" c/tampa h=3m	Município
3	Colchão de Argila p/pav. Poliédrico	Município
4	Escarificação, regularização compac \Subleito	Empresa Contratada
5	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat Pedra p/pav Poliédrico.	Empresa Contratada
6	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
7	Enchimento c/argila p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
8	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Contentação lateral c/solo local p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada


A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR FLS.



7. PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificações	Valores (R\$)		
		SEAB	MUNICÍPIO	TOTAL
1	Placa de sinalização c/película refletiva	R\$ 1.544,20	R\$ 198,80	R\$ 1.743,00
2	Suporte met.galv.Fogo d=2,5" c/tampa h=3m	R\$ 299,50	R\$ 12,54	R\$ 312,04
3	Colchão de Argila p/pav. Poliédrico	R\$ 109.637,82	R\$ 12.704,00	R\$ 122.341,82
4	Escarificação, regularização compac \Subleito	R\$ 71.910,16	R\$ 9.651,06	R\$ 81.561,22
5	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat Pedra p/pav Poliédrico.	R\$ 87.486,77	R\$ 12.724,73	R\$ 100.211,60
6	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 575.280,31	R\$ 84.624,07	R\$ 659.904,38
7	Enchimento c/argila p/pav. Poliédrico	R\$ 79.003,45	R\$ 9.972,42	R\$ 88.975,87
8	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 11.607,32	R\$ 626,86	R\$ 12.234,18
9	Contentação lateral c/solo local p/pav. Poliédrico	R\$ 17.916,26	R\$ 2.497,20	R\$ 20.413,46
10	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 59.314,21	R\$ 7.988,32	R\$ 67.302,53
11	Acesso – Caixa de Aceleração e desaceleração		R\$ 29.502,54	
	TOTAL	R\$ 1.014.000,00	R\$ 170.502,54	R\$ 1.184.502,54

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	Após publicação no diário oficial	30 dias após a publicação
Contratação	10/10/2013	30/10/2013
Fiscalização	10/10/2013	31/12/2015
Trecho 01	01/11/2013	05/8/2014
Trecho 02	01/12/2014	01/06/2015
Trecho 03	01/09/2014	01/12/2014
Trecho 04	21/08/2014	10/10/2014

- Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros trimestre).

ORIGINAL } 1.014.000,-
 } 156.711,62

NOVO } 1.014.000
 } 170.502,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR



9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
CONCEDENTE	R\$ 334.617,40	R\$ 226.467,55	R\$ 226.467,55	R\$ 226.447,50
	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
TOMADOR	R\$ 50.090,53	R\$ 52.623,65	R\$ 33.902,74	R\$ 33.885,62


10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento de agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	LUCIANO SCHAEFER	 Assinatura
Cargo:	Chefe de Divisão de Meio Ambiente	
Nº Registro Conselho de Classe:	CREA 129754/D	
Local:	Entre Rios do Oeste	
Data	20/09/2013	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento de agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	JONES NEURI HEIDEN	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF	605.430.949-87	
Local:	Entre Rios do Oeste	
Data	02/09/2014	

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR



12. PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Tendo em vista o atraso na liberação dos recursos para a execução do convênio e a exigência do D.E.R. com relação ao trecho para aceleração e desaceleração do trecho construído com a rodovia estadual que liga Entre Rios do Oeste com o município de Santa Helena sou de PARCER FAVORÁVEL à prorrogação de prazo e a contra partida pelo município.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB
Nome:	Elói Sebastião Pape
CPF	027 426 759-49
Local:	Toledo - PR
Data	08.09.2014

Assinatura
Elói Sebastião Pape
Engº Agrº - CREA PR 3432-D
Chefe do NR/SEAB Toledo

Cargo:	Fiscal do convênio *
Nome:	Oscar Messias 42memoto
CPF	015 905 918-60
Local:	Toledo - PR
Data	08.09.2014

Assinatura
Elói Sebastião Pape
Engº Agrº - CREA PR 3432-D
Chefe do NR/SEAB Toledo

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R. indicar outro servidor habilitado.

Otamar Cesar Martins
Diretor Geral