

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO-PR

PLANO DE TRABALHO



PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES			
MUNICÍPIO: MARMELEIRO-PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Marmeleiro-PR		CNPJ: 76.205.665/0001-01	
Endereço: Avenida Macali, Nº 255			
UF: PR	CEP: 85.615-000	Telefone: (46) 3525-8100	
Conta Corrente: nº 20.844-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 2282-9	Praça de Pagamento: Marmeleiro-PR
Responsável: Luiz Fernando Bandeira			CPF: 241.735.849-20
CI/Órgão Expedidor: 1.202.084-8 SSP/PR	Cargo: Prefeito Municipal de Marmeleiro	Função: Executivo	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho de estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4 quilômetros e 24.000 m². Sendo que o trecho inicia-se no final do calçamento existente na Comunidade Sanga Seca e prolonga-se por 4 quilômetros na direção da Comunidade Rio Quibebe. A largura do calçamento será de 6 metros.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização do trecho indicados no RTV)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Final do calçamento da Comunidade Sanga Seca seguindo em direção à Comunidade Rio Quibebe.	X: 294897 Y: 7105515	X: 291887 Y: 7106559	4	6	24.000
TOTALIZAÇÃO						24.000

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELLEIRO, PR



4. JUSTIFICATIVA

O Município de Marmeleiro tem a informar à Vossa Excelência que durante o período de execução da obra da Comunidade de Sanga Seca à Comunidade de Rio Quibebe, ocorreram vários fatores de paralisação da obra por motivos de intempéries e falta de mão-de-obra para a sua conclusão dentro do prazo, mas que a empresa já adquiriu a grama para concluir o enleivamento do trecho, conforme plano de aplicação.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	2
2 - Número de agricultores (Famílias)	57

Nome das Comunidades atendidas: Comunidade Rio Quibebe e Comunidade Sanga Seca.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Instalação de placa sinalização com película refletiva	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização e compactação do subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transporte, assentamento do cordão lateral de pedra	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de poliedro	Empresa Contratada
9	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (+6) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO, PR

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)
1	Licitação	-
2	Contratação	-
3	Fiscalização	-
4	Instalação de placa sinalização com película refletiva	2.120,84
5	Colchão de argila para pavimento poliédrico	81.600,00
6	Escarificação, regularização e compactação do subleito	53.520,00
7	Extração, carga, transporte, assentamento do cordão lateral de pedra	65.040,00
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de poliedro	406.752,00
9	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	58.800,00
10	Compactação de pavimento poliédrico	8.640,00
11	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	13.320,00
12	Enleivamento da contenção lateral	44.096,00
	Total	733.888,84

SEAB/PR
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 23


8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	10/10/2013	25/11/2013
Contratação	25/11/2013	10 /12/2013
Fiscalização	10/10/2013	29/12/2016
Trecho 01	10/12/2013	29/12/2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)			
20/03/2014	09/07/2015	03/03/2016	20/09/2016
R\$ 242.183,32	R\$ 163.657,21	R\$ 163.657,21	R\$ 164.391,10
2. Proponente (Prefeitura)			
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00




10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome: Douglas Fabiano Bressiani	 Assinatura
Cargo: Técnico Agrícola	
N.º Registro Conselho de Classe: CREA-PR 107674/TD	
Local: Marmeleiro-PR	
Data: 15/07/2016	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: Luiz Fernando Bandeira	 Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal	
CPF: 241.735.849-20	
Local: Marmeleiro-PR	
Data: 15/07/2016	

Prefeitura Municipal de Marmealeiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

N. R. FCO. BELTRÃO

Pág. 25

Aprovamos, para os devidos fins, este plano de trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do projeto de pavimentação poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.

Cargo: Chefe do Núcleo Regional da SEAB

Nome: Neri Munaro

CPF: 200.575.630-04

NERI MUNARO

RG 1.808.661

Eng. Agrônomo

Chefe N. Reg. SEAB

Local: Francisco Beltrão

Data:

Assinatura

Cargo: Fiscal do Convênio*

Nome: Gilberto Cesar Wust da Silva

CPF: 303.502.390-53

Local: Francisco Beltrão

Data:

Assinatura

(*): Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do N.R., indicar outro servidor habilitado.

UFR - Francisco Beltrão