



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

Pág. 07

Rub. 8

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: PINHAL DE SÃO BENTO

1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento

CNPJ: 95.590.832/0001-11

Endereço: Avenida São Roque, 178 - Centro

UF: PR

CEP: 85727-000

Telefone: (46) 3560-1122

Conta Corrente: nº

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1434-6

Praça de Pagamento: Ampère

Responsável: ARGEU ANTONIO GEITTENES

CPF: 616.411.119-68

CI / Órgão Expedidor: 4.518.761-6/SSP-PR

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Função: PREFEITO MUNICIPAL

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4,0 quilômetros (*indicar cada trecho, sua extensão, largura, área a ser pavimentada e por fim a totalização dos trechos considerados no quadro resumo abaixo*).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	XV de Novembro - Planaltinho	26°00'33 S	26°010'51 O	4,0	6,0	24.000
		53°23'30 O	53°21'51 O			
Totalização				4,0	6,0	24.000

4. JUSTIFICATIVA

A pavimentação poliédrica de parte da estrada rural que liga as Comunidades de XV de Novembro a Linha Planaltinho construída com pedras irregulares, além de ser economicamente viável, de proporcionar trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresenta ainda a vantagem de gerar empregos durante a sua construção, aproveitando-se inclusive da mão de obra local.



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

O apoio financeiro recebido através do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares para a construção deste trecho irá beneficiar diretamente 200 pessoas das duas comunidades e indiretamente mais 300 munícipes que necessitam trafegar por esta estrada diariamente ao dirigirem-se a outros municípios pois é uma das principais ligações do município de Pinhal de São Bento com os principais centros regionais e a capital.

SEAB
N.º 100 BELTRÃ
Pág. 2
Rub. S

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	200

Nome das Comunidades atendidas: XV de Novembro e Linha Planaltinho.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Unid.	Qdade	Valor R\$ Unitário	Valores (R\$)	
					SEAB	Total
1	Licitação	-	-	-	-	-
2	Contratação	-	-	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-	-	-
	Placa se sinalização com película refletiva	M²	06	296,08	1.776,48	1.776,48
	Suporte de madeira 3"3" para placa de sinalização	M	04	86,09	344,36	344,36
	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	M²	24.000	3,40	81.600,00	81.600,00
	Escarificação, regularização, compactação sbleito	M²	24.000	2,23	53.520,00	53.520,00
	Extração, carga, transporte, assentamento, cordão lateral pedra para pavimentação poliédrica	M²	8.000,00	8,13	65.040,00	65.040,00



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

Extração, carga, transporte, preparo e assentamento	M ²	22.800	17,84	406.752,00	406.752,00
Enchimento com argila para pavimentação poliédrica	M ²	24.000	2,45	58.800,00	58.800,00
Compactação de pavimentação	M ²	24.000	0,36	8.640,00	8.640,00
Contenção lateral com solo local para pavimentação poliédrica	M ²	12.000	1,11	13.220,00	13.220,00
Enleivamento da contenção lateral	M ²	6.400	6,89	44.096,00	44.096,00
Total				733.888,84	733.888,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	20/12/2013	05/01/2014
Contratação	06/01/2014	30/01/2014
Fiscalização	20/12/2014	31/12/2016
Trecho 1	10/01/2014	31/12/2016


- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 250 metros por mês (750 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 242.183,31	R\$ 163.901,84	R\$ 163.901,84	R\$ 163.901,84		

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Marilene N. dos Santos	 Assinatura
Cargo:	Engenheira agrônoma	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-41761/D	
Local:	Pinhal de São Bento	
Data:	03/09/2015	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná


oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Nome:	Argeu Antonio Geitenes	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	616.411.119-68	
Local:	Pinhal de São Bento	
Data:	03 de setembro de 2015	

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 10
Rub.

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura	
Nome:	Neri Munaro		
CPF:	200.575.630-04		NERI MUNARO RG 1.808.661 Eng. Agrônomo Chefe N. Reg. SEAB
Local:	Francisco Beltrão		
Data:	14. 09. 2015		

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	14. 09. 2015	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

José Jurandyr I. da Veiga
SEAB/DEAGRO
UTR - Francisco Beltrão


NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado