



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES

MUNICÍPIO: PINHAL DE SÃO BENTO



1 DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento		CNPJ: 95.590.832/0001-11	
Endereço: Avenida São Roque, 178 - Centro			
UF: PR	CEP: 85727-000	Telefone: (46) 3560-1122	
Conta Corrente: nº 210889	Banco: Banco do Brasil	Agência: 1434-6	Praça de Pagamento: Ampére
Responsável: ARGEU ANTONIO GEITTENES			CPF: 616.411.119-68
CI /Órgão Expedidor: 4.518.761-6/SSP-PR	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	Função: PREFEITO MUNICIPAL	

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do Projeto de Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais, num total de 4,0 quilômetros (*indicar cada trecho, sua extensão, largura, área a ser pavimentada e por fim a totalização dos trechos considerados no quadro resumo abaixo*).

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
01	XV de Novembro - Planaltinho	26°00'33 S	26°010'51 O	4,0	6,0	24.000
		53°23'30 O	53°21'51 O			
Totalização				4,0	6,0	24.000

4. JUSTIFICATIVA

A pavimentação poliédrica de parte da estrada rural que liga as Comunidades de XV de Novembro a Linha Planaltinho construída com pedras irregulares, além de ser economicamente viável, de proporcionar trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresenta ainda a vantagem de gerar empregos durante a sua construção, aproveitando-se inclusive da mão de obra local.



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

O apoio financeiro recebido através do Projeto Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais Com Pedras Irregulares para a construção deste trecho irá beneficiar diretamente 200 pessoas das duas comunidades e indiretamente mais 300 munícipes que necessitam trafegar por esta estrada diariamente ao dirigirem-se a outros municípios pois é uma das principais ligações do município de Pinhal de São Bento com os principais centros regionais e a capital.

SEAB
N. R. FCO. BELTRÃO
Pág. 08
Rub. H

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	02
2 - Número de agricultores	200

Nome das Comunidades atendidas: XV de Novembro e Linha Planaltinho.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Unid.	Qdade	Valor R\$ Unitário	Valores (R\$)	
					SEAB	Total
1	Licitação	-	-	-	-	-
2	Contratação	-	-	-	-	-
3	Fiscalização	-	-	-	-	-
	Placa de sinalização com película refletiva	M²	06	296,08	1.776,48	1776,48
	Suporte de Madeira 3"x3" para placa de sinalização	pç	04	86,09	344,36	344,36
4	Colchão de argila para pavimentação poliedrica	M²	24.000	3,40	81.600,00	81.600,00
	Escarificação, regularização, compactação sbleito	M²	24.000	2,23	53.520,00	53.520,00
	Extração, carga, transporte, assentamento. Cordão lateral pedra para pavimentação poliedrica	M²	8.000	8,13	65.040,00	65.040,00



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

Extração, carga, transporte, preparo e assentamento	M ²	22,800	17,84	406.752,00	406.752,00
Enchimento com argila para pavimentação poliédrica	M ²	24.000	2,45	58.800,00	58.800,00
Compactação de pavimentação poliédrica	M ²	24.000	0,36	8.640,00	8.640,00
Contenção lateral com solo local para pavimentação poliédrica	M ²	12.000	1,11	13.220,00	13.220,00
Enleivamento da contenção lateral	M ²	6.400	6,89	44.096,00	44.096,00
Total				733.888,84	733.888,84

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução		Rub.
	Início	Final	
Licitação	20/12/2013	05/01/2014	
Contratação	06/01/2014	30/01/2014	
Fiscalização	20/12/2014	15/11/2015	
Trecho 1	10/01/2014	15/11/2015	

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 250 metros por mês (750 metros / trimestre).


9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)

1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 242.183,31	R\$ 163.901,84	R\$ 163.901,84	R\$ 163.901,84		

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Marilene N. dos Santos	 Assinatura
Cargo:	Engenheira agrônoma	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-41761/D	
Local:	Pinhal de São Bento	
Data:	10/09/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos



Prefeitura Municipal de PINHAL DE SÃO BENTO

Estado do Paraná

oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome: **Argeu Antonio Geittenes**

Cargo: **Prefeito Municipal**

CPF: **616.411.119-68**

Local: **Pinhal de São Bento**

Data: **10 de setembro de 2014**

Assinatura
Argeu Antonio Geittenes
Prefeito Municipal

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo: **Chefe do Núcleo Regional da SEAB**

Nome: **Neri Munaro**

CPF: **200.575.630-04**

Local: **Francisco Beltrão**

Data: **17/09/2014**

Assinatura
Neri Munaro

Cargo: **Fiscal do Convênio ***

Nome: **José Jurandyr I. Da Veiga**

CPF: **257.406.520-49**

Local: **Francisco Beltrão**

Data:

Assinatura

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
NÚCLEO REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO



PARECER TÉCNICO


Sistema Integrado de Documentos: Prt.nº 13.302.809-9

Interessado: Município de Pinhal de São Bento

Assunto: **Solicita formalização de Termo Aditivo ao Convênio 11.948.845-1 de Pavimentação Poliédrica 2013**

Tendo em vista o pedido formulado pelo Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Sr. Argeu Antonio Geittenes em seu ofício nº 102/2014, onde solicita a formalização de Termo Aditivo ao Convênio supra citado, referente ao Programa de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares, somos de Parecer Técnico Favorável e aprovamos a celebração do presente Termo Aditivo pelo fato do objeto, ainda não estar concluído, devido às fortes chuvas que assolaram toda a região neste primeiro semestre, portanto não havendo mais tempo hábil para sua conclusão em 2014, e por estar em conformidade com as ações de interesses desta Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB.

Francisco Beltrão, 17 de setembro de 2014.


José Jurandyr I. da Veiga
Fiscal- SEAB/DEAGRO
SEAB/Francisco Beltrão


Neri Munaro
Chefe Núcleo Regional
SEAB/Francisco Beltrão