



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

AVENIDA 12 DE MAIO, 353 - FONE: (42) 3642-1145 - CEP 85150-000 - TURVO - PR  
www.turvo.pr.gov.br CNPJ 78.279.973/0001-07



## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: TURVO			
<b>1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO</b>			
Município: Turvo		CNPJ: 78.279.973/0001-07	
Endereço: AV 12 DE MAIO, 353.			
UF: PR	CEP: 85150-000	Telefone: (42)3642-1145	
Conta Corrente: nº 5459-3	BANCO DO BRASIL	Agência: 1946-1	Praça de Pagamento: TURVO
Responsável: NACIR AGOSTINHO BRUGER			CPF: 453.024.309-59
CI/Órgão Expedidor: 3.249.646-6 SSP-PR	Cargo: EXECUTIVO		Função: PREFEITO MUNICIPAL

### 2. OUTROS PARTICÍPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

### 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Pavimentação com pedra poliédrica na área rural em três trechos sendo:

1 - Faxinal da Boa Vista, com 3.768 metros lineares, sendo rua com largura de 6 metros totalizando 22.608 m<sup>2</sup>.

2 - Ligação ao núcleo arvoredo com 613,50 metros lineares, sendo rua com largura de 8 metros totalizando 4.908,00 m<sup>2</sup>.

3 - Estrada rural para o orfanato com 1.414,00 metros linear sendo rua com largura de 6 metros totalizando 8.484,00m<sup>2</sup>.

Perfazendo um total geral de 36.000 m<sup>2</sup>.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

AVENIDA 12 DE MAIO, 353 - FONE: (42) 3642-1145 - CEP 85150-000 - TURVO - PR  
www.turvo.pr.gov.br CNPJ 78.279.973/0001-07



### 3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

Nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	FAXINAL DA BOA VISTA	UTM 463652.9960; 7239544.0220	UTM 461206.2920; 7241472.1080	3,768 km	6 m	22.608,00m <sup>2</sup>
2	ESTRADA RURAL ORFANATO	UTM 444771,1800; 7231514,0100	UTM 44509,9500;7 232001,7400	1,414 km	6 m	8.484,00m <sup>2</sup>
3	NUCLEO ARVOREDO	UTM 463652.9960; 7239544.0220	UTM 461206.2920; 7241472.1080	0,6135 km	8m	4.908,00m <sup>2</sup>
Totalização				5.795,50 km		36.000,00m <sup>2</sup>

### 4. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a execução do projeto visto que será de suma importância para estes trechos localizados na área rural no município, onde existe trânsito constante do transporte escolar e principalmente o escoamento da produção agropecuária, sendo muito relevante a economia do Município. Esta pavimentação dará maior condições de trafegabilidade para todos os moradores direta e indiretamente para regiões a serem beneficiadas com o projeto.

### 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	03
2 - Número de agricultores	2.000

Nome das Comunidades atendidas: \_\_\_\_\_

### 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município




# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

AVENIDA 12 DE MAIO, 353 - FONE: (42) 3642-1145 - CEP 85150-000 - TURVO - PR  
www.turvo.pr.gov.br

CNPJ 78.279.973/0001-07



2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira para placa	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
7	Escarificação, regularização compactação subleito.	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento cordão lateral pedra.	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra.	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização	R\$ 1.208,00	R\$ 564,48	R\$ 1.776,48
5	Suporte de madeira para placa	R\$ 235,29	R\$ 109,06	R\$ 344,36
6	Colchão de argila para pavimento poliédrico	R\$ 83.471,80	R\$ 38.928,20	R\$ 122.400,00
7	Escarificação, regularização compactação subleito.	R\$ 54.750,96	R\$ 25.529,04	R\$ 80.280,00
8	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento cordão lateral pedra.	R\$ 66.525,92	R\$ 31.032,04	R\$ 97.560,00
9	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de pedra.	R\$ 416.082,35	R\$194.040,70	R\$ 610.128,00
10	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	R\$ 60.149,40	R\$28.050,60	R\$ 88.200,00
11	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 8.836,72	R\$ 4.123,28	R\$ 12.960,00
12	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	R\$ 13.624,36	R\$ 6.355,64	R\$ 19.980,00
13	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 45.115,20	R\$ 21.035,80	R\$ 66.144,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>	<b>R\$349.772,84</b>	<b>R\$1.099.772,84</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ

AVENIDA 12 DE MAIO, 353 - FONE: (42) 3642-1115 - CEP 85150-000 - TURVO - PR  
www.turvo.pr.gov.br CNPJ 78.279.973/0001-07



## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fases	Atividade	Período de Execução	
		Início	Final
1	Licitação	20 de junho de 2015	05 de agosto de 2015
2	Contratação	15 de agosto de 2015	20 de dezembro de 2016
3	Trecho 01	20 de agosto de 2015	20 de abril de 2016
4	Fiscalização	21 de abril de 2016	05 de maio de 2016
5	Trecho 02	06 de maio de 2016	30 de agosto de 2016
6	Fiscalização	1º de setembro de 2016	15 de setembro de 2016
7	Trecho 03	16 de setembro de 2016	14 de dezembro de 2016
8	Fiscalização	15 de dezembro de 2016	20 de dezembro de 2016

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

❖

## 9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governos)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 247.500,00	R\$ 100.500,00				
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 115.425,00	R\$ 46.869,57				

## 10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	VIVIANE BLASCZYK DE RAMOS	 Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRA AGRONOMA	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-76676/D	
Local:	TURVO	
Data:	27 de abril de 2015.	




# PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

ESTADO DO PARANÁ


AVENIDA 12 DE MAIO, 353 - FONE: (42) 3642-1145 - CEP 85150-000 - TURVO - PR  
www.turvo.pr.gov.br

CNPJ 78.279.973/0001-07




## 11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	NACIR AGOSTINHO BRUGER	
Cargo:	Prefeito Municipal	 Assinatura
CPF:	453.024.309-59	
Local:	TURVO	
Data:	27 de abril de 2015.	

## 12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FICAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	ARTHUR BITTENCOURT FILHO	
CPF:	253.054.419-00	
Local:	GUARAPUAVA	
Data:	28/04/2015	
		 Assinatura
Cargo:	Fiscal do Convênio *	
Nome:	MAURICIO MENDES DE ARAUJO	
CPF:	214.044.459-00	
Local:	GUARAPUAVA	
Data:	28/04/2015	
		 Assinatura

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.



**SEAB - SECRETARIA DE ESTADO DA  
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**  
NÚCLEO REGIONAL DE GUARAPUAVA

Rua Vicente Machado, 1827 – Centro. Fone:(42)3303-2100

**PARECER TÉCNICO**


Somos de parecer favorável ao termo aditivo para alteração do plano de trabalho e seu cronograma de execução.

A pavimentação poliédrica com pedras irregulares no Faxinal Boa Vista, estrada rural do Orfanato e Núcleo Arvoredo, localidades situadas no município de Turvo, irão beneficiar diversas comunidades com grande presença de agricultores familiares.

São produtores que necessitam de apoio para melhorar a qualidade de vida e geração de renda.

O apoio governamental é de grande importância para atingir o que está sendo proposto no plano de trabalho.

Guarapuava, 28 de abril de 2015

  
Arthur Bittencourt Filho  
Chefe NR Guarapuava