



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradeapua@gmail.com



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO DE ARAPUÁ

1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO

Município: Arapua		CNPJ: 01.612.388/0001-44	
Endereço: Rua Presidente Café Filho, nº 1.410.			
UF: Pr	CEP: 86.884-000	Telefone: (43) 3444-1230	
Conta Corrente: nº 28867-5	Banco: Do Brasil	Agência: 0633-5	Praça de Pagamento: Ivaiporã
Responsável: Manoel Salvador			CPF: 367.772.349-34
CI/Órgão Expeditor: SSP/PR	Cargo: Chefe do Poder Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do trecho da estrada rural em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 4 quilômetros e 24000 m².

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término			
1	Da sede do Município de Arapua ao distrito de Romeópolis	22J 419447 E, 7310912 S	22J 418089 E, 7308435 S	4	6,00	24.000
TOTALIZAÇÃO				4	6,00	24.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradeapua@gmail.com



4. JUSTIFICATIVA

Trata-se de pavimentação com pedras poliédricas, com extensão prevista de 4000 metros, largura de 6 metros, totalizando um total de 24000 m², entre a sede do Município de Arapuã e o distrito do Romeópolis. Devido à intensa circulação de veículos e a grande quantidade de erosão em seu leito, esse trecho da estrada encontra-se em situação precária para o tráfego, gerando manutenções constantes em seu leito. A execução desse projeto faz-se necessária, devido à importância social, econômica e ambiental, pois será implantado em áreas da bacia leiteira e produtora de grãos do município, proveniente de pequenas propriedades rurais, além de possuir dois colégios estaduais, posto de saúde, escolas municipais, duas micro-indústrias.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	11
2 - Número de agricultores	320

Nome das Comunidades atendidas: Alto da Boa Vista, Roselândia, Alto da Saúde, Santa Bárbara, São João Batista, Romeópolis, Beija Flor, Alto Lajeado, Alto Mirante, Pedreirinha e Alto Patrimônio.

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização com película refletiva	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira	Empresa Contratada
6	Colchão de argila para pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
7	Escarificação regularização compactação de sub leito	Empresa Contratada
8	Extração carga transporte assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav poliédrico	Empresa Contratada
9	Extração carga transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento com argila p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrico	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÁ

Estado do Paraná

Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradeapua@gmail.com



7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.184,32	-	R\$ 1.184,32
2	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	R\$ 258,27	-	R\$ 258,27
3	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	R\$ 81.600,00	-	R\$ 81.600,00
4	Escarificação , regularização compac. Subleito	R\$ 53.520,00	-	R\$ 53.520,00
5	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/pav. Poliédrico	R\$ 65.040,00	-	R\$ 65.040,00
6	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento.	R\$ 406.752,00	-	R\$ 406.752,00
7	Enchimento c/ argila p/pav. Poliédrico	R\$ 58.800,00	-	R\$ 58.800,00
8	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 8.640,00	-	R\$ 8.640,00
9	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliédrica	R\$ 13.320,00	-	R\$ 13.320,00
10	Enleiramento da contenção lateral	R\$ 44.160,00	-	R\$ 44.160,00
Total		R\$733.274,59	-	R\$733.274,59

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	15/10/2013	28/02/2014
Contratação	17/10/2014	04/01/2015
Fiscalização	10/12/2014	10/12/2015
Trecho 1	15/12/2014	15/12/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 241.980,61	R\$ 163.764,66	R\$ 163.764,66	R\$ 163.764,66		
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUÃ

Estado do Paraná
Rua Presidente Café Filho-nº 1.410, Fone: (043) 3444.1230, e-mail: prefeituradeapua@gmail.com



O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Carlos Eduardo Ribeiro	Assinatura
Cargo:	Engenheiro civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	Pr-62139/D	
Local:	Arapuã	
Data:	08/10/2014	

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Manoel Salvador	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	367.772.349-34	
Local:	Arapuã	
Data:	08/10/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Soma de poder Favorável devido a isso de injeção de obra devendo, contra tempo climático.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura ANTONIO VILA REAL Adm. de Empresas Chefe do N. R. SEAB Ivaiporã
Nome:		
CPF:	Antonio Vila Real R.G. 3.413.388-3	
Local:	CPF 435.285.899-49 Chefe do N.R. Ivaiporã	
Data:		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	Assinatura Raulo da Costa Oliveira Engº Agr - CREA/RJ 185178/D SEAB/DERAL - N. Reg. Ivaiporã
Nome:		
CPF:	042 422 006-76	
Local:	Ivaiporã - PR	
Data:	15/10/2014	

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

NORBERTO ANACLETO ORTIZ
Secretário de Estado