

## ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

**PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE  
ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES**  
(parte integrante do Termo de Convênio)  
**MUNICÍPIO: JOAQUIM TÁVORA**

**1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO**

Município: JOAQUIM TAVORA		CNPJ: 76.966.845/0001-06	
Endereço: RUA MIGUEL DIAS, 226			
UF: PR	CEP: 86.455-000	Telefone: ( 43 ) 35591122	
Conta Corrente: nº 20462-5	Banco:001 Banco do Brasil	Agência: 2221-7	Praça de Pagamento: JOAQUIM TAVORA
Responsável: GELSON MANSUR NASSAR			CPF: 474.915.589-68
Cl/Órgão Expedidor: SSP/PR	Cargo: PREFEITO	Função:	

**2. OUTROS PARTICIPES (se houver)**

Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

**3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 2 quilômetros e 950 m. lineares/ 17.700 m<sup>2</sup>

**3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados nos RTV's)**

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m <sup>2</sup> )
		Início	Término			
1	PR 092-Bairro 40 de baixo até a divisa com Bairro Colonia São Miguel	UTM:060 7205-7402697	UTM: 0604986-7402258	2,950	6,00	17.700
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				2,950	6,00	17.700

#### 4. JUSTIFICATIVA

O município de Joaquim Távora, Estado do Paraná, é um município localizado na região do Norte Pioneiro Paranaense. O território municipal é de 305,121km<sup>2</sup> representando 0.1451% da área total do Estado do Paraná, 0,0513% da Região Sul e 0,0034% da República Federativa do Brasil. Através dos dados do Censo 2010, população local é estipulada em 10.736 habitantes, sendo 2.516 habitantes na área Rural. Município de Joaquim Távora, Estado do Paraná, juntamente com esta Secretaria, vem apoiar o desenvolvimento no setor agropecuário, investindo com projetos de recuperação de estradas vicinais na zona rural do município, proporcionando ao Produtor Rural maior benefício em seu deslocamento. O trecho citado no projeto tem um grande fluxo de moradores que se deslocam para o trabalho, escola e escoamento de sua produção, e, a estrada se encontra em estado precário, principalmente no período de chuvas, onde traz maior transtorno para a população. Este projeto beneficiará muito a população do município de Joaquim Távora.

#### 5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	1
2 - Número de agricultores	80

Nome das Comunidades atendidas: Bairro 40 de baixo

#### 6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	Empresa Contratada
5	Suporte de madeira 3" X3" p/ placa de sinalização	Empresa Contratada
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	Empresa Contratada
7	Colchão de argila p/ pav poliedrico	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp., assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliedrico	Empresa Contratada
9	Extração, carga, transp., preparo e assentamento	Empresa Contratada
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico	Empresa Contratada
11	Compactação de pavimento Poliedrico	Empresa Contratada
12	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	Empresa Contratada
13	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada



## 7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Placa de sinalização c/ película refletiva	R\$ 1.753,08		R\$ 1.753,08
5	Suporte de madeira 3" X3" p/ placa de sinalização	R\$ 344,36		R\$ 344,36
6	Escarificação, regularização compac. Subleito	R\$ 39.471,00		R\$ 39.471,00
7	Colchão de argila p/ pav poliedrico	R\$ 60.180,00		R\$ 60.180,00
8	Extração, carga, transp., assent. Cordão lat. Pedra p/ pedra p/ pav. Poliedrico	R\$ 51.330,00		R\$ 51.330,00
9	Extração, carga, transp., preparo e assentamento	R\$ 345.884,56		R\$ 345.884,56
10	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliedrico	R\$ 43.365,00		R\$ 43.365,00
11	Compactação de pavimento Poliedrico	R\$ 6.372,00		R\$ 6.372,00
12	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrica	R\$ 9.823,50		R\$ 9.823,50
13	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 60.976,50		R\$ 60.976,50
	<b>Total</b>	<b>R\$ 619.500,00</b>	<b>R\$ 000,00</b>	<b>R\$ 619.500,00</b>

## 8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	01/10/2013	17/10/2013
Contratação	07/01/2014	30/09/2017
Fiscalização	07/01/2014	30/09/2017
Trecho 01	20/03/2014	30/09/2017
Trecho 02	/ /	/ /
Trecho 03	/ /	/ /
Trecho 04	/ /	/ /
Trecho 05	/ /	/ /
Trecho 06	/ /	/ /
...	/ /	/ /
Trecho n	/ /	/ /

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

**SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**


Fis nº:  
34  
DEAGRO

**9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL**

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
207.898,30	205.800,85	205.800,85			


**10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	RAFAEL CASTILHO OKADA	 Assinatura
Cargo:	ENGENHEIRO CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA-PR 102593/D	
Local:	JOAQUIM TAVORA	
Data:		


**11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO**


Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	GELSON MANSUR NASSAR	 Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	474.915.589-68	
Local:	JOAQUIM TÁVORA	
Data:	20/09/2016	

**12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)**

O PARECER É FAVORÁVEL AO ADITIVO DO CONVÊNIO PARA PROMOVER A CONCLUSÃO DA OBRA.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	 Assinatura
Nome:	FERNANDO E. G. VIEIRA	
CPF:	365.157.959-04	
Local:	JACAREZINHO	
Data:		

Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	ALMIR DEL PADRE	
CPF:	506.048.139-34	
Local:	JACAREZINHO	
Data:	07/09/2016	

(\*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.

  
 NORBERTO ANACLETO ORTIGARA  
 Secretário de Estado