



ANEXO 2 - PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES MUNICÍPIO: PRANCHITA			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
MUNICÍPIO: PRANCHITA		CNPJ: 78113834/0001-09	
ENDEREÇO: RUA SIMÃO FAQUINELLO, Nº364, BAIRRO CENTRO			
UF: PR	CEP: 85730-000	TELEFONE: (46) 35401122	
Conta Corrente: nº 25305-7	Banco: 001	Agência: 0805-2	Praça de Pagamento: Santo Antonio do Sudoeste Paraná
RESPONSÁVEL: MARCOS MICHELON			CPF: 019.290.769-75
CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 6.922,377-0 SSP- PR	CARGO: PREFEITO MUNICIPAL	FUNÇÃO: GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL	

2. OUTROS PARTICIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de 5,779km quilômetros e 34.674,00m².

3.1. QUADRO RESUMO

nº	Trecho (discriminado)	Coordenadas Geográficas		Extensão (Km)	Largura (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término			
1	Trecho 1: Linha Três Irmãos à Linha Toledo	UTM: 25°57'47.46"S 53°37'45.45"O	UTM: 25°57'56.52"S 53°35'17.41"O	4,811	6,00	28.866,00
2	TRECHO 2: Linha São Jorge	UTM: 26°0'47.24"S 53°43'56.48"O	UTM: 26°0'49.53"S 53°43'34.97"O	0,968	6,00	5.808,00
TOTALIZAÇÃO				5,779		34.674,00

4. JUSTIFICATIVA

Pranchita localiza-se no sudoeste do Paraná, distante 590 km da capital Curitiba, na fronteira com o estado de Misiones - Argentina. O município faz parte da rota que liga os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao norte do país. Criado em 1982, o município possui 5628, na sua maioria descendentes de imigrantes de europeus, em particular, provenientes do norte da Itália, que trouxeram para vida de Pranchita sua





cultura, música, culinária, costumes e fé. Esta cultura originou no município a tradicional festa da polenta, que é realizada todos os anos na segunda semana do mês de maio em comemoração ao aniversário do município, e também outras festas religiosas e gastronômicas como a festa da padroeira Nossa Senhora do Carmo em julho. A economia local é estruturalmente agrícola, grande parte da população vive na área rural e se desloca diariamente para área urbana a fim de adquirir os produtos necessários para a sua vida diária. Pela atividade econômica predominantemente no município, suas características topográficas, pelo grande número de visitantes atraídos ao município devido as festas locais pela proximidade com a Argentina e também por ser ponto de apoio em viagens rodoviárias ao sul do País, pode-se concluir que Pranchita possui uma vocação voltada para a ruralidade, ecologia, gastronomia e eventos, sendo necessário, entretanto, investimento em infra-estrutura básica, para que, atendido em suas necessidades primárias, a população possa, apoiada pelos órgãos governamentais, desenvolver atividades econômicas e se beneficiar dela, também tendo a rota do transporte escolar que será beneficiada com a mesma. O que se pretende com este projeto vem de encontro as políticas de incentivo do município de Pranchita e define-se então como etapa inicial do desenvolvimento sustentável do município. A pavimentação com pedras poliédricas, serão espaços para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes e proporcionar uma agricultura cada vez mais forte e sustentável.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	4
2 - Número de agricultores	170

Nome das Comunidades atendidas: Linha São Jorge, Linha Toledo, Linha Três Irmãos, Linha Bom Retiro

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Sinalização	Empresa Contratada
5	Colchão de argila	Empresa Contratada
6	Escarificação, regulação compac. subleito	Empresa Contratada
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	Empresa Contratada
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	Empresa Contratada
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	Empresa Contratada
10	Compactação de pavimento poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral c/ solo local	Empresa Contratada
12	Enleivamento da contenção lateral	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO



Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1	Licitação		-	
2	Contratação		-	
3	Fiscalização		-	
4	Sinalização	R\$ 2.120,84	-	R\$ 2.120,84
5	Colchão de argila	R\$ 117.891,60	-	R\$ 117.891,60
6	Escarificação, regulação compac. subleito	R\$ 77.323,02	-	R\$ 77.323,02
7	Extração, carga, transp. Assentam. Cordão lat. Pedra p/ pavim. poliédrica	R\$ 93.966,54	-	R\$93.966,54
8	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento	R\$ 587.654,95	-	R\$ 587.654,95
9	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrica	R\$ 84.951,30	-	R\$ 84.951,30
10	Compactação de pavimento poliédrico	R\$ 12.482,64	-	R\$ 12.482,64
11	Contenção lateral c/ solo local	R\$ 19.244,07	-	R\$ 19.244,07
12	Enleivamento da contenção lateral	R\$ 63.707,70	-	R\$ 63.707,70
	Total	R\$ 1.059.342,66	-	R\$ 1.059.342,66

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	02/07/2014	11/08/2014
Contratação	29/08/2014	29/08/2015
Fiscalização	02/07/2014	15/12/2015
Trecho 01- Linha Toledo	29/08/2014	29/08/2015
Trecho 02- Linha São Jorge	29/08/2014	29/08/2015

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 500 metros por mês (1.500 metros / trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 266.426,28	R\$ 264.305,46	R\$ 264.305,46	R\$ 264.305,46	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00
2. Proponente (Contrapartida)					
1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.	5º TRIM.	6º TRIM.
R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00	R\$ 00.000,00

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO

Fone/Fax: (46) 3540-1122 - E-mail: prefeitura@prefpranchita.com.br
 Av. Simão Faquinello, 364 - Centro - CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR






DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	JOÃO PAULO ZAVACKI	 João Paulo Zavacki Engenheiro Civil Crea/Pr 116.903/D - CPF 046.627.249-96
Cargo:	ENG CIVIL	
N.º Registro Conselho de Classe:	CREA -PR :116903/D	
Local:	PRANCHITA - PR	
Data:	29/09/2014	
		Assinatura


11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	MARCOS MICHELON	 Município de Pranchita Marcos Michelon CPF 019.290.769-75 PREFEITO MUNICIPAL
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	019,290,769-75	
Local:	PRANCHITA - PR	
Data:	29/09/2014	

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE DO N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

APROVAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, ESTE PLANO DE TRABALHO POR ENCONTRAR-SE EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, ESTANDO APTO PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA CONVÊNIO.

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	
Nome:	Neri Munaro	
CPF:	200.575.630-04	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:		Assinatura
Cargo:	Fiscal do Convênio *	 Assinatura
Nome:	José Jurandyr I. Da Veiga	
CPF:	257.406.520-49	
Local:	Francisco Beltrão	
Data:	06.10.2014	

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Secretário de Estado

